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ÚVOD 
Cílem mojí bakalářské práce je zpracování dvou technologických etap spodní 
stavby rodinného domu. Jedná se o etapu zemních prací a etapu základů. Rodinný dům je 
umístěn ve Šlapanicích u Brna a oproti jiným projektům rodinných domů se vyznačuje 
složitějším založením objektu. To je zapříčiněno umístěním objektu rodinného domu 
v prudkém svahu, který není jednoduše přístupný a pro zajištění realizace objektu je tak 
zapotřebí zvolit nevšední postupy a bezpečnostní opatření. 
V bakalářské práci postupně zpracuji technickou zprávu řešeného objektu, 
technologické předpisy na zemní práce a základy, variantní technologický postup na 
opěrnou stěnu, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. Do příloh zpracuji výkaz výměr, časový plán, bilanci zdrojů, 
kontrolní a zkušební plány obou etap a také výkresovou dokumentaci skládající se 
z výkresů situací, zařízení stavenišť a postupu výstavby objektu. 
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Rodinný dům Šlapanice – Bedřichovická 
Místo stavby:  p.č. 391/3, 391/2 – obec Šlapanice [583952]
Katastrální území:  Šlapanice u Brna [762792] 
Okres / kraj:  Brno-venkov / Jihomoravský 
Charakter stavby:   Novostavba 
1 – Ulice Bedřichovická, parcela číslo 391/3 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno:  Ivo Häring 
Adresa: Konečného náměstí 540/5, Brno – Veveří 602 00 
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel PD: ing.henkova 
Hradisko 673, Bílovice nad Svitavou 664 01 
Odpovědný zástupce:  
Ing. Svatava Henková, CSc.  
ČKAIT – 1002147 – AI pro pozemní stavby 
Odpovědný projektant: Ing. Vladan Henek 
ČKAIT – 1004945 – AI pro pozemní stavby 
Obrázek č. 1: Poloha stavby 
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Části projektu: 
Statika: Ing. Martin Ježek 
TZB:  Ing. Lucie Pospíšilová 
PBŘS: Ing. Nikola Mandátová 
EL:  Ing. Tomáš Bulín 
Zhotovitel: STAVBY Honzírek s.r.o. 
Odpovědný zástupce: 
Ing. Stanislav Honzírek 
Tomečkova 4291/16, Kroměříž 767 01 
1.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 
Pozemky se nachází v severní části obce s pravidelnou zástavbou rodinných 
domů, většinou staršího data. Množství objektů v okolí je ale přestavovaných nebo již 
odstraněných a vznikly tak proluky, což původní uliční zástavbu výrazně ovlivnilo. 
Severovýchodně od pozemku je umístěn rozsáhlý výrobní areál s množstvím velkých 
halových objektů. V okolí je také několik zahrad. 
Nejbližší objekt v okolí tvoří zahradní domek na parcele číslo 3167 ve vzdálenosti 
11 metrů na sever od navrženého rodinného domu. Další objekt tvoří rodinný dům 
na parcele číslo 392 již ve vzdálenosti přesahující 30 m. 
Pozemky jsou neudržované, ostře svažité směrem k jihozápadu, jižním směrem 
navazuje skalní převis, severovýchodně rovina. Parcela zahrnuje v dolní části množství 
keřů a menších stromků, převážně akáty a šípky. V horní části pozemku jsou umístěné 
stávající betonové terasy bývalých skleníků, které částečně zasahují na sousední 
pozemek. 
Stávající oplocení pozemků neodpovídá ohraniče í parcel, objekt je však umístěn 
s ohledem na skutečné hranice parcel a dodržuje minimální odstupové vzdálenosti. 
Hlavní stavební parcela č. 391/3 je ohraničena těmito pozemky: 
Jihozápad: příjezdová místní komunikace na p. č. 400/1 (ve     
vlastnictví obce); p. č. 391/4 – výhledově chodník 
Jihovýchod: sousední stavební pozemek p. č. 391/2 (ve vlastnictví 
investora); 391/1 (bez vlastníka) 
Severovýchod: zahrada p. č  3166/1; zahrada p. č. 3166/2 (ve vlastnictví 
investora, nouzový příjezd k SO01) 
Severozápad: sousední částečně zastavěný pozemek tvořený parcelami  
čísla 392, 393, 394 (rodinný dům č. p. 1202) 
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Celková plocha pozemku:  1828,29 m2 
Celková zastavěná plocha:  288,13 m2 
Z toho: 
Rodinný dům SO01: 60,00 m2 
Užitný prostor: 93,77 m2 
Parkovací stání SO02: 13,75 m2 
Terasa SO07: 36,00 m2 
Hlavní cesta SO07: 48,63 m2 
Nouzová cesta SO07: 129,75 m2
Rodinný dům včetně všech veškerých souvisejících staveb se bude realizov t na 
pozemcích investora. Vlastní pozemek je dostatečně velký, ale kvůli výrazné svažitosti 
omezený, proto budou částečně využity i pozemky 3166/2 a 391/2, které jsou taktéž ve 
vlastnictví investora. Při budování vstupu a parkovacího stání u příjezdové komunikace 
bude dočasně využit pozemek 391/4. 
1.1.5 Ochranná a bezpečnostní pásma 
Na pozemky investora nezasahuje a ani výstavbou nebudou nijak dotčená 
ochranná a bezpečnostní pásma vedení elektrické energie, plynárenských zařízení, 
vodovodních řadů, kanalizačních stok, telekomunikačních zařízení, dálkovodů, studní, 
pozemních komunikací, drah, letišť, krematorií a veřejných pohřebišť, či lesních 
pozemků. 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě elektrického vedení NN, 
vodovodního řadu a kanalizační stoky, požadavky správců síti byly zohledněny. 
1.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1.2.1 Účel užívaní stavby 
Navržená novostavba bude sloužit jako rodinný dům. Jedná se o jednu bytovou 
jednotku se společným zázemím pro čtyřčlennou dvougenerační rodinu, včetně řešení 
parkování, vjezdu na pozemek, inženýrskými objekty a technologicko-provozními 
soubory. Objekt nebude sloužit k podnikání.  
1.2.2 Zhodnocení staveniště 
Staveniště se nachází ve Šlapanicích u Brna v katastrálním území Šlapanic. 
Staveniště se bude rozkládat na pozemcích investora a to na p.č. 391/3, 391/2 a 3166/2. 
Jedná se o pozemek v severní části obce s pravidelnou zástavbou rodinných domů, 
množství objektů v okolí je ale přestavovaných nebo již odstraněných a vznikly tak 
proluky. 
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Pozemek je neudržovaný, ostře svažitý směrem k jihozápadu, jižním směrem 
navazuje skalní převis, severovýchodně je pak rovina vhodná pro stavební činnost. Na 
pozemku se nachází množství keřů a menších náletových dřevin, především akátů a šípků. 
Na pozemku se rovněž nacházejí objekty bývalých skleníků v podobě betonových teras. 
V blízkosti vlastní stavby se však žádná vzrostlá zeleň nebo umělé objekty a stavby. 
Právě plocha zahrady p. č. 3166/2, která je ve vlastnictví investora bude vhodná 
pro umístění zařízení staveniště, příjezd mechanizace na staveniště a bude sloužit taktéž 
pro mezideponií vytěžené zeminy a pro skládky materiálu. Úpravy staveniště budou 
minimální. 
Ohraničení staveniště tvoří: 
Jihozápad: příjezdová místní komunikace: ulice Bedřichovická – 
příjezd od obce 
Jihovýchod:  pozemek ve vlastnictví investora 391/2 
Severovýchod: pozemek ve vlastnictví investora 3166/2 – příjezd na 
staveniště 
Pro vlastní staveniště bude nutné využít pouze pozemky ve vlastnictví investora. 
Příjezd na staveniště bude po nezpevněé polní cestě k horní části pozemku 
3166/2 a dále po stávající nezpevněné cestě k prostoru staveniště. Přístup bude rovněž 
umožněn z ulice Bedřichovická po pozemku 391/3. 
V blízkosti navrhovaného rodinného domu a ostatních staveb se nenachází žádná 
ochranná pásma inženýrských sítí, vodních toků, komunikací apod. Prohlídkou pozemků 
byla zjištěna možnost realizace novostavby rodinného domu včetně zázemí. 
1.2.3 Architektonické řešení 
Jedná se o dvoupodlažní stavbu, tvar a vzhled odpovídá jednoduchému členění
staveb s maximálním ohledem na ráz okolí a stavební historii objektů poblíž. Rodinný 
dům má obdélníkový půdorys, horizontální členění přízemí, je zastřešen sedlovou 
střechou. 
Rodinný dům je samostatně stojící mimo dosah vesnické zástavby, nachází se 
v proluce mezi uliční zástavbou především starších objektů, ve velké míře však 
rekonstruovaných v podobě přístaveb a nástaveb. Dům je umístěný v horní – 
severovýchodní části pozemku. Orientace objektu je volena s ohledem na oslunění, 
příjezd k objektu, umístění terasy směrem k západu, k výhledu do krajiny a především ke 
svažitosti terénu. Orientace střešní roviny umožňuje do budoucna instalaci a optimální 
využití solárních panelů. 
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Je kladen důraz na to, aby celý areál co nejvíce splynul s přírodou a celkovým 
rázem okolní krajiny, ale zároveň vyhovoval současnému trendu moderní architektury, 
pro kterou je typické velmi jednoduché až strohé členění objektů, nízké sklony střech 
apod. Výtvarné řešení stavby je voleno s ohledem na přirozené materiály, jedná se 
především o kámen, dřevo, bílé fasády, střechu v imitaci břidlice. 
Zahradní a terénní úpravy nejsou součástí zadání, nepředpokládá se však žádná 
výstavba objektů, které by mohly narušit nebo jakkoliv změnit architektonický výraz 
pozemku. 
1.2.4 Dispoziční řešení 
Dispoziční řešení rodinného domu je navrženo pro čtyřčlennou dvougenerační 
rodinu. Objekt obsahuje dvě podlaží a to suterén a přízemí, které jsou vnitřně propojeny. 
Suterén je přístupný pouze z interiéru. Vstup do vlastního objektu je dvojí, ale pouze 
z terasy ze severovýchodu v úrovní přízemí. Jedná se o hlavní vstup do objektu a vedlejší 
přímo z obývacího pokoje přímo na terasu. 
Přes zádveří s malou šatnou a WC se vstupuje do hlavní společenské místnosti 
s kuchyňským koutem, jídelnou a schodištěm. Samostatné WC obsahuje závěsný klozet 
a umývátko. Z kuchyně ve tvaru U je přístup do spíže. Obývací prostor dále obsahuje krb, 
schodiště do suterénu a je propojen s terasou v podobě zimní zahrady. Kuchyň obsahuje 
Obrázek č. 2: Jižní pohled na objekt 
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standardní zařizovací předměty – myčku, lednici, troubu, dřez a elektrický sporák 
s indukcí, technologický kout a pračku.  
Pomocí schodiště se dostaneme do suterénu, který slouží jako další plnohodnotné 
podlaží a obsahuje dva pokoje, skladovací prostor a samostatnou koupelnu a další 
samostatné WC, které je též vybaveno závěsným klozetem a umývátkem. Koupelna pak 
obsahuje asymetrickou vanu a dvě umyvadla. 
Objekt bude sloužit pouze k soukromým účelům investora, nepředpokládá se jeho 
bezbariérové používání, i když přízemní podlaží splňuje všechny kritéria bezbariérového 
užívání a je k němu i bezbariérový přístup. 
Všechny obytné místnosti jsou přirozeně a dostatečně osvětlené pomocí oken, 
obytné prostory přízemí jsou osvětleny ze všech stran objektu, především od jihu pro 
maximální osvětlení prostoru. U ostatních místností se nevyžaduje přirozené osvětlení, 
přesto je většina místností taktéž dostatečně osvětlena i přirozeným světlem. Objekt není 
ani zastíněn okolím, les je mimo dosah stavby. Žádné objekty v dosahu, které by mohly 
zastínit navrhovaný objekt, se zde nenacházejí. 
Všechny obytné místnosti, kuchyň i většina ostatních prostor je větrána přirozeně 
pomocí oken. Tam kde je vyžadováno. pro splnění hygienických požadavků, je doplněno 
přirozené větrání nuceným větráním s odvodem vzduchu. Větrání digestoře je vyvedeno 
nad střešní rovinu. 
1.2.5 Technické řešení 
1.2.5.1 Zemní práce 
Na pozemku byl proveden hydrogeologický a geologický průzkum, jehož účelem 
bylo stanovení geologických a základových poměrů v místě navržené stavby. 
Geologickým průzkumem byla zjištěna přítomnost drobivých pevných hornin a 
jemnozrnných zemin pevné konzistence, přdevším jílů, jílovité zeminy a písčité jíly. 
Pozemek v současnosti neobsahuje ornici, nebo ji obsahuje jen v minimálním 
rozsahu na parcele číslo 3166/2 v mocnosti do 150 mm a je nutné ji na stavbu dovést. 
Projekt předpokládá, že po položení ornič í vrstvy bude UP a PT přibližně stejné. Výkopy 
pro základové konstrukce a terénní úpravy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. 
Vzhledem k poměrně malému objemu výkopu a jeho následné využití pro násypy, nebude 
nutno tento deponát odvážet mimo staveniště. Případné přebytky budou umístěny 
severovýchodně od objektu a po dokončení stavby budou použity východně od objektu 
k zásypům a k terénním úpravám okolí. 
Výkopy základových rýh budou kolmé, bez nutnosti pažení do výšky 1,3 m. U 
vyšších rýh již zajištěny pažením, vyspádováním, či odskoky svahu. Případné svahy 
výkopů, které nebudou dosypány, mohou být maximálně 45°, při sklonu nad 30°je však 
doporučeno svah vyztužit vhodnou geotextilií, popř. svahovými tvárnicemi. Ostatní 
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výkopy na pozemku, především jáma pro podzemní nádrž na vodu a rýhy pro inženýrské 
sítě na pozemku budou pouze v nezbytném rozsahu. 
Umístění objektu je na strmém, komplikovaně přístupném svahu, poblíž je skalní 
převis proto, je proto nutné stavbu vhodně zabezpečit. 
Násyp bude proveden pro vyrovnání terénu do roviny, dále pak částečně pro 
drenážní násypy. Materiál pro násyp nebude nutné dovážet, kromě drceného kameniva, 
bude použit materiál z výkopů, který bude dostatečně zhutněn ve vrstvách max. po 200 
mm. Násypy budou provedeny až po zatuhnutí všech základových konstrukcí. 
Hladina podzemní vody nebyla naměřena do hloubky 6 m pod terénem, tedy 
minimálně 2 m pod budoucí základovou spárou se podzemní voda nen chází. I přesto 
bude kolem objektu vykopána rýha pro uložení drenážního systému s vyvedením do 
podzemní nádrže na vodu. Proti podmáčení se po celé ploše styku násypu a rostlého 
terénu vloží vhodná geotextilie. 
1.2.5.2 Základové konstrukce 
Založení objektu je navrženo na základových pasech z prostého betonu třídy min. 
C16/20. V místech kolmých styků základových pasů bude beton. Pro výztuž bude použita 
především betonářská ocel R 10505. Všechny konstrukce budou uloženy na podkladní 
drcené kamenivo o frakci minimálně 8-16 mm. Krytí ocele bude minimálně 30 mm. Takto 
vyztužená bude i přizdívka mezi stávající terasou a stěnou suterénu. 
Opěrné zídky a terénní schodiště, která nejsou potřeba izolovat, mohou být 
provedeny z kusového kamene, který bude korespondovat s kamenným obkladem 
použitým na obkladu soklů objektu. 
Prostupy základy budou provedeny pro potrubí kanalizace, vody a elektřiny. 
Prostupy budou náležitě zaizolovány a utěsněny.  
Podkladní betonová deska bude z prostého betonu C16/20 a bude vyztužena 
svařovanou sítí, tloušťka desky bude min. 200 mm, tloušťka podkladního betonu dalších 
150 mm. Další desky budou provedeny v nezbytném rozsahu kolem stavby pro zajištění 
vzájemného spolupůsobení opěrných zídek a teras se stávajícími základy. 
Základová deska bude uložena na vrstvu zhutněného drceného kameniva frakce 
8-16(32) mm a tloušťky min. 250 mm. Stejně tak všechny pojízdné a pochozí plochy 
tvořené kamennou nebo betonovou dlažbou budou uloženy na podsyp z drceného 
kameniva v tloušťce závislé na účelu komunikace. 
1.2.5.3 Izolace proti vodě 
Jako hydroizolace budou použity asfaltové pásy Elastek 40 Special-Mineral ve 
dvou vrstvách. Jedná se dle ČSN 73 600 o izolaci proti zemní vlhkosti, která slouží i jako 
proti radonová izolace. Izolace bude uložena po celé půdorysné ploše objektu a 
dostatečně vytažena po obvodu zdí nad terén, kde bude kryta tepelně izolačními deskami, 
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včetně kamenného obkladu. Vzhledem k nízkému radonovému indexu není třeba 
provádět dodatečné stavební úpravy. 
Drenážní systém je použit téměř okolo celého objektu se spádem min 0,5 % se 
svedením do dešťové kanalizace, popř. vsaku. Pro drenáž bude použita drenážní trubka 
průměru 100 mm. Separační geotextilie Filtek s přesahy min. 100 mm budou umístěny 
kolem propustného zásypu. Propustný zásyp bude tvořn zhutněnými vrstvami o tloušťce 
max. 200 mm. 
1.2.5.4 Konstrukce svislé a vodorovné 
Dvoupodlažní objekt je konstrukčně navržen jako podélný nosný systém tvořený 
zděnou konstrukcí v kombinaci se zateplením. Obvodové zdivo tvoří v přízemí i suterénu 
Porotherm 30 P+D. Soklové zdivo je tvořeno z monolitu a z vnější strany dodatečně 
tepelně izolováno deskami z Perimetru tloušťky min. 100 mm. Všechny obvodové stěny 
suterénu budou obloženy kamenným nebo betonovým obkladem v imitaci kamene. 
Příčky jsou navrženy jako sádrokartonové. Jejich skladba a tloušťka se však liší 
dle požadavků na únosnost, požární odolnost a především na zvukotěsnost. Jsou použity 
sendvičové příčky Knauf W111 a W112, které je možné nahradit cihelnými příčkami 
Porotherm 8 a 11,5 P+D (AKU). Nosná konstrukce sendvičového systému Knauf je 
vyplněná zvukovou izolací, obložení pak odpovídá účelu místnosti.  
Opěrné zídky kolem objektu jsou navrženy z bednících tvaro ek BTB 50/30/24. 
U nízkých zídek do 1 m je možné betonovou zálivku nahradit pískem, všechny zídky 
budou následně obloženy kamenným nebo betonovým obkladem v imitaci k mene.  
Zadní stěna suterénu mezi terasou a objektem bude doplněna přizdívkou 
z tvarovek ztraceného bednění, taktéž s betonovou zálivkou a svislou výztuží kotvenou 
do základů, variantní řešení uvede i postup v pří adě použití betonování do bedněí. 
Překlady nad otvory jsou tvořeny ŽB konstrukcí nebo jsou součástí systému 
Porotherm. V obvodových stěnách je nutné překlady doplnit tepelnou izolací, u některých 
oken navíc potřeba umístit vnější žaluzie. Překlady sendvičových příček jsou součástí 
nosné konstrukce systému Knauf. Nad otvory ve zděných příčkách se vloží betonářská 
kotevní výztuž tl. 10 mm s přesahem min. 100 mm na obě strany po 4 kusech. 
Suterén je zastropen panely Spiroll tl. 200 mm, nad přízemím je pouze zateplený 
podhled zavěšený pod vazníkovou konstrukcí. 
Věnce a průvlaky jsou železobetonové z betonu C20/25 a oceli R 10505 a to pod 
stropní konstrukcí (panely Spiroll). Bude zajištěno spolupůsobení se stropem a vnitřní 
svislou opěrnou nosnou stěnou. Je také nutné zajistit dostatečné zateplení izolací po 
obvodu věnce i stropu. 
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1.2.5.5 Zastřešení, komín, krb 
Byl kladen důraz na jednoduchý celistvý tvar střechy a sklon s respektováním rázu 
okolní krajiny a staveb zde umístěných. Objekt je tedy zastřešen sedlovou střechou se 
sklonem 27 a 15°. Střešní plochy jsou celistvé, obdélníkové, bez střešních oken a vikýřů. 
Prostupy jsou navrženy pouze pro komín, odvětrání kanalizace a digestoře. Nosnou 
konstrukci krovu tvoří dřevěný vazníkový systém, zavětrování je zajištěno bedněním na 
vaznících, je však doporučeno také zavětrovat zespod pomocí plechových bova pásků, 
příp. zavětrovacími prkny. 
Střešní plášť tvoří krytina ze sytému Bramac Tegalit, jedná se o skládanou 
betonovou tašku v břidlicově černé barvě. Jako podkladní konstrukce bude sloužit 
dřevěné laťování a kontralatě s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Vodotěsné podstřeší 
je nutné především na části s 15°sklonem střechy. Parozábrana je umístěna do podhledu 
nad sádrokartonový podhled. Větrání prostoru nad podhledem bude zajištěno větracími 
mřížkami v obvodových stěnách. 
Budou použity střešní doplňky daného střešního systému, jedná se především o 
protisněhové tašky, úpravy u okapu a hřebene pro odvětrávání střešního pláště apod. 
Dřevěné prvky budou opatřeny protipožárním nátěrem, např. Pitura, Barrier, 
Flamgard apod. Veškeré dřevěné konstrukce budou chráněny proti plísním, 
dřevokaznému hmyzu a houbám např. výrobky Lignofix, Lignostab E apod. Všechny 
dřevěné prvky nad betonovým či zděným podkladem nutno separovat např. oužitím 
asfaltových pásů. 
Komínové těleso je navrženo v sytému Heluz Klasic – 400x400 mm. Komín je 
možno obložit kamenem. Průduch průměru 200 mm, vybírací otvor bude umístěn na 
opačné straně krbu. Vymetací otvor bude umístěn nad střešní krytinou. Je nutné dodržet 
dostatečnou vzdálenost od všech dřevěných prvků, doporučeno alespoň 50 mm. Nutno 
dilatovat od všech konstrukcí, které sedají společně se střechou. 
V obývacím pokoji je navržen krb, popř. litinová kamna. Vytápění tuhými palivy 
– dřevem s odvedením do komínového tělesa. Jeho velikost a tvar se upřesní dle 
požadavků investora. Kolem krbu bude v dostatečných dimenzích použita nehořlavá 
podlahová krytina. Vybírací otvor v komíně bude orientován do šatny. 
1.2.5.6 Schodiště 
K vertikální dopravě v objektu ze suterénu do přízemí bude sloužit jednoramenné 
zalomené monolitické železobetonové schodiště se 16 stupni a nášlapnou plochou 
z dlažby. Zábradlí bude z ocelového rámu s prosklenou výplní. 
Terénní předložené schodiště bude provedeno u severozápadní stěny objektu u 
vstupu na terasu. Schodiště bude osazené přímo na terén na drcené kamenivo frakce 8-16 
mm potřebné tloušťky. Materiál stupnic a podstupnic bude z kamenných kvádrů, příp. 
z prostého betonu. Počet stupňů a vzhled se upřesní po provedení výkopových a 
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násypových prací a dle požadavků investora. Schodiště s více než 3 stupni bude doplněno 
zábradlím nebo madlem. 
1.2.5.7 Úpravy povrchů vnitřních a vnějších 
V suterénu i přízemí jsou pro všechny stěny a stropy použity omítky Porotherm 
PT Universal. U omítek na extrudovaný polystyrén je vhodné použít vhodnou síťovinu. 
Na veškeré dřevěné konstrukce je použit vodou ředitelný bezbarvý nátěr KL-206. 
Nátěry zámečnických výrobků jsou dvojnásobným emailem na základní nátěr. Dřevo 
přicházející do styku se zdivem a vlhkým prostředím a veškeré nepřístupné dřevěné 
konstrukce budou tlakově impregnovány Bochemitem.  
Stěny budou pačokovány sádrovým mlékem a opatřeny malbou v barvě 
smetanově bílé, to stejné platí i pro sádrokartonové desky. 
Prosto za kuchyňskou linkou je obložen keramickým obkladem 150x150 mm. 
Koupelny i WC jsou navrženy s obklady všech stěn 200x250 mm. Soklíky jsou 
provedeny z keramických dlaždic 300x100mm. Případné dřevěné obklady stěn budou 
provedeny z palubek tl. 12-18 mm. V obývacím pokoji se počítá s kamenným obkladem 
krbu (pokud budou použita litinová kamna, tak bez obkladu), komínového tělesa, popř. 
lze některé příčky obložit taktéž kamenem. Konkrétní obklady a jejich umístění budou 
upřesněny po dohodě s investorem v průběhu provádění stavby. 
Soklové a suterénní zdivo a terasa budou obloženy kamenným obkladem. Obklad 
slouží zároveň jako ochrana tepelné izolace a hydroizolace. Kamenný obklad je možné 
nahradit betonem s povrchovou úpravou v imitaci kamene. Př dpokládaná tloušťka 
obkladu 2,5-5 cm. 
1.2.5.8 Izolace tepelné a zvukové 
Pro zateplení podlah, stropů a dalších doplňkových izolací je navržen materiál od 
Saint-Gobain (Orsil, Styrodur, Isover). Pro podlahu suterénu je navrhnutý Orsil N, pro 
ostatní podlahy pak Isover TDPT. V podhledu je použit Unirol Profi 160 + Isover TDPT 
100 mm. Střecha je nezateplená, izolace je vložená do podhledu. 
Tepelná izolace je součástí sendvičové konstrukce obvodového pláště, zde je 
navržen systém Isover TF 10. Pro výplně a těsnění je použitá měkká izolace z minerální 
vlny Orsil. Zateplení soklů suterénních stěn pod terénem tvoří Isover EPS Perimetr.  
U šikmých a svislých vnějších konstrukcí není požadavek na provádění 
speciálních protihlukových opatření. Pokoje jsou vzájemně dostatečně zvukově 
izolovány pomocí sendvičových sádrokartonových příček Knauf. Totéž platí i pro ostatní 
prostory. Stropy jsou zvukově odizolovány pomocí desek Isover TDPT. Veškeré 
konstrukce jsou voleny s ohledem na technické požadavky na výstavbu a dosahují hodnot 
stavební neprůzvučnosti splňujících příslušené požadavky. 
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1.2.5.9 Podlahy 
Všechny podlahy jsou navrženy jako plovoucí. Podlahové vrstvy nad terénem 
budou uloženy na železobetonovou desku. Veškeré podlahové konstrukce musí být řádně 
dilatovány od obvodových zdí a příček. V přízemí se nachází topné elektrické rohože. 
Nášlapné vrstvy jsou voleny s ohledem na účel místnosti a jsou navrženy 
z keramické dlažby a laminátu v imitaci dřeva. Vzniklé mezery se zakryjí odpovídajícími 
prvky – dřevěné lišty, keramické soklíky. 
Podkladní vrstva je tvořena cementovým potěrem, který bude separován vhodným 
materiálem od tepelné izolace. Podlahový beton ve větších místnostech je doporučeno 
dilatovat v polích 3x3 m. Dilatační spáry vyplnit pružným tmelem. Na půdě je podkladní 
vrstva kombinací OSB desek a tepelné izolace. Cementový potěr je možné nahradit 
anhydritem.  
1.2.5.10 Konstrukce truhlářské a výplně otvorů 
V objektu jsou navržena plastová okna s izolačním trojsklem. Součásti dodávky 
okna je i vnitřní a venkovní krytí parapetu. Všechny okna jsou otevíravě-sklopná dovnitř. 
Ostění i nadpraží okna je doporučeno upravit v imitaci kamenné šambrány, totéž platí ro 
dveře v podobě kamenného portálu. Na některých pozicích se nacházejí vnější žaluzie.  
Vstupní dveře jsou plastové, otevíravé dovnitř. Dveře do prostor terasy budou mít 
navíc bezbariérovou úpravu. Vnitřní dveře dřevěné obložkové. 
1.2.5.11 Konstrukce klempířské a zámečnické 
Klempířské výrobky budou navrženy z měděného plechu. Jsou navrženy 
podokapní žlaby půlkruhového tvaru, střešní svody kruhového průřezu, prostup komínu 
a odvětrávání digestoře, oplechování okenních parapetů. 
Zámečnické konstrukce a výrobky zabudované do stavebních konstrukcí opatřeny 
2x syntetickým základním nátěrem. Ostatní zámečnické výrobky budou opatřeny 1x 
základním a 2x vrchním syntetickým nátěrem. 
1.2.5.12 Podhledy 
Podhled je navržen v přízemí, je navržen pouze systém s neviditelnou konstrukcí 
nosného roštu. Jsou použity sádrokartonové desky Knauf. Jako nosná konstrukce bude 
sloužit plechový či dřevěný rošt zavěšený pomocí ocelových prvků ke konstrukci krovu 
– vazníků. Podhled bude doplně tepelnou izolací, nad sádrokartonové desky se vloží
parotěsná vrstva. 
1.2.6 Technické vybavení 
1.2.6.1 Kanalizace 
Část dešťové kanalizace včetně drenáží bude odvedena do podzemní nádrže na 
vodu. Zahrnuje povrchovou vodu, vodu zachycenou drenáží a vodu odvedenou ze střech. 
Přebytečná voda bude dále odvedena pomocí plastového drenážního potrubí PVC min. 
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DN 75 do vsakovací rýhy šířky 0,8 m, hloubky cca 1,3 m a délky alespoň 4 m. Rýha bude 
vyplněna drceným kamenivem frakce 8-16 mm min. 0,1 m nad vrchol potrubí. Pro 
separaci bude vrstva z kameniva překryta geotextilií. Následně bude proveden zpětný 
zásyp se zhutněním, ohumusováním a osetím. 
Dešťová voda ze zpevněých ploch u příjezdu na pozemek bude odvodněna do 
povrchové dešťové kanalizace vedoucí vedle příjezdové cesty. Vzhledem k umístění 
pozemku zůstávají vsakovací poměry veškerých ploch nezměněny. 
Splašková kanalizace bude svedena do veřejné sítě a doplněna revizní šachtou. 
Kanalizace je na pozemku investora – sklon potrubí je navržen s ohledem na konfiguraci 
terénu a minimalizaci zemních prací. Potrubí bude uloženo ve sklonu min. 2,0 % a 
maximálně 40 %. Nutno dodržet min. nezámrzné krytí nad potrubím a to alespoň 0,8 m a 
v místech s pojezdem vozidly min. 1,0 m. Je tř ba zohlednit strmý svah, kterým 
kanalizace bude svedena. Potrubí splaškové kanalizace bude vybudováno z plastových 
trub s KG hrdlem DN 150. Směrové lomy budou provedeny tvarovkami pod úhlem max. 
45° nebo vložením kontrolní šachty. 
Potrubí bude uloženo na řádně urovnané a zhutněé lože tl. 100 mm z písku nebo 
štěrkopísku bez ostrohranných částic se zrny do 20 mm u maximální DN 200, popř. zrny 
do 30 mm u větší DN. Obsyp potrubí do výšky min. 300 mm nad potrubí bude proveden 
ze stejného materiálu. Obsyp bude sypán z přiměřené výšky tak, aby nedošlo k poškození 
nebo změně polohy uložení potrubí. Hutněí obsypu bude provedeno po vrstvách tl. 10-
15 cm hutněných po obou stranách trubky lehkými strojními dusadly, ručně nebo nožním 
dusáním. Nad vrcholem trubky obsyp nehutnit. Při montáži potrubí nutno dodržet 
technologické podmínky pokládky potrubí. Při provádění jednotlivých vrstev obsypu 
nutno současně vytahovat pažící prvky nad úroveň vrstvy obsypu. Potrubí nelze ukládat 
do zvodněného nebo zmrzlého lože.  
Zpětný zásyp rýhy bude v nezpevněném terénu proveden vytěženou zeminou se 
zhutněním zajišťujícím zamezení následnému sedání výplně rýhy. Pod pojízdnou plochou 
bude zpětný zásyp proveden z dobře zhutnitelného materiálu hutněného po vrstvách.  
Pro řádné odvětrání kanalizace nutno vyvést odpadní potrubí vnitřní kanalizace 
do atmosféry v souladu s příslušnými předpisy. Kontrola odváděných vod je možná z 
čistícího kusu na části vnitřní kanalizace 
1.2.6.2 Vodovod 
V ulici v současné době vede veřejný vodovodní řad, který slouží k zásobování 
pitnou a požární vodou. Do tohoto řadu je již napojena přípojka včetně vodoměrné šachty 
pro rodinný dům, která je umístěna vedle vjezdu na pozemek  
Domovní rozvod dále pokračuje v souběhu s kanalizací až k vlastnímu rodinnému 
domu, kde bude v místnosti WC domovní uzávěr s vypouštěním. Vodovod je navržen z 
HDPE trub DN 25 (32x 2,9mm SDR 11). Hloubka uložení min 1,2 m pod terénem. 
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Potrubí bude uloženo na štěrkopískovém loži a obsypáno štěrkopískem nebo jinou 
zhutnitelnou zeminou do výšky 30 cm. K potrubí bude připevněn zemnící a vytyčovací 
vodič.  
Na pozemku č. 391/4 je také stávající vodoměrná šachta sloužící pro sousední 
objekt (p. č. 392). Při budování nových sítí je třeba přesně vytyčit stávající připojení k 
objektu a aktuální řešení zachovat. V blízkosti je i studna (p. č. 391/5), tento objekt však 
již není dlouhodobě využíván a výstavbou nebude dotčen. 
1.2.6.3 Elektroinstalace 
Řešení přípojky včetně umístění elektroměru a rozvodné skříně je stávající. 
Přípojková skříň je umístěna ve východním rohu pozemku č.391/5. Odtud bude 
vyveden samostatný odvod zemním kabelem k elektroměrnému rozvaděči umístěném v 
pilí ři oplocení, popřípadě dojde k přesunutí i vlastní přípojkové skříně. Tento pilíř bude 
umístěn v jihovýchodním rohu pozemku č.391/5. Kabel bude uložen v celé délce v 
ochranné trubce Kopoflex pr. 63 mm a povede dle situace v zemi v kabelové rýze 35/80 
cm.  
Z tohoto rozvaděče již bude vyveden kabel např. CYKY 4Bx16mm2 ukončený v 
domovní rozvodnici RMS1 osazené v zádveří, popřípadě v šatně, který je již součástí 
vnitřních rozvodů NN.  Uvnitř objektu budou běžné rozvody z izolovaných měděných 
vodičů a zařízení. Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva o revizi elektroinstalace. 
Objekt bude chráněn bleskosvodem dle ČSN 34 1390. Ke kolaudaci bude 
předložena revizní zpráva o revizi bleskosvodu. Nouzové osvětlení nemusí být použito.  
1.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
Jedná se o stavbu tvořenou pouze tradičními běžně užívanými materiály jako je 
beton, cihla apod., které splňují veškeré ekologické i hygienické požadavky. Ostatní 
objekty na pozemku jsou drobného charakteru s nulovým vlivem na životní prostředí, na 
pozemku se nebude nacházet žádný výrobní provoz. Objekt nebude negativně působit na 
životní prostředí a to jak svým provozem, tak i v době výstavby, neboť budou použity jen 
takové technologie, které zamezují znečišťování životního prostředí. Po celou dobu 
výstavby se bude minimalizovat prašnost, hlučnost a bude se dbát na ochranu stávající 
zeleně a zabránění kontaminace podzemní vody. Stavba nikterak nenaruší místní 
vsakovací poměry. 
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1.4 NAPOJENÍ STAVBY NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
1.4.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Pozemek bude napojen na místní komunikaci p. č. 400/1 – ulice Bedřichovická, 
která je jednosměrná, zpevněná, pravidelně využívaná a v majetku obce Šlapanice. 
Umístění vjezdu je navrženo u západní hranice pozemku na parcele č. 391/4 a to 
s ohledem na rozhledové trojúhelníky a dopravní situaci na příjezdové komunikaci. Mezi 
silnicí a pozemkem je stávající zelený pruh – p. č. 391/4, který obsahuje vodoměrnou 
šachtu k objektu na parcele č. 392 a bývalou studnu, široká je více jak 3 m. Díky tomuto 
zelenému pruhu bez výškových zlomů a překážek nad 0,7 m je dodržen rozhledový 
trojúhelník na obě strany ulice.  
Jako nouzový vjezd na pozemek, např. ro složky IZS, bude sloužit z navazující 
zahrady p. č. 3166/2. Zahrada je ve vlastnictví investora a má stávající vjezd. Tento vjezd 
umožňuje plnohodnotné zastoupení hlavního vjezdu přímo k navrženému objektu. 
Parkování aut bude řešeno na pozemku mimo ochranné pásmo komunikace jako 
nezastřešeného příčného stání v západním rohu pozemku, o rozměru 2,5 x 5,5 m a 
kapacitě 1 auta. Výhledově se uvažuje o zastřešení pomocí pergoly, současný návrh však 
počítá pouze se zpevněím povrchu pomocí betonové dlažby a nízkých opěrných zídek 
kolem stání. Ostatní pojízdné plochy na pozemku budou štěrkové s mlatovým povrchem, 
jedná se především o příjezd a nouzové parkování na zahradě p. č. 3166/2. 
1.4.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Pozemkem nejsou dotčená žádná ochranná pásma veřejných inženýrských sítí. Na 
parcele č. 391/4 je umístěna vodovodní šachta pro objekt na parcele č. 392 – jedná se o 
věcné břemeno.  
Pozemek je již napojen na veřejné inženýrské sítě a to na vedení NN a vodovodu. 
Podél pozemku vede také splašková kanalizace a dešťová kanalizace ve formě otevřeného 
trativodu (půlkruhových žlabů). 
Objekt se bude napojovat pouze na splaškovou kanalizaci. Povrchová voda 
z rodinného domu a okolních ploch bude odvedena do podzemní nádrže. Přebytečná voda 
bude dále odvedena pomocí drenáží do vsakovací rýhy. 
1.5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANÍ STAVBY 
Stavba nemá nároky na bezbariérové řešení, na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 
398/2009 Sb., kterou se stanovují obecné technické požadavky na užívaní staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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Výstavbou dotčená část pozemku je na svažitém pozemku, přístup z hlavní ulice 
Bedřichovická není možný s bezbariérovou úpravou, vedlejší – nouzový vstup na 
pozemek přes zahradu p. č. 3166/2 je však bez převýšení a výškových zlomů. Objekt 
SO01 rodinného domu je přístupný bezbariérově v úrovni přízemí. 
1.6 PRŮZKUMY A M ĚŘENÍ 
Odborná firma S-Projekt, inženýrská kancelář provedla v místech plánované 
výstavby geologické, hydrogeologické a radonové měření, za účelem získání informací o 
základových poměrech, třídy těžitelnosti zeminy a hladiny podzemní vody.  
1.7 PODKLADY PRO VYTYČENÍ STAVBY 
V místě stavby provedla odborná firma Geoinvent s.r.o. zaměření pozemku, při 
kterém byl zaměřen výškopis a polohopis. Výsledkem měření v souřadnicovém systému 
JTSK bylo stanovení výškové polohy objektu: 
0,000 = 259,200 m n. m. Bpv. 
1.8 ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
SO01 Rodinný dům  
SO02 Vjezd a stání auta 
SO03 Rozvodná a elektroměrná skříň, přípojka elektř iny 
SO04 Podzemní jímka na dešťovou vodu s přepadem do vsaku 
SO05 Vodoměrná šachta a přípojka vodovodu 
SO06 Revizní šachta a přípojka splaškové kanalizace 
SO07 Terénní schodiště, terasa, opěrné zídky  
1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ OBJEKTY A POZEMKY 
Stavba nikterak nezasahuje na cizí pozemky, k výstavbě budou použity pouze 
pozemky ve vlastnictví investora. Stavba rodinného domu svým užíváním a provozem 
nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. U objektu nedochází 
k nežádoucímu zastíněí obytných místností sousedních objektů. Ostatní stavby jsou 
drobného charakteru bez vlivu na okolí. Vsakovací poměry v oblasti se vlivem stavby 
nezhorší. V době provádění stavby se bude postupovat tak, aby se omezil hluk, vibrace a 
prašnost. Omezení provozu v přilehlých ulicích není plánované, vozidla při výjezdu ze 
stavby budou očištěna tak, aby neznečišťovali okolní komunikace. Stavba bude řádně 
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označena, budou se respektovat hygienické před isy a opatření v objektech zařízení 
staveniště. 
1.10 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Objekt je malého rozsahu – pouze přízemí a suterén, s dostatečným dimenzemi 
nosných prvků. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných částí stavby, nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je 
rozsah neúměrný původní příčině. 
Na stavbu byl vypracován statický posudek a podrobný postup výstavby tak, aby 
nedošlo k výše vyjmenovaným problémů . Statický výpočet je součástí certifikované 
výrobní dokumentace. Na objekt nepůsobí žádná dynamická zatížení, nebo jiné negativní 
vlivy kromě povětrnostních. Konstrukce je celistvá, stabilitu přízemí i suterénu zajišťuje 
masivní zděná konstrukce. Veškeré nosné prvky splňují svými rozměry všechny 
podmínky ČSN 73 0035 – zatížení stavebních konstrukcí. Součástí projektu je posouzení 
základové konstrukce včetně návrhu výztuže. Založení objektu je na základových pasech 
z prostého betonu v kombinaci se základovou deskou vyztuženou ocelí.  
1.11 HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ 
Objekt svým charakterem nemá a nebude mít negativní vliv na okolí. Provoz 
v prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností, 
jedná se o nevýrobní objekt.  
V době realizace stavby se stavební práce budou organizovat tak, aby došlo k co 
nejmenším negativním vlivům na okolí a to hlavně  ochraně proti hluku a vibracím, proti 
znečišťování ovzduší prachem, proti znečišťování podzemních vod apod., budou se 
respektovat hygienické předpisy a požadavky v objektech zaří ení staveniště. 
Pří výstavbě je též nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví 
dodržet platné právní předpisy pro výstavbu, především pak nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a vyhlášky č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb. 
Stavba bude po celou dobu výstavby zajištěna tak, aby bylo zabráněo vniku 
nepovolaných osob na staveniště. Všechny výrobky a zařízení musí mít požadované 
atesty a osvědčení a funkční celky (např. elektroinstalace atd.) musí být podrobeny 
výchozí revizi, provedené oprávněnou osobou. Pracovníci pracující na staveništi budou 
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řádně proškoleni z povinnosti dodržovat všechna doporučení a vyhlášky o bezpečnosti 
stavebních prací. 
1.12 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Rodinný dům je navržen tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání 
staveb dle §26 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu 
v aktuálním znění.  
Ke stavbě jsou použity pouze nezávadné materiály. Objekt splňuje veškeré 
hygienické a technické požadavky pro výstavbu. Na provoz pozemku budou kladeny 
běžné nároky na bezpečnost při užívání, dané příslušnými bezpečnostními předpisy pro 
tento provoz. 
Objekt je z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů 
a norem. Únik osob z prostoru rodinného domu na volné prostranství je zajištěn 
prostřednictvím nechráněných únikových cest. Pro objekt rodinného domu bylo 
vypracováno požárně bezpečnostní řešení. 
 
1.13 OCHRANA PROTI HLUKU 
Nejedná se o výrobní objekt. Objekt včetně svého zázemí svým provozem nebude 
narušovat blízké okolí. Objekt bude také dostatečně zvukově izolován a chráněn proti 
vnějším vlivům. Z hlediska ochrany proti hluku stavba splňuje požadavky nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. O ochraně proti nepříznivým účinkům hluku a vibrací. 
 
1.14 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Zateplení střešní konstrukce, základů, podlah apod. je navrženo pro maximální 
úsporu nákladů. Stěny jsou sendvičové tvořené cihelným systémem v kombinaci 
s tepelnou izolací. Výplně otvorů jsou uvažované plastové s izolačním trojsklem.  
Veškeré navržené konstrukce splňují dle normy ČSN 73 0540-2 požadované 
hodnoty součinitele prostupu tepla Un (W/Km2). Pro stavbu rodinného domu byl 
zpracován průkaz energetické náročnosti budovy. 
Stavba objektu splňuje veškeré požadavky, kladené na nízkou spotřebu tepla při 
vytápění dle § 2, odst.1, písm. B) vyhlášky č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a která je prováděcím předpisem 
zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. 
Objekt proto může být vytápěn jakýmkoliv běžně používaným zdrojem tepla 
(kotel s ústředním vytápěním, podlahové vytápění, elektrické přímotopy atp.). 
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K vytápění objektu SO01 budou sloužit teplovzdušné vytápění krbem 
s hybridními solárními kolektory a elektrické rohože v podlahách. 
1.15 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
1.15.1 Radon 
Na základě radonového průzkumu byl stanoven nízký radonový index pozemku a 
střední plynopropustnost podloží. Při realizaci stavby bude tedy nutné provést pouze 
základní ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy. Při návrhu se 
vycházelo z ČSN 73 060. 
Objekt obsahuje protiradonová opatření s ohledem na výsledky provedeného 
průzkumu. Budou použity povlakové hydroizolace z asfaltových pásů s vysokou 
odolností proti radonu po celé ploše základové konstrukce. Základová deska bude uložena 
na vrstvu z drceného kameniva frakce 8-16(32) mm. Pro stavbu budou použity pouze 
materiály s hmotnostní aktivitou 226Ra menší než 120 Bq/kg. 
1.15.2 Agresivní spodní vody 
Hydrogeologický průzkum neurčil hladinu podzemní vody v blízkosti základové 
spáry, proto nejsou nutná žádná zvýšená opatření proti vnikání podzemní vody do 
objektu. V okolí nebyl nalezen ani výskyt agresivních spodních vod. Proti zemní vlhkosti 
a povrchové vodě bude stavba zajištěna pomocí povlakových izolací z asfaltových pásů, 
propustných podsypů a obvodové drenáže s odvedením vody do vsaku. Ostatní objekty 
na pozemku není nutné proti agresivní vodě speciálně zabezpečit.  
Pozemky stavby se nenachází v záplavovém území. 
1.15.3 Seismicita a poddolování 
Stavba se nenachází v seismicky aktivním území. Pod pozemkem ani v jeho 
blízkosti není záznam o možných podzemních štolách, vrtech a přírodních či umělých 
jeskyních. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
1.16 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny základní požadavky na situování a 
stavební řešení stavby. Žádné zvláštní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva a 
civilního nouzového plánování zde nejsou kladeny. 
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2.1 OBECNÉ INFORMACE 
2.1.1 Obecné informace o stavbě 
2.1.1.1 Identifikač ní údaje 
Název stavby: Rodinný dům Šlapanice – Bedřichovická 
Místo stavby:  p.č. 391/3, 391/2 – obec Šlapanice [583952]
Katastrální území: Šlapanice u Brna [762792] 
Okres / kraj:  Brno-venkov / Jihomoravský 
Charakter stavby:  Novostavba 
Investor: Ivo Häring 
Konečného náměstí 540/5, Brno – Veveří 602 00 
Zpracovatel PD: ing.henkova 
Hradisko 673, Bílovice nad Svitavou 664 01 
Odpovědný zástupce:  
Ing. Svatava Henková, CSc.  
ČKAIT – 1002147 – AI pro pozemní stavby 
Odpovědný projektant: Ing. Vladan Henek 
ČKAIT – 1004945 – AI pro pozemní stavby 
Zhotovitel: STAVBY Honzírek s.r.o. 
Tomečkova 4291/16, Kroměříž 767 01 
2.1.1.2 Zastavěnost území, informace o pozemku 
Pozemky se nachází v severní části obce s pravidelnou zástavbou rodinných 
domů, většinou staršího data. Množství objektů v okolí je ale přestavovaných nebo již 
odstraněných a vznikly tak proluky, což původní uliční zástavbu výrazně ovlivnilo. 
Severovýchodně od pozemku je umístěn rozsáhlý výrobní areál s množstvím velkých 
halových objektů. V okolí je také několik zahrad. Nejbližší objekt v okolí tvoří zahradní 
domek na parcele číslo 3167 ve vzdálenosti 11 metrů na sever od navrženého rodinného 
domu. Další objekt tvoří rodinný dům na parcele číslo 392 již ve vzdálenosti přesahující 
30 m. 
Pozemky jsou neudržované, ostře svažité směrem k jihozápadu, jižním směrem 
navazuje skalní převis, severovýchodně rovina. Parcela zahrnuje v dolní části množství 
keřů a menších stromků, převážně akáty a šípky. V horní části pozemku jsou umístěné 
stávající betonové terasy bývalých skleníků, které částečně zasahují na sousední 
pozemek. 
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Celková plocha pozemku:  1828,29 m2 
Celková zastavěná plocha:  288,13 m2 
Z toho: 
Rodinný dům SO01: 60,00 m2 
Užitný prostor: 93,77 m2 
Parkovací stání SO02: 13,75 m2 
Terasa SO07: 36,00 m2 
Hlavní cesta SO07: 48,63 m2 
Nouzová cesta SO07: 129,75 m2
Rodinný dům včetně všech veškerých souvisejících staveb se bude realizov t na 
pozemcích investora. Vlastní pozemek je dostatečně velký, ale kvůli výrazné svažitosti 
omezený, proto budou částečně využity i pozemky 3166/2 a 391/2, které jsou taktéž ve 
vlastnictví investora. Při budování vstupu a parkovacího stání u příjezdové komunikace 
bude dočasně využit pozemek 391/4. 
2.1.1.3 Obecné informace o objektu 
Navržená novostavba bude sloužit jako rodinný dům. Jedná se o jednu bytovou 
jednotku se společným zázemím pro čtyřčlennou dvougenerační rodinu, včetně řešení 
parkování, vjezdu na pozemek, inženýrskými objekty a technologicko-provozními 
soubory. Objekt nebude sloužit k podnikání.  
Stavba rodinného domu je navržena jako dvoupodlažní, tvar a vzhled odpovídá 
jednoduchému členění staveb s maximálním ohledem na ráz okolí a stavební historii 
objektů poblíž. Rodinný dům má obdélníkový půdorys, horizontální členění přízemí, je 
zastřešen sedlovou střechou. Jedná se o klasickou zděnou konstrukci se sedlovou střechou 
malého sklonu. Dům je založený na pasech z prostého betonu C16/20 a zákl dové desce 
z prostého betonu C20/25, která je vyztužena svařovanou kari sítí. Rodinný dům bude 
napojen na inženýrské sítě a to elektřiny, vody a splaškové kanalizace. Dešťová 
kanalizace bude řešena pomocí vsaků na pozemku investora. 
Při geodetickém měření byla stanovena 0,000 = 259,200 m n. m. Bpv. 
0,000 je rovna hrubé podlaze nadzemního podlaží. 
Podrobnější informace o objektu, způsobu založení a další informace jsou 
uvedeny v kapitole číslo A.1 s názvem TECHNICKÁ ZPRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA 
DANOU TECHNOLOGICKOU ETAPU. 
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2.1.2 Obecné informace o procesu 
V tomto technologickém předpise se řeší zemní práce. Předpis obsahuje obecné 
údaje, převzetí a připravenost staveniště, materiál, samostatně dopravu a skladování, 
pracovní podmínky, pracovní postup, personální obsazení, seznam strojů a ekologie. 
Kontrola, jakost a BOZP jsou předmětem samostatné přílohy. 
Technologický postup řeší přípravné práce, práce na budování zař zení staveniště 
a samotné zemní práce, jejichž součástí jsou i demoliční práce na terasách.  
Vzhledem k umístění objektu ve svahu bylo přistoupeno k zajištění stavební jámy 
pomocí štětových stěn typu larsen IIIn a délky 6m. Geologický průzkum odhalil na 
pozemku staveniště jílovité zeminy (jíly, písčité jíly, jílovitou hlínu), které jsou vhodné 
pro použití štětovnic. Třída těžitelnosti zeminy je na pomezí 3 a 4 dle původní normy. 
HPV nebyla naměřena ani ve hloubce 2 m pod budoucí základovou spárou, přesto bude 
objekt vybaven celoobvodovou drenáží.  
Zjednodušený postup prací je následovný. Staveniště se zabezpečí ploty, dojde ke 
kultivaci pozemku, budování zařízení staveniště a zřízení přístupových a zpevněých 
ploch, osazení zázemí pro zaměstnance. Poté dojde zajištění betonových teras skleníků, 
jejich demolici a odvozu sutě. Po demolici se zahájí výkopové práce, jejichž výsledkem 
bude předání základové spáry pro navazující etapu stavby základů. 
2.2 PŘEVZETÍ A P ŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.2.1 Převzetí staveniště 
Mezi investorem a dodavatelem před začátkem jakýchkoliv prací dojde k předání 
a převzetí staveniště. Tohoto procesu se též zúčastní projektant stavby a stavební dozor. 
O předání a převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se 
předávací protokol. Součástí předání je: 
- Schválená projektová dokumentace 
- Platné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů 
- Povolení k demolici 
- Dokumenty o hydrogeologickém a geologickém průzkumu 
- Dokumenty o radonovém měření 
- Dokumenty týkající se vyznačení staveniště, inženýrských sítí apod. 
- Hlavní výškové a polohové body k zaměření objektu 
2.2.2 Připravenost staveniště 
Chybějící oplocení na hranici staveniště bude doplněno oplocením mobilním, 
skládajícího se z jednotlivých plotních panelů kotvených do betonových podstavců. 
Výška tohoto oplocení je 2 m, nestandardní oplocení bude řešeno pomocí pletiva do 
výšky 1,8 m. Vjezd a výjezd staveniště bude opatřen bránou šířky 7 m, která se také 
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skládá z mobilních dílců. Mobilní oplocení bude opatřeno bezpečnostními značkami a to 
především na oploceních hraničících s komunikacemi a veř jně přístupnými místy. Bude 
se jednat o značky typu „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ A „POZOR 
STAVBA“. V místech vjezdu a výjezdu vozidel stavby budou umístěny značky 
„POZOR, VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ a „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL 
MIMO VOZIDEL STAVBY“. 
V rámci zařízení staveniště bude vybudována zpevně á plocha pro očištění 
stavebních strojů od nečistot, které by mohly znečistit okolní komunikace.  
 
2.3 MATERIÁL 
Vykopaná zemina ze stavební jámy a sejmutá ornice z ploch zařízení staveniště 
bude hlavním materiálem této etapy.  Mezi další materiály objevující se ve větší míře 
bude dovážený štěrk na zpevnění ploch zařízení staveniště. Pro zajištění stavby budou 
potřeba ocelové ště ovnice typu larsen IIIn. Dále pak dřevo pro vytyčovací kolíky, výrobu 
laviček a výrobu zábradlí. V malém množství to bude spojovací materiál (hřebíky, 
šrouby) a práškovací vápno pro vyznačení zemních prací.  
2.3.1 Materiál 
2.3.1.1 Ornice 
Tabulka č. 1: Množství vytěžené ornice 
Ornice Množství Jednotky 
  
Z cesty zařízení staveniště 44,14 m3 
Ze zpevněných ploch zařízení staveniště 25,71 m3 
  
Celkový objem bez nakypření 69,85 m3 
Součinitel nakypření 0,18 12,57 m3 
Celkový objem s nakypřením 82,42 m3 
Celková hmotnost při 2000,00 kg/m3 139,7 t 
 










Tabulka č. 2: Množství vytěženého výkopku 
Výkopek Množství Jednotky 
  
Z hloubené jámy 53,97 m3 
Z hloubených rýh 11,18 m3 
Z přístupové cesty nad jámou 27,70 m3 
  
Celkový objem bez nakypření 92,86 m3 
Součinitel nakypření 0,18 16,71 m3 
Celkový objem s nakypřením 109,57 m3 
Celková hmotnost při 2000,00 kg/m3 219,15 t 
 
Tabulka č. 3: Použití výkopku na stavbě 
Násypy Množství Jednotky 
  
Násyp v jámě 8,06 m3 
Násyp na cestě nad jámou 6,99 m3 
  
Terénní úpravy – násypy okolo objektu 25,82 m3 
Terénní úpravy – násyp na nouzové cestě 17,05 m3 
Terénní úpravy – ostatní 51,65 m3 
  
Celkový objem použitého výkopku 109,57 m3 
 
Všechen výkopek ze zemních prací bude využit na stavbě pro násypy a další 
terénní úpravy na pozemku staveniště, především pak na parcele číslo 391/2. 
 
2.3.1.3 Štěrk 
Tabulka č. 4: Množství dovezeného štěrku 
Štěrk frakce 16-32 mm Množství Jednotky 
  
Pro zpevněné plochy zařízení staveniště tl. 150 mm 38,57 m3 
Pro zpevněnou cestu zařízení staveniště tl. 200 mm 72,23 m3 
  
Celkový objem  110,8 m3 





Tabulka č. 5: Počet štětovnic 
Štětovnice larsen IIIn délky 6 m Množství Jednotky 
Stěna pod 1. stupněm teras a podél cesty 48 ks 
Stěna pod 3. stupněm teras 25 ks 
Boční stěna výkopu 7 ks 
Boční stěna výkopu 7 ks 
Celkový počet 87 ks 
Celková hmotnost při 372,00 kg/ks 32,36 t 
Hmotnost štětovnice larsen IIIn: 62 kg/1 m délky; 62 x 6 = 372 kg 
Obrázek č. 3: Štětovnice larsen IIIn 
Tabulka č. 6: Technické parametry štětovnice larsen IIIn 
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2.3.1.5 Ostatní materiál 
Tabulka č. 7: Ostatní materiál pro zemní práce 
Ostatní materiál Množství Jednotky 
Hranol 8x8x 500 cm 7 ks 
Hranol 10x10x 300 cm 12 ks 
Prkno z kratiny 10x2,5x 200 cm 28 ks 
Stavební hřebíky, balení 5 kg 1 ks 
Stavební vruty, balení 5 kg 1 ks 
Vápenný hydrát 10 kg 1 ks 
Stavební provázek 1,7 mm; 50 m 4 ks 
Značkovací sprej 2 ks 
2.3.1.6 Materiál z demolice 
Tabulka č. 8: Suť z demolice teras 
Demolice Množství Jednotky 
Betonová suť z demolice terasy 12,84 m3 
Celkový objem sutě 12,84 m3 
Nárůst objemu po vybourání 0,50 6,42 m3 
Celkový objem po vybourání 19,26 m3 
Celková hmotnost při 2300,00 kg/m3 29,53 t 
2.3.2 Doprava a skladování 
Bližší specifikace a parametry strojů jsou uvedeny v kapitole číslo A.6 s názvem 
NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. 
2.3.2.1 Primární doprava 
Vykopaná zemina i ornice se nebudou ze stavby odvážet. Primární doprava je tedy 
řešena pro ostatní materiály. Tedy štěrk, štětovnice larsen, drobný kusový materiál, 
odpady, mobiliář zařízení staveniště a stavební stroje. 
Štěrk 
Doprava štěrku na staveniště je řešena pomocí nákladního automobilu Tatra T158, 
jedná se o jednostranný sklápěč o objemu korby 14 m3. Materiál bude přivezen z 12 km 
vzdálené provozovny štěrkovny Thermoservis – Transport s.r.o. Po cestě se nachází 
jediné kritické místo a to je podjezd pod železniční tratí. Šířka a výška komunikace je zde 
výrazně snížena, nicméně je stále větší, než je průjezdný profil automobilu.  
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Nákladní automobil bude z ulice Hřbitovní pokračovat po nezpevněné polní cestě a na 
pozemek staveniště zacouvá. 
Štětovnice larsen 
Dopravu štětovnic larsen zajistí nákladní automobil Tatra T158, valník 
s hydraulickým ramenem Atlas, s délkou ložné plochy 6,3 m. Štětovnice měří na délku 6 
m, budou dováženy z 9 km vzdálené firmy FeroStal, a.s. Po cestě se nenachází žádná 
kritická místa. Nákladní automobil bude pokračovat z ulice Hřbitovní po nezpevněné 
polní cestě a na pozemek staveniště zacouvá. K vyložení materiálu na skládku se použije 
hydraulické rameno, kterým je vozidlo vybaveno. 
Drobný kusový materiál 
Jedná se o spojovací materiál, dřevo, práškovací vápno apod. K dopravě se 
použije firemní dodávka, případně osobní automobil s přípojným vozíkem. Materiál bude 
primárně dovážen z 5 km vzdálených stavebnin Izomat s.r.o., nebo 19 km vzdálených 
stavebnin DEK. Pro materiál, který je nezbytně nutný a jehož akutní nedostatek by mohl 
stavbu zastavit, se využije 2,5 km vzdálených stavebnin přímo ve Šlapanicích a to firmy 
Pro-Doma, SE. Vozidla se bezproblémově točí na pozemku staveniště. 
Odpady 
Odpady budou na stavbě umísťovány do přistavených kontejnerů o různých 
objemech dle typu odpadu. Objemy kontejnerů se pohybují od 6 m3 (biologický odpad 
rostlinného původu) do 16 m3 (odvoz sutě). K odvážení objemnějších kontejnerů poslouží 
nákladní vozidlo Tatra T158 v úpravě nosiče kontejnerů. Menší kontejnery budou 
odváženy menšími nosiči kontejnerů na podvozcích MAN, Iveco, Avia apod. Odpady se 
budou třídit, komunální odpady budou odváženy na skládku komunálního odpadu, 
recyklovatelné odpady budou odvážené do 7 km vzdálené specializované firmy 
Recyklace-Procházka, s.r.o. 
Mobiliá ř zařízení staveniště 
Jedná se především o dopravu stavebních buněk pro kancelář stavbyvedoucího, 
šatny dělníků, mobilní toaletu, nádrže na vodu a oplocení. Subdodavatelem zařízení 
staveniště je firma TOI TOI, sanitární systémy s.r.o., která vhodnými prostředky zajistí 
dopravu a osazení. K dopravě bude použito valníkové nákladní vozidlo, ke složení 
poslouží hydraulické rameno. 
Stavební stroje 
Smykem řízený nakladač CAT 299D2 XHP – bude přivezen na valníkovém kontejneru a 
složen v místě staveniště. 
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Pásové rypadlo CAT 311F LRR – bude dovezeno na tandemovém podvalníku Moeslein 
o nosnosti 15 tun, za nákladním vozidlem Tatra T158. Rypadlo bude složeno na
určeném místě na ulici Hřbitovní. 
Kráčivé rypadlo Kaiser S2 – bude dovozeno subdodavatelem Arte, spol. s.r.o. pomocí 
valníkového nákladního automobilu. K sundání stroje se použije pohyb stroje, 
který umožňuje vlastní složení z valníku. 
2.3.2.2 Sekundární doprava 
Dopravu většiny materiálu, především výkopku, ornice a štěrku po staveništi, 
zajistí smykem řízený nakladač CAT pomocí lžíce o objemu 0,48 m3. Přepravu štětovnic 
zajistí pásové rypadlo CAT pomocí nosiče štětových stěn Movax SPH 80. Ostatní 
materiály se budou přepravovat za pomocí nakladače CAT, případně ručně pomocí 
koleček. 
2.3.2.3 Vertikální doprava 
V této etapě se jedná pouze o dopravu výkopku z jámy, která bude provedena 
pomocí pásového rypadla CAT. 
2.3.2.4 Skladování 
Sejmutá ornice a vytěžená zemina bude skladována na pozemku investora, ze 
stavby se nebudou odvážet. Zeminy se budou skladovat na deponii, která je tvořena 
štěrkovým podsypem v tloušťce 150 mm, zemina se bude vršit maximálně do výšky 1,5 
metru. Polohy a rozměry deponií jsou znázorněy na výkrese číslo C.4 s názvem 
VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZENNÍ PRÁCE. 
Kusový materiál, spojovací materiál, práškovací vápno atd., bude skladován 
v uzamykatelném kontejneru na stavební materiál a nář dí. Uzamykatelný sklad je 
znázorněn ve výše jmenovaném výkrese. 
Štětovnice larsen budou skladovány na zpevněné a odvodněné ploše ze 
štěrkového podsypu v tloušťce 150 mm. Umístí se na dřevěné hranoly, které budou 
sloužit i jako proklady. Proklady se budou umisťovat ve svislé ose nad sebou, výška 
skladování štětovnic maximálně do 1,0 m.  
2.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
2.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Chybějící oplocení na hranici staveniště bude doplněno oplocením mobilním, 
skládajícího se z jednotlivých plotních panelů kotvených do betonových podstavců. 
Výška tohoto oplocení je 2 m, nestandardní oplocení bude řešeno pomocí pletiva do 
výšky 1,8 m. Vjezd a výjezd staveniště bude opatřen bránou šířky 7 m, která se také 
skládá z mobilních dílců. Mobilní oplocení bude opatřeno bezpečnostními značkami a to 
především na oploceních hraničících s komunikacemi a veř jně přístupnými místy. Bude 
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se jednat o značky typu „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ A „POZOR 
STAVBA“. V místech vjezdu a výjezdu vozidel stavby budou umístěny značky 
„POZOR, VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ a „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL 
MIMO VOZIDEL STAVBY“. 
Pracovní doba byla stanovena na 10½ hodin s ½ hodinovou přestávkou, 5 dní v 
týdnu. Práce budou probíhat od 7:30 do 18:00, od pondělí do pátku. Přestávka je 
stanovena od 12:00 do 12:30.  
Zařízení staveniště bude obsahovat zázemí pro zaměstnance, tj. šatnu, jídelnu a 
mobilní toaletu. V rámci zařízení staveniště je zřízená i tekoucí studená a teplá voda. 
Objekt bude ze začátku výstavbového procesu napájen pomocí mobilní elektrocentrály a 
voda bude dodávána z mobilních nádrží na vodu. Zařízení staveniště je zobrazeno na 
výkrese číslo C.4 s názvem ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE. 
Veškeré práce budou prováděny jen osobami proškolenými, oprávněnými 
pracovat v daném oboru a kteří mají potřebnou kvalifikaci pro danou práci. Všichni 
pracovnici a osoby pohybující se po staveništi, budou proškoleni o BOZP. Školení bude 
provádět stavbyvedoucí, který o školení provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví 
protokol, který každý účastník školení potvrdí svým podpisem, že byl proškolen  BOZP 
a seznámen s veškerými riziky, která mohou na stavbě vzniknout. 
2.4.2 Pracovní podmínky zemních prací 
Zemní práce budou prováděny jen za příznivých klimatických podmínek. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek budou práce pozastaveny, nebo 
přerušeny. Za nepříznivé klimatické podmínky lze označit: 
Teplota pod +5 °C – zemní práce jsou možné, ale je zakázáno odkrývat základovou 
spáru, v případě již odkryté základové spáry je třeba ji ochránit před 
promrzáním. 
Teplota pod -5 °C – zemní práce budou pozastaveny, zemina se stává těžko 
rozpojitelnou. 
Teplota nad +30 °C – zemní práce je třeba omezit v neklimatizovaných prostorech. 
Snižuje se intenzita práce, navyšuje se počet přestávek a pitný režim. 
Intenzivní a dlouhotrvající deště, bouřky a krupobití  – zemní práce musí být 
pozastaveny, případně přerušeny. Nebezpečí zaboření, nebo zřícení strojů ze 
svahu. Odkrytou základovou spáru je tř ba ochránit pomocí plachty. 
Vír nad 15 m/s, tj. 50 km/h – prudký vítr – zemní práce musí být pozastaveny. 
Viditelnost pod 10 metrů – zemní práce musí být pozastaveny. 
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2.5 PRACOVNÍ POSTUP 
2.5.1 Příprava staveniště 
Před začátkem zemních prací je třeba zamezit přístupu nepovolaných osob na 
staveniště pomocí oplocení. Mobilní oplocení doplní stávající oplocení na hranicích 
parcel, které zároveň tvoří i hranice staveniště. Stávající oplocení bude tedy doplněno na 
hranici parcel 391/3 a 391/2 s ulicí Bedřichovickou, na hranici parcely 391/3 s parcelou 
3166/1 a na hranici parcely 3166/2 s polní cestou. Na posledně jmenované hranici se 
nachází stávající oplocení, tvořené drátěným plotem s brankou šířky 2,5m, nicméně tato 
hranice staveniště poslouží jako hlavní vjezd vozidel stavby a proto musí být upravena. 
Rozměr a umístění branky neumožňují vjezd těžké stavební techniky, proto bude oplocení 
demontováno a nahrazeno oplocením mobilním. 
Demontáž se zahájí sundáním pletiva a křídel branky ze sloupků, následovat bude 
demontáž samotných sloupků a vzpěr. V závislosti na jejich kotvení do země budou buď 
vypáčeny, nebo ručně vykopány i se základem. Pletivo se smotá a společně se sloupky a 
dalšími částmi bude po domluvě s investorem vhodně uschováno pro opětovnou montáž. 
Mobilní oplocení bude vytvořeno z plotových dílců délky 3,5 m a výšky 2 m, 
usazených v betonových podstavcích. Vzájemné spojení dílců bude provedeno pomocí 
příslušných spojek, brána bude vytvořená z dvou dílců, které k sobě nebudou připnuty 
spojkou, ale budou uloženy volně. V době zavření stavby budou volné konce zajištěny 
pomocí řetězu se zámkem. Dodavatelem mobilního oplocení je firma TOI TOI, sanitární 
systémy, s.r.o. Okraje nebo místa neumožňující osazení mobilních panelů budou 
zhotovena z pletiva a to do výšky minimálně 1,8 m! 
Staveniště je ve velké míře zarostlé, neudržované, pokryté křovinami a náletovými 
dřevinami. Všechny výše jmenované nedostatky je třeba před zahájením prací odstranit 
v potřebné míře a to přednostně z prostor zařízení staveniště. K tomu budou použity ruční 
křovinořezy a motorové pily. Biologický odpad rostlinného původu bude navršen na 
hromady a v průběhu budování zařízení staveniště bude strojně naložen do příslušného 
kontejneru a bude ze stavby odvezen a ekologicky zlikvidován. 
2.5.2 Budování zařízení staveniště 
Ornice se v povrchových vrstvách zeminy nachází především na parcele číslo 
3166/2 a to v mocnosti od 100 do 150 mm. Proto bude odklizena pouze z prostor hlavní 
staveništní komunikace šířky 3,5 m a pod budoucími objekty a plochami zaří ení 
staveniště na parcele číslo 3166/2. Odklizení se provede strojně pomocí smykem řízeného 
pásového nakladače CAT 299D2 XHP v hloubce do 100 až 150 mm. Nakladač provede 
samotnou skrývku a i následné uložení ornice na deponii, která se nachází v prostoru 
staveniště. Ornice nebude ze stavby odvážená, naopak pro budoucí terénní úpravy bude 
muset být na stavbu dovezena.  
53 
Samotná skrývka započne pod budoucí deponií ornice, kde po jejím skrytí bude 
navršen štěrk frakce 16-32 mm v tloušťce 150 mm, který se následně zhutní. Skrývka 
ornice pak bude pokračovat na hlavní staveništní komunikaci od brány směre  dovnitř 
staveniště. Skryté plochy od ornice budou zasypány štěrkem frakce 16-32 mm a to na 
hlavní staveništní komunikaci v tloušťce 200 mm a pod plochami zařízení staveniště 
v tloušťce 150 mm. Štěrk na stavbu doveze nákladní vůz Tatra T158 – jednostranný 
sklápěč, který bude štěrk postupně sypat na hromady, rozprostření se provede ručně 
pomocí lopat, nebo strojně za pomocí nakladače, celý povrch se následně zhutní. Hutnění 
ploch se provede pomocí vibračního ručně vedeného válce NTC VVV 701/22H. 
Po skrývce ornice a vybudování všech zpevněných ploch zařízení staveniště na 
parcele číslo 3166/2 začne navážení mobiliáře. Jedná se o kancelář stavbyvedoucího, 
šatnu dělníků a uzamykatelný sklad. Dále pak o mobilní toaletu a nádrže na vodu. Celý 
tento systém bude dodán firmou TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., která zajistí jejich 
dopravu a osazení, dále pak pravidelné doplňování vody a výměny fekálního tanku. 
Systém je modulární, umožňuje spojení všech částí do jednoho celku, kdy dojde 
k propojení vnitřních rozvodů vody a elektřiny. 
Stavba bude napájena ze začátku výstavbového procesu pomocí mobilní 
elektrocentrály a zásobována vodou v nádržích. Rozmístění, rozměry a poloha 
jednotlivých částí zařízení staveniště je ve výkresu číslo C.4 s názvem ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE. Zařízení staveniště je detailně řešeno v kapitole číslo 
C.5 s názvem TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
2.5.3 Vytyčení a vyznačení stavebních prací 
Před zahájením zemních prací je tř ba vyznačit obrys budoucí stavební jámy, 
terénních úprav a pozice štětových stěn. Měřičské práce provede geodet spolu se svým 
pomocníkem za pomoci totální stanice Leica Viva TS11 a dalších měřičských pomůcek. 
Měřičské práce mohou začít ihned se začátkem budování zařízení staveniště, protože tyto 
práce probíhají mimo budoucí hranice staveb. Práce geodeta bude vycházet ze základních 
vytyčovacích bodů výškových a polohových, které byly předmětem předání a převzetí 
staveniště. Jelikož se budou pracovníci měřičských prací pohybovat ve svahu před 
provedením dalších bezpečnostních opatření, je nezbytně nutné dodržovat všechna 
předepsaná opatření týkající se BOZP, v tomto pří adě především dodržovat jištění 
pomocí lana přichyceného k pevnému bodu.  
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Měřičskými způsoby dojde k vyznačení budoucího obrysu stavební jámy, 
terénních úprav nad stavební jámou, přístupové cesty od zařízení staveniště k terasám a 
pozice štětových stěn. Všechny tyto body budou vyznačeny a stabilizovány pomocí 
vytyčovacích kolíků o rozměru 80x80x1000 mm. Pro zvýšení jejich viditelnosti se označí 
barevným značkovacím sprejem. Obrys budoucí stavební jámy objektu SO01 je totožný 
s jeho půdorysným rozměrem, proto se na obvodových lavičkách zaznačí pouze 
půdorysny obrys objektu SO01. Lavičky budou podle možností ve vzdálenosti minimálně 
2 m od hrany plánovaného výkopu. Budou provedeny dle běžných standardů, zatlučeny 
minimálně 400 mm pod terén, aby nedošlo k změně jejich pozice vlivem klimatických 
podmínek, či pohybem strojů. Na lavičkách se zřídí zajišťovací značky pomocí hřebíků, 
mezi jednotlivými zajišťovacími značkami se napne provázek a za pomocí olovnice a 
práškovacího vápna dojde k přenesení půdorysného rozměru na terén. Obdobným 
způsobem dojde k vyznačení pozic štětových stěn. 
Obrázek č. 4: Obecné schéma laviček 
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2.5.4 Příprava před výkopem a demoliční práce 
Na stavbu budou dovezena rypadla a to kráčivé rypadlo Kaiser S2 a pásové 
rypadlo CAT 311F LRR. Kráčivé rypadlo se pustí do práce na svahu, jeho primární  
úkolem bude zajištění přístupové cesty od parcely číslo 3166/2 nad budoucí stavební jámu 
objektu SO01 nacházející se na parcele 391/3. Terénní úpravy provede podle 
vyznačeného značení geodety. Z pásového rypadla bude mezitím demontová a 
standardní lžíce a bude vyměněna za beranidlo štětových stěn Movax SPH 80. Na skládku 
štětovnic doveze nákladní vozidlo Tatra T158 – valník s hydraulickou rukou, ocelové 
štětovnice typu larsen IIIn, délky 6 m. Po částečném vyrovnání terénu začne pásové 
rypadlo postupně beranit štětovnice od hranice s parcelou číslo 389/6 směrem k budoucí 
jámě. Horní úroveň štětovnice bude lícovat s úrovní 0,000 m. Tímto způsobem se zajistí 
přístupová cesta až k úrovní stávajících teras. Kráčivé rypadlo se bude pohybovat na 
straně svahu, kde bude použito k dalším terénním pracím, pásové rypadlo pak na straně 
zařízení staveniště. 
Následovat bude beraněí štětovnic pod úroveň 1. terasy, které plynule navazují 
na štětovnice přístupové cesty. Pomocí těchto štětovnic se zajistí terasy při demoliční 
práci. Po zaberaně í štětovnic pod 1. úroveň teras dojde k ručnímu odbourání betonových 
teras pod 3. stupněm terasy. K odbourání se použije ruční bourací kladivo do betonu 
Hilti TE 800-AVR, kterým se vytvoří prostor pro zaberaněí štětovnic jistících 3. stupeň 
terasy. Tloušťka prostého betonu terasy byla naměřena v hodnotě 150 mm. Horní líc 
štětovnic pod 3. stupněm terasy se bude nacházet v úrovni +1,800 m.  
Obrázek č. 5: Beranidlo Movax SPH 80 
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Po zaberanění štětovnic jistících 1. a 3. stupeň terasy dojde k výměně nástroje 
pásového rypadla za bourací hydraulické kladivo CAT H59Es. Pomocí tohoto kladiva 
dojde k celkovému rozbourání terasy mezi štětovými stěnami. Odvoz sutě do stavebního 
kontejneru na odpad zajistí již výše jmenovaný nakladač CAT. Suť bude do lžíce 
nakladače nanošena ručně.  
Tento proces bude potřeba opakovat ještě jednou, protože rameno rypadla 
nedosáhne na celou délku terasy, proto bude nutné po částečném odbourání terasy znova 
vyměnit nástroj za beranidlo, dodělat beranění štětovnic, vyměnit nástroj za kladivo a 
rozbourat zbytek terasy. Vybouraná místa teras budou dosypána nakladačem, oplněna 
štěrkem v tloušťce 200 mm na požadovanou výšku -0,350 a zhutněna pomocí vibračního 
válce. Část tohoto procesu je znázorněná na výkrese číslo C.7 s názvem ŘEZ – POSTUP 
VÝSTAVBY SO01.  
2.5.5 Výkop stavební jámy 
Pažení výkopu pod terénem je zajištěno pomocí štětových stěn. Výkop jámy 
započne pásové rypadlo CAT 311F LRR nad výkopem, se šířkou lžíce 600 mm. Výkopek 
bude ukládán za rypadlo na přístupovou cestu, kde následně dojde k jeho naložení 
nakladačem CAT 299D2 XHP, který ho odveze na deponii. Výkopek s  ze stavby nebude 
odvážet, později bude použit pro násypy a další terénní úpravy. Pásové rypadlo vždy 
vyhloubí takové množství zeminy, které nebude zbytečně svým objemem zatěžovat 
prostor nad výkopem. Do hloubení se také zapojí kráčivé rypadlo ze strany svahu 
s totožnou šířkou lžíce, tedy 600 mm. To bude hloubit prostory stavební jámy mimo 
dosah pásového rypadla. Výkopek bude ukládat doprostřed avební jámy, odkud bude 
následně vytěžen pásovým rypadlem nad výkop. Po vyhloubení stavební jámy se kráčivé 
rypadlo pustí do hloubení rýh pro základové pasy. Postup odebírání výkopku bude 
totožný. Postup výkopu stavební jámy je znázorněný na výkrese číslo C.6 s názvem 
SCHÉMA VÝKOPU JÁMY.  
Postupně s výkopem jámy bude osazováno nad výkopem podél štětovnic dřevěné 
zábradlí složené z kulatiny a latí. Zábradlí bude vysoké minimálně 1 m, další lať se bude 
nacházet ve výšce 500 mm. Kulatina bude zaražena minimálně 400 mm pod povrch a 
jednotlivé sloupky budou ještě zajištěny vzpěrami a dřevěnými klínky.  
Po strojním vytěžení zeminy dojde k ručnímu vyhloubení rýh podél štětových stěn 
a ručnímu dočištění základové spáry. Dělníci nebudou vstupovat do prostoru jámy tehdy, 
nachází-li se nad prostorem jámy stavební technika! Stejně ak, stavební technika se 
nebude pohybovat nad výkopem v přítomnosti dělníku ve stavební jámě! Po ručním 
začištění budou následovat práce na základových konstrukcích, viz kapitola číslo A.3 
s názvem TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – ZÁKLADY. 
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2.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
2.6.1 Technicko-provozní pracovníci 
Stavbyvedoucí 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru, 
minimálně 5 let praxe 
- Organizace výstavby, administrativní činnost, kontrola práce, 
strojů, materiálů, píše stavební deník, školí a hlídá dodržování 
BOZP, odpovídá za dodržování KZP a č sového plánu 
Asistent stavbyvedoucího 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru 
- Všechny činnosti viz stavbyvedoucí, zastává jeho funkci v jeho 
nepřítomnosti a asistuje v jeho přítomnosti 
2.6.2 Přípravné práce 
Vedoucí čety 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru 
- Řídí a dohlíží na pracovníky čety 
3 pomocní pracovníci 
- Základní vzdělání, proškoleni 
- Demontáž a stavba oplocení, kultivace pozemku 
2.6.3 Vytyčovací práce 
Geodet 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo 
geodetickém oboru. Minimálně 5 let praxe 
- Vytyčení a vyznačení geodetických údajů 
Pomocník geodeta 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo 
geodetickém oboru. 
- Asistuje geodetovi 
2.6.4 Zřízení zařízení staveniště 
Vedoucí čety 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru 
- Řídí a dohlíží na pracovníky čety 
Strojník – CAT 299D2 XHP 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Skrývka ornice, odvoz na deponii, budování zpevněných ploch 
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Strojník – Tatra T158, jednostranný sklápěč 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Dovoz materiálu 
Strojník – Tatra T158, valník s hydraulickou rukou 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Dovoz strojů a materiálu 
Obsluha stroje – vibrační válec NTC VVV 701/22H 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Hutnění povrchů, pomocný pracovník 
Pomocný pracovník 
- Základní vzdělání, proškolen 
- Asistence při zřizování zařízení staveniště 
2.6.5 Zemní práce 
Vedoucí čety 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru 
- Řídí a dohlíží na pracovníky čety 
Strojník – CAT 299D2 XHP 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Sekundární doprava 
Strojník – CAT 311F LRR 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Demoliční práce, beranění štětovnic, výkopové práce 
Strojník – Kaiser S2 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Výkopové práce ve svahu 
Obsluha stroje – vibrační válec NTC VVV 701/22H 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Hutnění povrchů, pomocný pracovník 
2 pomocní pracovníci 
- Základní vzdělání, minimálně 1 středoškolské vzdělání v oboru 
tesař s praxí 3 roky, proškoleni 
- Demoliční práce, tvorba zábradlí a laviček, výkopové práce 
59 
2.7 STROJE, NÁŘADÍ A POM ŮCKY 
Strojní sestava je řešena podrobně v samostatné kapitole číslo A.6 s názvem 
NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
2.7.1 Velké stroje 
2.7.1.1 Zřízení zařízení staveniště a dovoz materiálu 
- Smykem řízený nakladač CAT 299D2 XHP 
- Nákladní automobil Tatra T158, jednostranný sklápěč 
- Nákladní automobil Tatra T158, valník s hydraulickou rukou 
2.7.1.2 Zemní práce 
- Smykem řízený nakladač CAT 299D2 XHP 
- Pásové rypadlo CAT 311F LRR 
- Kráčivé rypadlo Kaiser S2 
2.7.2 Malé stroje 
- Vibrační válec NTC VVV 701/22H 
- Vysokotlaký studenovodní čistič Kärcher K 7.700 
- Motorová pila Husqvarna 445 
- 2x křovinořez Husqvarna 555 RxT  
2.7.3 Nářadí a pomůcky 
- 4x lopata; 2x krumpáč; 2x rýč, 2x hrábě 
- 2x ruční pila; 2x sekyra, 2x kladivo, palice, kleště 
- 2x stavební kolečko 
- 2x žebřík hliníkový dvoudílný 
- 2x prodlužovací kabel 30 m, 2x prodlužovací kabel 10 m 
2.7.4 Měřičské pomůcky a nástroje 
- Totální stanice Leica Viva TS11, 2x výtyčka 
- Nivelační přístroj Bosch GOL 26 D, nivelační lať 5 m, olovnice 
- 2x vodováha, 2x metr 5 m, pásmo 25 m 
- 3x provázek 50 m, 2x značkovací sprej 
2.7.5 Pomůcky BOZP 
Všichni zaměstnanci pohybující se na stavbě budou nosit osobní ochranné 
pracovní prostředky, zkráceně OOPP, a to:  
povinně: pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, ochrannou přilbu, reflexní vestu 
dobrovolně: ochranné brýle, pracovní rukavice, chrániče sluchu 
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2.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Tato část je řešena samostatně v příloze číslo B.4 s názvem KONTROLNÍ A 
ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZEMNÍ PRÁCE. 
2.9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Tato část je řešena samostatně v kapitole číslo A.7 s názvem BEZPEČNOST A 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI. 
2.10 EKOLOGIE 
2.10.1 Ochrana životního prostředí 
Stavba rodinného domu svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí, okolní pozemky nebo stavby. Ostatní stavby jsoudr bného charakteru 
s nulovým vlivem na životní prostředí. Vsakovací poměry v oblasti se vlivem stavby 
nezhorší.  
V době provádění stavby budou použity jen takové technologie, které zamezují 
znečišťování životního prostředí. Po celou dobu výstavby se bude minimalizovat 
prašnost, hlučnost, vibrace a bude se dbát na ochranu stávající zeleně a zabránění 
kontaminace podzemní vody. Vozidla při výjezdu ze stavby budou očištěna tak, aby 
neznečišťovali okolní komunikace. Stavba bude řádně označena, při výstavbě se budou 
dodržovat platné hygienické předpisy a opatření. 
Nejedná se o výrobní objekt, v době užívání a provozu zde nebude vznikat žádný 
nebezpečný odpad, který by měl negativní vliv na životní prostředí. 
Stavební stroje budou udržované a pravidelně kontrolované. Kvůli možnému 
úniku provozních kapalin bude pod odstavené stavební stroje umístěny vany, které 
zabrání vsakování provozních kapalin a olejů do podloží. V případě úniku provozních 
kapalin nebo olejů při práci stroje, bude použita havarijní sada pro odstranění následku. 
Tato sada se bude po celou dobu nacházet v kanceláři stavbyvedoucího. 
2.10.2 Nakládání s odpady 
S odpady bude nakládáno dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady. 
- Z přípravných prací a budování zařízení staveniště vznikne především 
biologický odpad rostlinného původu a dřevo. 
- Při demolici teras vznikne suť z betonu a kamene.  
- V průběh prací bude vznikat běžný komunální odpad, dále obalový materiál a 
v případě úniku provozních kapalin a olejů i nebezpečný odpad. 
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Odpad se bude třídit přímo na stavbě, pro specifické druhy odpadu bude zřízen 
samostatný kontejner. Tedy po zkultivování pozemku od trávy, křovin a keřů bude 
přistaven kontejner pro tento odpad a odvezen na skládku biologicky rozložitelných 
materiálů. Beton a kámen, který vznikne při demolici bude naložen také do samostatného 
kontejneru a odvezen k recyklaci do firmy Recyklace-Procházka, s.r.o., vzdálené 7 km. 
Pro komunální odpad, plasty, papír a obaly budou zřízeny stojanové koše na pytle. 
Tyto pytle s odpadem budou likvidovány dle příslušného typu odpadu. Uniklé provozní 
kapaliny a oleje budou přelity do barelu na nebezpečný odpad. 
Dle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. – o katalogu odpadů, 
mohou vzniknou na stavbě následující odpady. 
Tabulka č. 9: Odpady vzniklé v etapě zemních prací 
Katalogové 
číslo 
Název odpadu Kategorie 
Způsob 
likvidace 
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 
Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
Recyklace 
17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 01 Plasty O 
17 05 04 Zemina a kamení O 
13 02 06 





13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 
13 07 02 Motorový benzín N 
N – NEBEZPEČNÝ ODPAD 
O – OSTATNÍ ODPAD 
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3.1 OBECNÉ INFORMACE 
3.1.1 Obecné informace o stavbě 
3.1.1.1 Identifikač ní údaje 
Název stavby: Rodinný dům Šlapanice – Bedřichovická 
Místo stavby:  p.č. 391/3, 391/2 – obec Šlapanice [583952]
Katastrální území: Šlapanice u Brna [762792] 
Okres / kraj:  Brno-venkov / Jihomoravský 
Charakter stavby:  Novostavba 
Investor: Ivo Häring 
Konečného náměstí 540/5, Brno – Veveří 602 00 
Zpracovatel PD: ing.henkova 
Hradisko 673, Bílovice nad Svitavou 664 01 
Odpovědný zástupce:  
Ing. Svatava Henková, CSc.  
ČKAIT – 1002147 – AI pro pozemní stavby 
Odpovědný projektant: Ing. Vladan Henek 
ČKAIT – 1004945 – AI pro pozemní stavby 
Zhotovitel: STAVBY Honzírek s.r.o. 
Tomečkova 4291/16, Kroměříž 767 01 
3.1.1.2 Zastavěnost území, informace o pozemku 
Pozemky se nachází v severní části obce s pravidelnou zástavbou rodinných 
domů, většinou staršího data. Množství objektů v okolí je ale přestavovaných nebo již 
odstraněných a vznikly tak proluky, což původní uliční zástavbu výrazně ovlivnilo. 
Severovýchodně od pozemku je umístěn rozsáhlý výrobní areál s množstvím velkých 
halových objektů. V okolí je také několik zahrad. Nejbližší objekt v okolí tvoří zahradní 
domek na parcele číslo 3167 ve vzdálenosti 11 metrů na sever od navrženého rodinného 
domu. Další objekt tvoří rodinný dům na parcele číslo 392 již ve vzdálenosti přesahující 
30 m. 
Pozemky jsou neudržované, ostře svažité směrem k jihozápadu, jižním směrem 
navazuje skalní převis, severovýchodně rovina. Parcela zahrnuje v dolní části množství 
keřů a menších stromků, převážně akáty a šípky. V horní části pozemku jsou umístěné 





Celková plocha pozemku:  1828,29 m2 
Celková zastavěná plocha:  288,13 m2  
 Z toho:  
Rodinný dům SO01: 60,00 m2 
   Užitný prostor: 93,77 m2 
Parkovací stání SO02: 13,75 m2 
Terasa SO07:  36,00 m2 
Hlavní cesta SO07: 48,63 m2 
Nouzová cesta SO07: 129,75 m2 
  
Rodinný dům včetně všech veškerých souvisejících staveb se bude realizov t na 
pozemcích investora. Vlastní pozemek je dostatečně velký, ale kvůli výrazné svažitosti 
omezený, proto budou částečně využity i pozemky 3166/2 a 391/2, které jsou taktéž ve 
vlastnictví investora. Při budování vstupu a parkovacího stání u příjezdové komunikace 
bude dočasně využit pozemek 391/4. 
3.1.1.3 Obecné informace o objektu 
Navržená novostavba bude sloužit jako rodinný dům. Jedná se o jednu bytovou 
jednotku se společným zázemím pro čtyřčlennou dvougenerační rodinu, včetně řešení 
parkování, vjezdu na pozemek, inženýrskými objekty a technologicko-provozními 
soubory. Objekt nebude sloužit k podnikání.  
Stavba rodinného domu je navržena jako dvoupodlažní, tvar a vzhled odpovídá 
jednoduchému členění staveb s maximálním ohledem na ráz okolí a stavební historii 
objektů poblíž. Rodinný dům má obdélníkový půdorys, horizontální členění přízemí, je 
zastřešen sedlovou střechou. Jedná se o klasickou zděnou konstrukci se sedlovou střechou 
malého sklonu. Dům je založený na pasech z prostého betonu C16/20 a zákl dové desce 
z prostého betonu C20/25, která je vyztužena svařovanou kari sítí. Rodinný dům bude 
napojen na inženýrské sítě a to elektřiny, vody a splaškové kanalizace. Dešťová 
kanalizace bude řešena pomocí vsaků na pozemku investora. 
Při geodetickém měření byla stanovena 0,000 = 259,200 m n. m. Bpv.  
0,000 je rovna hrubé podlaze nadzemního podlaží. 
Podrobnější informace o objektu, způsobu založení a další informace jsou 
uvedeny v kapitole číslo A.1 s názvem TECHNICKÁ ZPRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA 




3.1.2 Obecné informace o procesu 
V tomto technologickém předpise se řeší základové konstrukce. Předpis obsahuje 
obecné údaje, převzetí a připravenost pracoviště, materiál, samostatně dopravu a 
skladování, pracovní podmínky, pracovní postup, personální obsazení, seznam strojů a
ekologie. Kontrola, jakost a BOZP jsou předmětem samostatné přílohy. 
Technologický postup řeší obecné informace, postupnou betonáž dvou stupňů 
základových pasů, řeší prostupy konstrukcí základů, ztracené bedně í a klasické dřevěné 
bednění, zásypy a štěrkový polštář pro základovou desku a základovou desku. 
V technologickém postupu je uveden i postup čerpání betonu do základových konstrukcí. 
Zjednodušený postup prací je následovný. Dočistí se základová spára, po 
dočištění bude následovat štěrkový podsyp a zhutnění. Po zhutnění se bude do 
připravených rýh vylévat prostý beton C16/20, který tvoří první stupeň základových pasů. 
Druhý stupeň bude tvořený v kombinaci ztraceného bednění vylévaného prostým 
betonem a prostého betonu vylévaného do jednostranného bednění.  Zde bude také použit 
beton C16/20, který už bude slabě vyztužen pomocí ocelových tyčí. Po provedení 
základových konstrukcí, které obsahují rozvody, dojde k umístění vnitřních rozvodů pod 
objekt, zasypání štěrkem a vybetonováním podkladního betonu pro základovou desku. 
Základová deska z betonu třídy C20/25 bude již vyztužena pomocí svařovaných sítí a 
bude k ní přikotvena vyčnívající výztuž ze základových pasů. Na tyto práce naváže další 
etapa výstavby. 
Čerstvý beton bude dopravován za pomocí autodomíchávače s čerpadlovým 
výložníkem betonu. Beton bude dovážen z 6 km vzdálené betonárky firmy ZAPA, a.s. 
3.2 PŘEVZETÍ A P ŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
3.2.1 Převzetí pracoviště 
Dodavatel předchozích prací, na které etapa základů navazuje, je totožný 
s dodavatelem základových konstrukcí. K předání a převzetí pracoviště tedy dojde mezi 
četou provádějící zemní práce a četou provádějící základové konstrukce za přítomnosti 
stavbyvedoucího a stavebního dozoru. Podle projektové dokumentace se zkontroluje 
shoda předchozích prací, dále stav základové spáry apod. Seznam kontrol při předání a 
převzetí staveniště je uveden ve vstupní kontrole základových konstrukcí, terá je 
samostatnou přílohou. O předání a převzetí pracoviště stavbyvedoucí provede zápis do 
stavebního deníku a vyhotoví předávací protokol. Součástí převzetí pracoviště je 
především předání: 
- Schválené projektové dokumentace týkající se základových konstrukcí 
- Platného stavebního povolení, včetně vyjádření dotčených orgánů 
- Určení přístupových cest, odběru vody a elektrické energie 
- Vytyčovací body základových konstrukcí 
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3.2.2 Připravenost staveniště 
Zařízení staveniště potřebné pro provádění základových konstrukcí bylo již 
vybudováno v předcházející etapě, není tedy třeba žádných větších úprav. Chybějící 
oplocení na hranicích staveniště bylo doplněno oplocením mobilním, skládajícího se 
z jednotlivých plotních panelů kotvených do betonových podstavců. Výška tohoto 
oplocení je 2 m, nestandardní oplocení je řešeno pomocí pletiva do výšky 1,8 m. Vjezd a 
výjezd staveniště je opatřen bránou šířky 7 m, která se také skládá z mobilních dílců. 
Mobilní oplocení je opatřeno bezpečnostními značkami a to především na oploceních 
hraničících s komunikacemi a veř jně přístupnými místy. Jedná se o značky typu 
„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ A „POZOR STAVBA“. V místech vjezdu a 
výjezdu vozidel stavby jsou umístěny značky „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ 
a „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO VOZIDEL STAVBY“. 
Zařízení staveniště obsahuje zázemí pro zaměstnance, tj. šatnu, jídelnu a mobilní 
toaletu. V rámci zařízení staveniště je zřízená i tekoucí studená a teplá voda. Objekt je ze 
začátku výstavbového procesu napájen pomocí mobilní elektrocentrály a voda je 
dodávána z mobilních nádrží na vodu. Zařízení staveniště je zobrazeno na výkrese číslo 
C.5 s názvem ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZÁKLADY. 
3.3 MATERIÁL 
Převažujícím materiálem bude č rstvý beton, který je použit v základových pasech, 
základové desce a jako výplň ztraceného bedněí. Dalším významným materiálem budou 
tvarovky ztraceného bedněí a štěrk pod základovou deskou a v rýhách základových 
pasů. V menším objemu pak výztuž ve formě ocelových tyčí a svařovaných sítí, dřevo 
pro výrobu bednění, spojovací materiál, tj. hřebíky a vázací drát, distanční podložky, či 
chráničky pro prostupy. 
3.3.1 Materiál 
3.3.1.1 Beton 
Tabulka č. 10: Množství betonu pro pas 1. stupně 
C16/20, XC2, S3 dle ČSN EN 206 Množství Jednotky 
Pas 1. stupně 4,80 m3 
Celkový objem 4,80 m3 
Ztratné 0,05 0,24 m3 
Celkový objem včetně ztratného 5,04 m3 
Celková hmotnost při 2300,00 kg/m3 11,59 t 
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Tabulka č. 11: Množství betonu do ztraceného bednění 
C16/20, XC2, S4, Dmax 8 dle ČSN EN 206 Množství Jednotky 
Beton do ztraceného bednění 5,46 m3 
Celkový objem 5,46 m3 
Ztratné 0,05 0,27 m3 
Celkový objem včetně ztratného 5,73 m3 
Celková hmotnost při 2300,00 kg/m3 13,02 t 
Tabulka č. 12: Množství betonu pro pasy 2. stupně 
C16/20, XC2, S3 dle ČSN EN 206 Množství Jednotky 
Rýhy 2. stupně 6,22 m3 
Celkový objem 6,22 m3 
Ztratné 0,05 0,31 m3 
Celkový objem včetně ztratného 6,53 m3 
Celková hmotnost při 2300,00 kg/m3 15,02 t 
Tabulka č. 13: Množství betonu pro podkladní beton 
C12/15, X0, S4 dle ČSN EN 206 Množství Jednotky 
Podkladní beton 4,22 m3 
Celkový objem 4,22 m3 
Ztratné 0,05 0,21 m3 
Celkový objem včetně ztratného 4,43 m3 
Celková hmotnost při 2300,00 kg/m3 10,2 t 
Tabulka č. 14: Množství betonu pro základovou desku 
C20/25, XC3, S3, Dmax 32 dle ČSN EN 206 Množství Jednotky 
Základová deska 15,00 m3 
Celkový objem 15,00 m3 
Ztratné 0,05 0,75 m3 
Celkový objem včetně ztratného 15,75 m3 
Celková hmotnost při 2300,00 kg/m3 36,23 t 
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3.3.1.2 Tvarovky ztraceného bednění 
Tabulka č. 15: Množství tvarovek ztraceného bednění 
CS Beton TB 50 Množství Jednotky 
Plocha ztraceného bednění 15,75 m2 
Tvarovky ztraceného bedněí 8,00 ks/m2 126 ks 
Celkový počet 126 ks 
Ztratné 0,05 7 ks 
Celkový počet včetně ztratného 133 ks 
Počet palet 20 ks/paleta 7 palet 
Celková hmotnost při 947,00 kg/paleta 6,63 t 
3.3.1.3 Štěrk 
Tabulka č. 16: Množství dovezeného štěrku 
ŠTĚRK frakce 16-32 mm Množství Jednotky 
Štěrk do rýh 1,87 
Štěrk pod základovou desku 8,44 m3 
Celkový objem 10,31 m3 
Ztratné 0,05 0,52 m3 
Celkový objem včetně ztratného 10,83 m3 
Celková hmotnost při 1750,00 kg/m3 18,95 t 
3.3.1.4 Výztuž 
Tabulka č. 17: Tyčová výztuž 
Betonářská výztuž B500A průměru 12 mm Množství Jednotky 
Vodorovná výztuž ve ztraceném bednění 116,80 m 
Svislá výztuž z pasu 1. stupně 28,50 m 
Svislá výztuž z pasů 2. stupně 54,40 m 
Svislá výztuž pro kotvení nadzemní stěny 38,00 m 
Celkový délka 237,70 m 
Rezerva na přesahy 0,1 23,77 m 
Celkový délka 261,47 m 
Počet tyčí při délce tyče 6,00 m 44 ks 
Celková hmotnost při 0,89 kg/m 0,23 t 
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Tabulka č. 18: Plošná výztuž 
Svařovaná kari síť KH 30 100x100 mm / 6 mm Množství Jednotky 
Plocha základové desky 60,00 m2 
Počet sítí 2x3 m 6,00 m2 10 ks 
Celkový počet 10 ks 
Celková hmotnost při 74,04 kg/ks 0,74 t 
3.3.1.5 Ostatní materiál 
Tabulka č. 19: Ostatní materiál pro základy 
Ostatní materiál Množství Jednotky 
Hranol 8x8x 500 cm 16 ks 
Prkno z kratiny 10x2,5x 200 cm 28 ks 
Stavební hřebíky, balení 5 kg 1 ks 
Stavební vruty, balení 5 kg 1 ks 
Vázací drát 1,4 mm, balení 20 kg 1 ks 
Rádlovácí drát 3,15 mm, balení 20 kg 1 ks 
Zemnící pásek FeZn 30/4 mm, 50 m 1 ks 
Chráničky prostupu potrubí z PVC 6 ks 
Distanční kroužek Dinki, c=30, balení 250 ks 1 ks 
3.3.2 Doprava a skladování 
Bližší specifikace a parametry strojů jsou uvedeny v kapitole číslo A.6 s názvem 
NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. 
3.3.2.1 Primární doprava 
Beton 
Veškerý čerstvý beton doveze na stavbu autodomíchávač s čerpadlem betonu 
Schwing Stetter FBP 26 na podvozku nákladního automobilu Mercedes-Benz 8x4, o 
objemu bubnu 7 m3. Beton bude dovážen z nedaleké, 6 km vzdálené betonárny ZAPA 
beton, a.s. Vozidlo se na stavbu dostane z ulice Hřbitovní, dále po nezpevněé polní cestě. 
Poloměr otáčení vozidla umožňuje vjezd vozidla na staveniště bez couvání, ze stavby 
však bude muset vycouvat. Pro betonáž základů přijede autodomíchávač Schwing Stetter 
AM 9C Scania 8x4 a objemu bubnu 9 m3., která bude doplňovat beton do autočerpadla. 
Tvarovky ztraceného bednění 
Dopravu tvarovek ztraceného bednění zajistí nákladní automobil Tatra T158, 
valník s hydraulickým ramenem Atlas, s délkou ložné plochy 6,3 m. Tvarovky na 
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paletách budou dovezeny ze stavebnin Izomat s.r.o., případně stavebnin DEK. Na obou 
trasách se nenachází žádné kritické místa. Nákladní automobil bude pokračovat z ulice 
Hřbitovní po nezpevněné polní cestě a na pozemek staveniště zacouvá. K vyložení 
materiálu na skládku se použije hydraulické rameno, kterým je vozidlo vybaveno. 
Štěrk 
Doprava štěrku na staveniště je řešena pomocí nákladního automobilu Tatra T158, 
jedná se o jednostranný sklápěč o objemu korby 14 m3. Materiál bude přivezen z 12 km 
vzdálené provozovny štěrkovny Thermoservis – Transport s.r.o. Po cestě se nachází 
jediné kritické místo a to je podjezd pod železniční tratí. Šířka a výška komunikace je zde 
výrazně snížena, nicméně je stále větší, než je průjezdný profil automobilu. Nákladní 
automobil bude z ulice Hřbitovní pokračovat po nezpevněné polní cestě a na pozemek 
staveniště zacouvá. 
Výztuž a dřevo 
Doprava je řešena stejným vozidlem a po stejných trasách, viz ztracené bednění. 
Kusový materiál 
Jedná se o spojovací materiál, kusové prvky apod. K dopravě se použije firemní 
dodávka, případně osobní automobil s přípojným vozíkem. Materiál bude primárně 
dovážen z 5 km vzdálených stavebnin Izomat s.r.o., nebo 19 km vzdálených stavebnin 
DEK. Vozidla se bezproblémově otočí na pozemku staveniště. 
Odpady 
Odpady budou na stavbě umísťovány do přistavených kontejnerů o různých 
objemech dle typu odpadu. Objemy kontejnerů se pohybují do 12 m3. K odvážení 
objemnějších kontejnerů poslouží nákladní vozidlo Tatra T158 v úpravě nosiče 
kontejnerů. Menší kontejnery budou odváženy menšími nosiči kontejnerů na podvozcích 
MAN, Iveco, Avia apod. Odpady se budou třídit, komunální odpady budou odváženy na 
skládku komunálního odpadu, recyklovatelné odpady budou odvážené do 7 km vzdálené 
specializované firmy Recyklace-Procházka, s.r.o. 
3.3.2.2 Sekundární doprava  
Dopravu betonu na staveniště zajistí autodomíchávač s čerpadlem betonu 
Schwing Stetter FBP 26 na podvozku nákladního automobilu Mercedes-Benz 8x4, o 
objemu bubnu 7 m3. Beton bude ukládán z bezpečné vzdálenosti, takže těžké nákladní 
vozidlo vážící téměř 35 tun se nebude muset pohybovat nad svahem. Řidič, nebo obsluha 
stroje zabezpečí vozidlo zapatkováním na dřevěné nebo betonové podkladky, které jsou 
součástí vozidla. Poloha a dosah autodomíchávače s čerpadlem betonu jsou znázorněny 
na výkrese číslo C.5 s názvem ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZÁKLADY. 
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Palety s tvarovkami ztraceného bednění budou z místa skládky na místo uložení 
dopravovány strojně a to pomocí pásového rypadla CAT, kde se na hák pracovního 
nástroje pověsí paletové závěsné vidle. Pomocí těchto samovyvažovacích vidlí se palety 
umístí na dno výkopu.  
Štěrk bude přepravován nakladačem CAT nad stavební jámu, odkud bude 
rypadlem CAT ukládán na dno výkopu. Ostatní materiál se bude přepravovat ručně, 
pomocí koleček, případně strojně obdobným způsobem. 
3.3.2.3 Vertikální doprava 
Vertikální dopravu betonu zajistí výložník čerpadla, ostatní materiály budou na 
dno ukládány pomocí rypadla CAT. 
3.3.2.4 Skladování 
V průběhu základových prací budou na staveništi skladovány tvarovky ztraceného 
bednění, výztuž, dřevo na výrobu bedněí a drobný kusový materiál. Štěrk se doveze 
bezprostředně před zahájením prací na štěrkovém loži.  
Tvarovky ztraceného bedněí budou uloženy na staveništní skládce materiálu, 
která je zpevněná štěrkovým ložem frakce 16-32 mm v mocnosti 150 mm a odvodněna 
vyspádováním. Tvarovky jsou dodávané na europaletách a zafoliované. Palety se budou 
skládat vedle sebe, v žádném případě ne nad sebe. 
Dřevo a výztuž budou skladovány na stejné ploše, která je tedy zpevněná a 
odvodněná. Dřevo i výztuž bude prokládána dřevěnými prokladkami, které budou ve 
svislé ose nad sebou. Ocelová výztuž bude mít navíc na koncích prutů iden ifikační štítek, 
na kterém bude jasně uvedena délka, průměr a druh výztuže. Maximální výška skladování 
je 1 m, při nepříznivých povětrnostních podmínkách se bude materiál chránit plachtou. 
Kusové materiály, spojovací materiály, chráničky apod. budou skladovány 
v uzamykatelném kontejneru na stavební materiál a nář dí. Uzamykatelný sklad, polohy 
a rozměry skládky jsou znázorněy na výkrese číslo C.5 s názvem VÝKRES ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ – ZÁKLADY. 
3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
3.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Zařízení staveniště potřebné pro provádění základových konstrukcí bylo již 
vybudováno v předcházející etapě, není tedy třeba žádných větších úprav. Chybějící 
oplocení na hranicích staveniště bylo doplněno oplocením mobilním, skládajícího se 
z jednotlivých plotních panelů kotvených do betonových podstavců. Výška tohoto 
oplocení je 2 m, nestandardní oplocení je řešeno pomocí pletiva do výšky 1,8 m. Vjezd a 
výjezd staveniště je opatřen bránou šířky 7 m, která se také skládá z mobilních dílců. 
Mobilní oplocení je opatřeno bezpečnostními značkami a to především na oploceních 
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hraničících s komunikacemi a veř jně přístupnými místy. Jedná se o značky typu 
„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ A „POZOR STAVBA“. V místech vjezdu a 
výjezdu vozidel stavby jsou umístěny značky „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ 
a „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO VOZIDEL STAVBY“. 
Pracovní doba byla stanovena na 10½ hodin s ½ hodinovou přestávkou, 5 dní v 
týdnu. Práce budou probíhat od 7:30 do 18:00, od pondělí do pátku. Přestávka je 
stanovena od 12:00 do 12:30.  
Zařízení staveniště obsahuje zázemí pro zaměstnance, tj. šatnu, jídelnu a mobilní 
toaletu. V rámci zařízení staveniště je zřízená i tekoucí studená a teplá voda. Objekt je ze 
začátku výstavbového procesu napájen pomocí mobilní elektrocentrály a voda je 
dodávána z mobilních nádrží na vodu. Zařízení staveniště je zobrazeno na výkrese číslo 
C.5 s názvem ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZÁKLADY. 
Veškeré práce budou prováděny jen osobami proškolenými, oprávněnými 
pracovat v daném oboru a kteří mají potřebnou kvalifikaci pro danou práci. Všichni 
pracovnici a osoby pohybující se po staveništi, budou proškoleni o BOZP. Školení bude 
provádět stavbyvedoucí, který o školení provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví 
protokol, který každý účastník školení potvrdí svým podpisem, že byl proškolen o BOZP 
a seznámen s veškerými riziky, která mohou na stavbě vzniknout. 
3.4.2 Pracovní podmínky zemních prací 
Práce na základech budou prováděny jen za příznivých klimatických podmínek. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek budou práce pozastaveny, nebo 
přerušeny. Za nepříznivé klimatické podmínky lze označit: 
Teplota pod +5 °C – během betonáže a 3 dny po betonáži nesmí klesnout teplota od 
+5 °C, aby nedošlo k přerušení procesu hydratace. Proti promrzání se beton 
přikryje např. geotextilií, nebo se bude zahřívat staveništními přímotopy. 
Teplota nad +30 °C – proti nadměrnému přehřívání betonu se bude beton kropit vodou. 
Pro zaměstnance se snižuje intenzita práce, navyšuje se počet řestávek a 
pitný režim. 
Intenzivní a dlouhotrvající deště, bouřky a krupobití  – betonáž je třeba pozastavit, 
nebo přerušit, beton je potřeba ochránit pomocí plachty. Pro stavební stroje 
hrozí nebezpečí zaboření, nebo zřícení ze svahu.  
Vír nad 10 m/s, tj. 40 km/h – silný vítr – betonáž musí být pozastavena. 
Vír nad 15 m/s, tj. 50 km/h – prudký vítr – všechny práce musí být zastaveny. 
Viditelnost pod 10 metrů – Základové práce musí být pozastaveny. 
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3.5 PRACOVNÍ POSTUP 
3.5.1 Obecné informace 
Před stavbou základových konstrukcí se provede dočištění základové spáry, kdy 
mohlo vlivem časové prodlevy mezi jednotlivými etapami dojít k znečištění, nebo jinému 
znehodnocení základové spáry. Práce na základech budou tedy zahájeny až po kontrole 
čistoty a rovinatosti základové spáry. 
K vytvoření základových pasů budou použity dvě metody. V místech, které jsou 
pod úrovní okolního terénu dojde k betonáži základových pasů z prostého betonu do 
připravených rýh. Části základových pasů, které se nacházejí nad úrovní přilehlého 
terénu, budou tvořeny ztraceným bedněím. Na jihozápadní straně objektu SO01 a 
částečně na přilehlých stranách bude použita kombinace obou metod, tedy vybetonování 
rýhy z prostého betonu a následovné zdění z tvarovek ztraceného bednění. 
Beton na stavbu se bude dovážen z nedaleké betonárny firmy ZAPA beton a.s. 
pomocí autodomíchávače s čerpadlem betonu Schwing Stetter FBP 26 na podvozku 
nákladního automobilu Mercedes-Benz 8x4, o objemu bubnu 7 m3. Vodorovný dosah 
výložníku autodomíchávače je 22 metrů, ale vlivem svažitosti terénu bude skutečný dosah 
menší a to 19 metrů. I tak je možné čerpat beton do objektu SO01 z bezpečné vzdálenosti, 
kdy není nutné těžkým vozidlem vjíždět do části pozemku, nacházejícího se ve svahu. 
Pozice autodomíchávače s čerpadlem je znázorně a na výkrese číslo C.5 s názvem 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZÁKLADY.  
3.5.2 Betonáž 1. stupně základů 
Ze skladu materiálu doveze nakladač CAT 299D2 XHP do prostoru nad výkopem 
štěrk frakce 16-32 mm, který se následně za pomocí rypadla CAT 311F LRR dopraví na 
dno stavební jámy. Odtud bude štěrk ručně dopraven do prostorů rýh a rozprostřen 
v mocnosti 100 mm. Štěrk se následně zhutní pomocí vibračního pěchu NTC NT-70H, 
který se do jámy dopraví stejným způsobem. Před zahájením betonáže se na dno rýhy 
umístí zemnící pásek FeZn 30/4 mm Do takto připraveného štěrkového lože v rýhách se 
může začít čerpat beton.  
Pro základové pasy bude použit beton pevnostní třídy C16/20, vliv prostředí XC2 
a konzistence S3 dle ČSN EN 206. Beton z výložníku čerpadla bude do rýhy ukládán 
z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonu a kameniva. Beton se bude do 
rýh ukládat rovnoměrně, nebude se kopit na hromady, po vyprázdnění vozidla s betonem 
se beton pomocí lopat rozprostře a zhutní pomocí ponorného mechanického vibrátoru 
Perles CMP s ohebnou hřídelí AM 28/3, která se bude vkládat do betonu každých 25 až 
40 cm.  Po dokončení betonáže základových pasů do požadované výšky -4,600 m dojde 
znova k hutnění betonu ponorným vibrátorem a následnému zarovnání do roviny pomocí 
hladítka a vodováhy. Před úplným zatuhnutím betonu se do betonu zapíchnou ocelové 
roxory pevnostní třídy B500A, průměru 12 mm a délky 1,5 m, které se rozmístí po 
75 
vzdálenosti 50 cm a do takové hloubky, aby nad povrch vyční alo minimálně 0,6 m délky 
roxoru. Tyto roxory budou sloužit pro zakotvení další vrstvy základového pasu ze 
ztraceného bedněí. Bude následovat technologická přestávka délky 5 dnů, během které 
bude beton ošetřován kropením vodou. Ke kropení bude použita další nádrž s vodou 
s vysokotlakým čističem Kärcher a hadicí s rozstřikovací pistolí, sestava bude umístěna 
nad stavební jámou.  
3.5.3 Betonáž 2. stupně základů 
Druhý stupeň základů se již bude stavět pomocí dvou výše jmenovaných metod. 
Pro pasy nad terénem bude použito ztracené bednění, pro pasy pod terénem bude použito 
betonování do připravených rýh.  
3.5.3.1 Zdění ze ztraceného bednění 
Pro zdění ztraceného bedněí se použijí tvarovky CS Beton TB50 o rozměru 
500x500x250 mm. Ty budou pomocí pásového rypadla CAT uloženy na dno stavební 
jámy a ručně rozmístěny podél míst plánovaného uložení ztraceného bednění. Před 
začátkem zdění geodeti znovu vyznačí pomocí provázku, olovnice a barevného spreje 
půdorys objektu SO01 na betonový základ.  
Zdění začne z nejvyššího bodu na základové konstrukci betonovéh  pasu, podle 
této tvarovky se umístí a nanivelují zbylé rohy. Tvarovky se umístí do lože z prostého 
betonu pevnostní třídy C16/20, stupně vlivu prostředí XC2, konzistence S4 a velikosti 
kameniva Dmax 8mm dle ČSN EN 206. Stejný beton bude použit i pro výplň ztraceného 
bednění. Pomocí tloušťky betonového lože se zajistí rovinatost v obou směrech a stejná 
výška rohových tvarovek. Mezi rohové tvarovky se po částečném vytvrdnutí natáhne 
provázek a tvarovky se budou klást vedle sebe na sucho, bočnice tvarovek vytváří zámek. 
Dořezy tvarovek budou uzavírat konstrukci ztraceného bednění. Další řady zdění budou 
vždy posunuty o ½ pro provázanost zdiva. Celkem bude vyzděno 5 řad o celkové výšce 
1,25 m, tato výška je limitní pro jednorázovou betonáž. 
Prostupy se budou řešit vynecháním tvarovky, pří adně vyřezáním otvoru do 
tvarovky a prostrčením chráničky, která bude mít průměr větší než je průměr konkrétního 
potrubí. K zatěsnění prostupů se použije OSB deska s výřezem na chráničku, která se 
našroubuje přímo na ztracené bedněí. Dořezy tvarovek a rohová spojení je též možné 
zajistit pomocí přišroubované OSB desky. 
Mezi jednotlivé řady tvarovek se budou vkládat dva ocelové roxory průmě u 12 
mm a to do drážek připravených již z výroby. V rohových tvarovkách se budo  muset 
drážky dořezat. Přesah výztuže dle vzorce D*50, tedy minimálně 600 mm, výztuž se 
sváže pomocí vázacího drátu. K svislé výztuži připravené v základových pasech se 
přiváže další výztuž z roxoru průměru 12 mm a délky 2 m. Tato výztuž bude sloužit 
k propojení základového pasu se základovou deskou. Další přesah výztuže bude na 
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bocích ztraceného bednění délky 1 m, které naváže na budoucí betonový základ 
z prostého betonu v severovýchodní části objektu (pod terasami). 
Po vystavění 5. řady tvarovek, kde bude nachystaná svislá a vodorovná výztuž, 
bude provedeno utěsnění prostupů a jiných netěsností, může začít samotná betonáž. 
Betonovat se bude dle již zmíněných postupů a ze stejného betonu. Hadice čerpadla se 
bude pohybovat v těsné blízkosti nad tvarovkami, beton se bude rozprostírat rovnoměrně 
až do vyprázdnění autodomíchávače. Poté bude následovat hutnění pomocí stejného 
ponorného vibrátoru Perles CMP. Vibrátor se bude vkládat do každé tvarovky poslední 
řady a tím bude zajištěno zhutnění po 50 cm. Po dobetonování tvarovek ztraceného 
bednění bude následovat technologická přestávka v trvání 5 dnů. Platí stejné zásady pro 
ošetřování betonu, jako při betonáži 1. stupně. 
3.5.3.2 Betonáž z prostého betonu 
Nezávisle na stavbě ztraceného bedně í bude probíhat výroba klasického 
dřevěného bednění pro betonáž zbytku základového pasu z prostého betonu. Jedná se o 
jednostranné bedně í na vnitřní straně základu, kde je odebraná zemina pro štěrkový 
polštář a podkladní beton základové desky. Výška bednění je 400 mm. Bednění po 
stranách rýhy bude tvořit ztracené bednění. Pro spolupůsobení základů bude ze 
ztraceného bedně í vytažena výztuž v podobě roxorů o průměru 12 mm. 
Dřevěné bednění se bude skládat z bočnice složené z dřevěných prken 100/20 
mm, které budou přetaženy dřevěnými svislými svlaky z hranolů 80/80 mm po 
vzdálenosti 0,5 m. Svlaky budou zatlučeny pod terén do hloubky 250 mm a zapřeny 
vzpěrami z latí 100/20 mm. Vzpěry budou zapřené o terén a zajištěné dřevěnými klínky. 
Bednění není třeba natírat odbedňovacím nátěrem. 
Po vybudování obou bedněí může začít betonáž, ke které může být použit zbytek 
betonu z betonáže ztraceného bednění, jinak se použije beton pevnostní třídy C16/20, 
vlivu prostředí XC2 a konzistence S3 bez omezení Dmax dle ČSN EN 206. Opět platí 
všechny zásady pro betonáž, rozprostírání, hutnění a ošetřování betonu. Před zatuhnutím 
betonu se vloží po 50 cm ocelové roxory průměru 12 mm a délky 2 m, které budou použity 
Obrázek č. 6:Schéma uložení vodorovné výztuže 
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pro kotvení plánované betonové stěny Bude následovat společná technologická přestávka 
v délce 5 dnů. 
3.5.4 Rozvody kanalizace, vody a elektřiny 
V průběhu technologické přestávky dojde k umístění rozvodů do připravených 
prostupů v základovém pasu. Jedná se o rozvody splaškové kanaliz ce, vody a elektřiny. 
Všechny tyto rozvody budou vytaženy 300 mm nad úroveň přilehlého základového pasu 
a zafixovány ve svislé poloze. Písek bude do jámy uložen pomocí rypadla CAT, všechny 
ostatní výkopové práce související s montáží rozvodů se provedou ručně. Po montáži 
rozvodů se provede jejich podsyp a obsyp v celé délce z jemnozrnného písku a to do 
hloubky minimálně 0,3 m pod potrubí a šířky 0,15 m na každou stranu od potrubí. Písek 
nesmí obsahovat žádné ostré předměty, které by mohly poškodit potrubí. Při pokládání 
kanalizace je důležité dodržet sklon minimálně 3 %. Hrdla rozvodů budou utěsněna tak, 
aby v průběhu další výstavby nedošlo k vniknutí nečistot do potrubí. K fixaci potrubí a 
chrániček ve svislé poloze se může použít dřevěný hranol, nebo roxor, ke které bude 
prvek připevněn pomocí vázacího drátu. 
3.5.5 Štěrkový polštář a podkladní beton 
Po 5 dnech technologické přestávky může dojít k odbednění dřevěného bednění 
pomocí páčidla. Po betonáži 1. a 2. stupně základového pasu vznikne v prostoru jámy 
ohraničený prostor, ve kterém jsou už nachystány rozvody kanalizace, vody a elektřiny. 
Z deponie výkopku bude dovezena zemina a uložena na dno stavební jámy. Tato 
zemina poslouží pro vyrovnání prostoru pod základovou deskou do roviny na úroveň  
-3,750 m. Zemina se zhutní pomocí vibračního pěchu, ale ve vzdálenosti minimálně  
0,5 m od ležatého potrubí a od kraje ztraceného bednění. 
Po vyrovnání a začištění stavební jámy do roviny, bude z jámy odklizen veškerý 
materiál. Na dno jámy bude uložen štěrk frakce 16-32 mm, který se ručně rozprostře. 
Štěrkový polštář bude mít mocnost 200 mm, následně se zhutní vibračním pěchem. Okolo 
prostupů se použije místo štěrku jemnozrnný písek. Na přečnívající konce rozvodů se 
nasadí chráničky a utěsní se. 
Následovat bude betonáž podkladního betonu v tloušťce 100 mm, na úroveň  
-3,350 m – dojde k vyrovnání vnitřního prostoru mezi základovými pasy. Použije se beton 
pevnostní třídy C12/15, vlivu prostředí X0 a konzistence S4. K hutnění se použije 
plovoucí vibrační lišta Enar QZH s lištou v délce 2 m. Pro betonáž, ukládání a ošetřování 
betonu platí stejné zásady jako v předchozích krocích. Následovat bude technologická 
přestávka v délce 3 dnů. 
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3.5.6 Betonáž základové desky 
Základová deska bude vyztužena svařo nými kari sítěmi o velikosti oka 100x100 
mm a průměru drátu 6 mm. Jednotlivé sítě budou spojeny přesahem minimálně 300 mm 
a svázány vázacím drátem, ke svařované síti se ohnou roxory průměru 12 m, které 
vyčnívají ze základového pasu v jihovýchodní části základů. Roxory v severovýchodní 
části základů se ohýbat nebudou, slouží ke kotvení nadzemní stěny. V základové desce 
navíc ke svařovaným sítím přibydou roxory průměru 12 mm a délky 2 m, které spojí 
výztuž desky s výztuží již zmíněé nadzemní stěny. Všechna výztuž bude umístěna na 
distančních vymezovacích kroužcích, pro vytvoření krytí výztuže minimálně 30 mm. 
Kroužky se budou umisťovat ve všech směrech po vzdálenosti cca 50 až 75 cm.  
Nezávisle na armování budou po obvodu probíhat práce na bednění výšky 
250 mm. Použije se klasické dřevěné bednění z latí tvořících bočnice, spojených svlaky 
a rozepřených vzpěrami. V místě svahu si lze pomoct přivrtání svlaků do ztraceného 
bednění. Naopak pod terasami v místě štětových stěn není potřeba bednění stavět. 
Bednění se natře odbedňovacím olejem Sika. 
Po nachystání výztuže a bednění může začít betonáž z betonu pevnostní třídy 
C20/25, vlivu prostředí XC3, konzistence S3 a velikosti kameniva Dmax 32 mm dle ČSN 
EN 206. K ukládání betonu se použije již výše zmíněný autodomíchávač Schwing Stetter 
FBP 26, který po vyprázdněí převáženého betonu bude doplněn druhým 
autodomíchávačem Schwing Stetter AM 9 C pro plynulou betonáž. Beton se bude 
rozprostírat rovnoměrně, bude se ukládat z maximální výšky 1,5 m, po uložení s  pomocí 
lopat vyrovná a pomocí vibrační lišty zhutní. Požadovaná tloušťka desky je 250 mm na 
úroveň – 3,100 m. Jedná se o poslední vrstvu základové konstrukce, u které je velice 
nutné dodržet rovinatost konstrukce. Bude následovat technologická přestávka 
minimálně 7 dní, po 4-5 dnech je možné odbednit. Beton se budpravidelně kropit vodou, 
proti nepříznivým klimatickým podmínkám se bude chránit pomocí plachty. 
Obrázek č. 7: Distanční kroužek Dinki 
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3.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
3.6.1 Technicko-provozní pracovníci 
Stavbyvedoucí 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru, 
minimálně 5 let praxe 
- Organizace výstavby, administrativní činnost, kontrola práce, 
strojů, materiálů, píše stavební deník, školí a hlídá dodržování 
BOZP, odpovídá za dodržování KZP a č sového plánu 
Asistent stavbyvedoucího 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru 
- Všechny činnosti viz stavbyvedoucí, zastává jeho funkci v jeho 
nepřítomnosti a asistuje v jeho přítomnosti 
3.6.2 Zaměření základů 
Geodet 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo 
geodetickém oboru. Minimálně 5 let praxe 
- Vytyčení a vyznačení geodetických údajů 
Pomocník geodeta 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo 
geodetickém oboru. 
- Asistuje geodetovi 
3.6.3 Přípravné práce a betonáž 1. stupně 
Vedoucí čety 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru 
- Řídí a dohlíží na pracovníky čety 
Strojník – CAT 299D2 XHP 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Přeprava materiálu ze skládky nad výkop 
Strojník – CAT 311F LRR 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Vertikální doprava materiálu a strojů do výkopu 
Strojník – Tatra T158, jednostranný sklápěč 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Dovoz materiálu 
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Strojník – Schwing Stetter FBP 26 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Betonáž základů 
Obsluha stroje – vibrační pěch NTC NT-70H 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Hutnění štěrku v rýhách, pomocný pracovník 
2x pomocný pracovník 
- Základní vzdělání, proškoleni 
- Dočištění základové spáry, doprava štěrku do rýh, hutnění 
3.6.4 Betonáž 2. stupně 
Vedoucí čety 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru 
- Řídí a dohlíží na pracovníky čety 
Strojník – CAT 311F LRR 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Vertikální doprava materiálu 
Strojník – Schwing Stetter FBP 26 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Betonáž základů 
Tesař 
- Středoškolské vzdělání v oboru tesař s praxí minimálně 3 roky, 
proškolen 
- Stavba dřevěného bednění 
Zedník 
- Středoškolské vzdělání v oboru zedník s praxí minimálně 3 roky, 
proškolen 
- Zdění ztraceného bedně í 
2x pomocný pracovník 
- Základní vzdělání, proškoleni 
- Přeprava materiálu, pomocné práce, hutnění 
3.6.5 Štěrkové lože a betonáž podkladního betonu 
Vedoucí čety 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru 
- Řídí a dohlíží na pracovníky čety 
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Strojník – CAT 299D2 XHP 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Přeprava materiálu ze skládky nad výkop 
Strojník – CAT 311F LRR 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Vertikální doprava materiálu 
Strojník – Tatra T158, jednostranný sklápěč 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Dovoz materiálu 
Strojník – Schwing Stetter FBP 26 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Betonáž základů 
Obsluha stroje – vibrační pěch NTC NT-70H 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Hutnění štěrku, pomocný pracovník 
2x pomocný pracovník 
- Základní vzdělání, proškoleni 
- Přeprava materiálu, prostupy, pomocné práce, hutnění 
 
3.6.6 Betonáž základové desky 
Vedoucí čety 
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru 
- Řídí a dohlíží na pracovníky čety 
Strojník – CAT 311F LRR 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Vertikální doprava materiálu 
2x strojník – Schwing Stetter FBP 26 a AM 9 C 
- Základní vzdělání, proškolen, příslušná řidičská a strojní 
oprávnění 
- Betonáž základů 
2x pomocný pracovník 
- Základní vzdělání, proškoleni 
- Přeprava materiálu, pomocné práce, hutnění 
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3.7 STROJE, NÁŘADÍ A POM ŮCKY 
Strojní sestava je řešena podrobně v samostatné kapitole číslo A.6 s názvem 
NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
3.7.1 Velké stroje 
- Pásové rypadlo CAT 311F LRR 
- Smykem řízený nakladač CAT 299D2 XHP 
- Nákladní automobil Tatra T158, jednostranný sklápěč 
- Nákladní automobil Tatra T158, valník s hydraulickou rukou 
- Autodomíchávač s čerpadlem betonu Schwing Stetter FBP 26, MB 8x4 
- Autodomíchávač betonu Schwing Stetter AM 9 C, Scania 8x4 
3.7.2 Malé stroje 
- Vibrační pěch NTC NT-70H 
- Vysokotlaký studenovodní čistič Kärcher K 7.700 
- Čerpadlo Kärcher SP 6 Flat Inox 
- Ponorný vibrátor Perles CMP 
- Hřídel AM 28/3 k ponornému vibrátoru 
- Vibrační lišta Enar QZH 
- Elektrická ohýbačka REMS Curvo 
- Ruční vrtačka Makita HP1640 
- Úhlová bruska Makita GA5030 
- Kotoučová pila Makita 5704R 
3.7.3 Nářadí a pomůcky 
- 4x lopata; 2x krumpáč; 2x rýč, 2x hrábě 
- 2x ruční pila; 2x sekyra, 2x kladivo, palice, kleště 
- 2x stavební kolečko 
- 2x žebřík hliníkový dvoudílný 
- 2x prodlužovací kabel 30 m, 2x prodlužovací kabel 10 m 
- 1x zahradní hadice ½ 25 m 
3.7.4 Měřičské pomůcky a nástroje 
- Nivelační přístroj Bosch GOL 26 D, nivelační lať 5 m, olovnice 
- 2x vodováha, 2x metr 5 m, pásmo 25 m 
- 3x provázek 50 m, 2x značkovací sprej 
3.7.5 Pomůcky BOZP 
Všichni zaměstnanci pohybující se na stavbě budou nosit osobní ochranné 
pracovní prostředky, zkráceně OOPP, a to:  
povinně: pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, ochrannou přilbu, reflexní vestu 
dobrovolně: ochranné brýle, pracovní rukavice, chrániče sluchu 
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3.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Tato část je řešena samostatně v příloze číslo B.5 s názvem KONTROLNÍ A 
ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZÁKLADY. 
3.9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Tato část je řešena samostatně v kapitole A.7 s názvem BEZPEČNOST A 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI. 
3.10 EKOLOGIE 
3.10.1 Ochrana životního prostředí 
Stavba rodinného domu svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí, okolní pozemky nebo stavby. Ostatní stavby jsoudr bného charakteru 
s nulovým vlivem na životní prostředí. Vsakovací poměry v oblasti se vlivem stavby 
nezhorší.  
V době provádění stavby budou použity jen takové technologie, které zamezují 
znečišťování životního prostředí. Po celou dobu výstavby se bude minimalizovat 
prašnost, hlučnost, vibrace a bude se dbát na ochranu stávající zeleně a zabránění 
kontaminace podzemní vody. Vozidla při výjezdu ze stavby budou očištěna tak, aby 
neznečišťovali okolní komunikace. Stavba bude řádně označena, při výstavbě se budou 
dodržovat platné hygienické předpisy a opatření. 
Nejedná se o výrobní objekt, v době užívání a provozu zde nebude vznikat žádný 
nebezpečný odpad, který by měl negativní vliv na životní prostředí. 
Stavební stroje budou udržované a pravidelně kontrolované. Kvůli možnému 
úniku provozních kapalin bude pod odstavené stavební stroje umístěny vany, které 
zabrání vsakování provozních kapalin a olejů do podloží. V případě úniku provozních 
kapalin nebo olejů při práci stroje, bude použita havarijní sada pro odstranění následku. 
Tato sada se bude po celou dobu nacházet v kanceláři stavbyvedoucího. 
3.10.2 Nakládání s odpady 
S odpady bude nakládáno dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady. 
- V průběh prací bude vznikat běžný komunální odpad, dále obalový materiál, 
suť ze zničených tvarovek ztraceného bednění, přebytečný beton, ocel 
z výztuže, dřevo z bednění a v případě úniku provozních kapalin a olejů i 
nebezpečný odpad. 
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Odpad se bude třídit přímo na stavbě, pro specifické druhy odpadu bude zřízen 
samostatný kontejner. Pro komunální odpad, plasty, papír a obaly budou zřízeny 
stojanové koše na pytle. Tyto pytle s odpadem budou likvidovány dle příslušného typu 
odpadu. Uniklé provozní kapaliny a oleje budou přelity do barelu na nebezpečný odpad. 
Dle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. - o katalogu odpadů, 
mohou vzniknou na stavbě následující odpady. 
Tabulka č. 20: Odpady vzniklé v etapě základů 
Katalogové 
číslo 
Název odpadu Kategorie 
Způsob 
likvidace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
Recyklace 
17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 01 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
13 02 06 





13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 
13 07 02 Motorový benzín N 
N – NEBEZPEČNÝ ODPAD 
O – OSTATNÍ ODPAD 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE 
4.1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Rodinný dům Šlapanice – Bedřichovická 
Místo stavby:  p.č. 391/3, 391/2 – obec Šlapanice [583952]
Katastrální území: Šlapanice u Brna [762792] 
Okres / kraj:  Brno-venkov / Jihomoravský 
Charakter stavby:  Novostavba 
Investor: Ivo Häring 
Konečného náměstí 540/5, Brno – Veveří 602 00 
Zpracovatel PD: ing.henkova 
Hradisko 673, Bílovice nad Svitavou 664 01 
Odpovědný zástupce:  
Ing. Svatava Henková, CSc.  
ČKAIT – 1002147 – AI pro pozemní stavby 
Odpovědný projektant: Ing. Vladan Henek 
ČKAIT – 1004945 – AI pro pozemní stavby 
Zhotovitel: STAVBY Honzírek s.r.o. 
Tomečkova 4291/16, Kroměříž 767 01 
4.1.2 Zastavěnost území, informace o pozemku 
Pozemky se nachází v severní části obce s pravidelnou zástavbou rodinných 
domů, většinou staršího data. Množství objektů v okolí je ale přestavovaných nebo již 
odstraněných a vznikly tak proluky, což původní uliční zástavbu výrazně ovlivnilo. 
Severovýchodně od pozemku je umístěn rozsáhlý výrobní areál s množstvím velkých 
halových objektů. V okolí je také několik zahrad. Nejbližší objekt v okolí tvoří zahradní 
domek na parcele číslo 3167 ve vzdálenosti 11 metrů na sever od navrženého rodinného 
domu. Další objekt tvoří rodinný dům na parcele číslo 392 již ve vzdálenosti přesahující 
30 m. 
Pozemky jsou neudržované, ostře svažité směrem k jihozápadu, jižním směrem 
navazuje skalní převis, severovýchodně rovina. Parcela zahrnuje v dolní části množství 
keřů a menších stromků, převážně akáty a šípky. V horní části pozemku jsou umístěné 
stávající betonové terasy bývalých skleníků, které částečně zasahují na sousední 
pozemek. 
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Celková plocha pozemku:  1828,29 m2 
Celková zastavěná plocha:  288,13 m2 
Z toho: 
Rodinný dům SO01: 60,00 m2 
Užitný prostor: 93,77 m2 
Parkovací stání SO02: 13,75 m2 
Terasa SO07: 36,00 m2 
Hlavní cesta SO07: 48,63 m2 
Nouzová cesta SO07: 129,75 m2
Rodinný dům včetně všech veškerých souvisejících staveb se bude realizov t na 
pozemcích investora. Vlastní pozemek je dostatečně velký, ale kvůli výrazné svažitosti 
omezený, proto budou částečně využity i pozemky 3166/2 a 391/2, které jsou taktéž ve 
vlastnictví investora. Při budování vstupu a parkovacího stání u příjezdové komunikace 
bude dočasně využit pozemek 391/4. 
4.1.3 Obecné informace o objektu 
Navržená novostavba bude sloužit jako rodinný dům. Jedná se o jednu bytovou 
jednotku se společným zázemím pro čtyřčlennou dvougenerační rodinu, včetně řešení 
parkování, vjezdu na pozemek, inženýrskými objekty a technologicko-provozními 
soubory. Objekt nebude sloužit k podnikání.  
Stavba rodinného domu je navržena jako dvoupodlažní, tvar a vzhled odpovídá 
jednoduchému členění staveb s maximálním ohledem na ráz okolí a stavební historii 
objektů poblíž. Rodinný dům má obdélníkový půdorys, horizontální členění přízemí, je 
zastřešen sedlovou střechou. Jedná se o klasickou zděnou konstrukci se sedlovou střechou 
malého sklonu. Dům je založený na pasech z prostého betonu C16/20 a zákl dové desce 
z prostého betonu C20/25, která je vyztužena svařovanou kari sítí. Rodinný dům bude 
napojen na inženýrské sítě a to elektřiny, vody a splaškové kanalizace. Dešťová 
kanalizace bude řešena pomocí vsaků na pozemku investora. 
Při geodetickém měření byla stanovena 0,000 = 259,200 m n. m. Bpv. 
0,000 je rovna hrubé podlaze nadzemního podlaží. 
Podrobnější informace o objektu, způsobu založení a další informace jsou 
uvedeny v kapitole číslo A.1 s názvem TECHNICKÁ ZPRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA 
DANOU TECHNOLOGICKOU ETAPU. 
4.1.4 Obecné informace o procesu 
V technologickém postupu budou popsány dvě varianty výstavby suterénní 
opěrné zdi, která se nachází v severovýchodní části objektu SO01 pod bývalými terasami. 
Tato opěrná stěna bude součástí suterénního zdiva, bude zajištěno její spolupůsobení se 
základovou konstrukcí a s budoucím ztužujícím obvodovým věncem pod stropem 
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nadzemního podlaží. Opěrná stěna je v obou variantách jen lehce vyztužena betonářskou 
ocelí. Celková tloušťka stěny bude 20 cm, její celkové rozměry jsou 2,5 x 10 m.  
První varianta uvádí postup výstavby v případě použití tvarovek ztraceného 
bednění a to konkrétně tvarovek CS Beton TB15 o rozměru 150x250x500 mm. Ty budou 
následně vyztuženy vodorovnou a svislou výztuží v podobě roxorů. Po vyzdění půlky 
stěny do výšky 1,25 m dojde k zalití ztraceného bednění betonem C16/20, postup se 
zopakuje po vyzdění druhé půlky.  Zjednodušený postup prací je následovný: 
- Zdění 5 řad z 1. zdící výšky 
- Armování  
- Betonáž 
- Zdění 3 řad z 2. zdící výšky 
- Zdění 2 řad z 3. zdící výšky 
- Finální betonáž 
Druhá varianta uvádí postup výstavby v případě betonáže do jednostranného 
bednění, kdy druhou stranu bedně í tvoří štětovnice larsen. Je použito systémové bednění 
Paschal, které přenáší jak svislé, tak i vodorovné síly. Stěna bude v tomhle případě 
vyztužená svislou výztuží v podobě roxorů a také svařovanou kari sítí. Betonáž bude 
probíhat pouze jednorázově a to z betonu pevnostní tř dy C16/20.  Zjednodušený postup 
prací je následovný: 
- Zaměření, ořezání a příprava dřevotřískových desek 
- Nalepení dřevotřískových desek na štětovnice larsen 
- Armování  
- Montáž a osazení systémového bednění Paschal 
- Betonáž 
- Odbednění 
Beton bude v obou případech dopravován z nedaleké betonárny ZAPA beton, a.s., 
V první variantě ztraceného bedně í bude betonáž probíhat pomocí autodomíchávače 
s čerpadlem, v druhé variantě betonáže do klasického bednění pomocí autodomíchávače 
s přepravním pásem, případně pomocí jeřábu, či rypadla se zavěšenou bádií.  
Pro zadanou etapu není řešena strojní sestava, primární ani sekundární doprava a 
skladování materiálu. Nicméně uvedené technologické postupy nepředpokládají nasazení 
žádné speciální těžké techniky, postupy je možné realizovat se stroji navrženými 
v předchozích etapách zemních prací a základů. U druhé varianty je uvedený jeřáb, 
jednalo by se o standardní autojeřáb, který by v navazujících etapách posloužil např. pro 
osazování stropní panelů Spiroll, vytahování zaberaně ých štětovnic, osazování 
venkovního prefabrikovaného schodiště apod. 
K primární a sekundární dopravě lze použít již navržená vozidla, žádný 
z potřebných materiálů nebo zařízení nepřekračuje svými rozměry nebo váhou únosnost 
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a rozměry ložné plochy navržených strojů. Stejně tak skladovací plochy jsou dostatečně 
velké, již zpevněné a odvodněné, navíc se nepředpokládá velký záběr skladovacích ploch. 
4.2 MATERIÁL 
4.2.1 1. varianta: stěna z tvarovek ztraceného bednění 
Tabulka č. 21: Materiál opěrné stěny pro variantu číslo 1 
1. varianta Množství Jednotky 
Ztracené bednění CS Beton TB15 5 palet 
Beton C16/20, XC2, S4, Dmax 8 2,75 m3 
Roxory průměr 10 mm, B500A 220 m 
Vázací drát 1,4 mm, balení 20 kg 1 ks 
Distanční kroužek Dinki c=8, balení 250 ks 1 ks 
4.2.2 2. varianta: stěna betonována do jednostranného bedně í 
Tabulka č. 22: Materiál opěrné stěny pro variantu číslo 2 
2. varianta Množství Jednotky 
Beton C16/20, XC2, S4, Dmax 8 5 m3 
Svařovaná síť KY 86, oko 150x150 mm, tl. 8 mm 2 ks 
Roxory průměr 10 mm, B500A 35 m 
Dřevotřísková deska 2070 x 2080 mm tl. 10 mm 5 m 
Vázací drát 1,4 mm, balení 20 kg 1 ks 
Distanční kroužek Dinki c=10, balení 250 ks 1 ks 
Ocelové nerezové lano 6 pramenné 8 mm, 1 m 12 ks 
Jednostranné bedněí Paschal, 2x3 m 5 ks 
4.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
4.3.1 1. varianta: stěna z tvarovek ztraceného bednění 
Tvarovky ztraceného bedněí CS Beton TB20 o rozměru 200x250x500 mm, které 
jsou uskladněné na staveništní skládce na europaletách, se pomocí závěsných paletových 
vidlí dopraví do jámy a položí se na základovou desku. Palety se budou skládat vedle 
sebe, platí tedy stejné zásady jak při skladování na skládce.  Z místa skladování se na 
místo zdění budou tvarovky přepravovat ručně. 
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Ze ztraceného bedně í bude vyzděno celkem 10 řad o celkové výšce 2,5 metru. 
Budou zděny 3 zdící výšky, první z úrovně základové desky, kdy bude vyzděno 5 řad o 
celkové výšce 1,25 m. Druhá zdící výška bude 0,9 m nad základovou deskou, odkud se 
vyzdí další 3 řady, tedy 1,25 m až 2 m výšky stěny. Třetí zdící výška bude v úrovni 1,5 
m nad základovou deskou, odkud se vyzdí poslední 2 řady, tedy od 2,0 do 2,5 m výšky 
opěrné stěny.  
2. a 3. zdící výška bude zděna z pojízdného lešení Krause ProTec s délkou
pracovní podlážky 2,5 m a šířkou 1,35 m. Pracovní podlážka je výškově stavitelná pomocí 
žebřin v bočnicích v rozmezí 0,3 až 1,8 m. Boční žebřiny zároveň slouží jako žebřík a 
vstup na plošinu, zavětrování slouží jako zábradlí. Plošina bude během zdění vždy 
zabrzděná, během popojíždění se nebudou na plošině pohybovat lidé. Materiál se bude 
skládat na plošinu do tzv. materiálového pásma, které má šířku 625 mm od kraje lešení. 
Zedník zdící na plošině bude odebírat materiál z materiálového pásma. 
Mezi každou ložnou spáru tvarovek ztraceného bednění se budou ukládat 2 ks 
vodorovné výztuže v podobě roxorů průměru 10 mm, pevnostní třídy B500A a délky 6 
m. Výztuž se bude převazovat vázacím drátem s přesahem výztuže 2 m. Tvarovky
ztraceného bedně í mají již z výroby připravenou drážku pro umístění vodorovné 
výztuže. Další výztuž bude tvořena svislými roxory, které jsou stejného průměru a 
pevnostní třídy, délky 3 m. Roxory se budou kotvit vázacím drátem ke každé výztuži, 
vytažené ze základové konstrukce, které zajistí spolupůsobení základové konstrukce a 
opěrné stěny. Horní přesah výztuže v délce 500 mm bude v další etapě využit pro 
Obrázek č. 8: Zdící výšky 
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spolupůsobení opěrné stěny a železobetonového ztužujícího věnce pod stropem 
nadzemního podlaží.  
Před začátkem zdění se pomocí provázku, olovnice a barevného spreje vyznačí 
poloha opěrné stěny. Zdění začne z nejvyššího bodu na základové desce, kde se umístí a 
vyrovná tvarovka, podle které se umístí a naniveluje druhý roh. Tvarovky se umístí do 
lože z prostého betonu pevnostní třídy C16/20, stupně vlivu prostředí XC2, konzistence 
S4 a velikosti kameniva Dmax 8mm dle ČSN EN 206. Stejný beton bude použit i pro 
výplň ztraceného bedně í. Pomocí tloušťky betonového lože se zajistí rovinatost v obou 
směrech a stejná výška rohových tvarovek. Mezi rohové tvarovky se po částečném 
vytvrdnutí natáhne provázek a tvarovky se budou klást vedle sebe na sucho, bočnice 
tvarovek vytváří zámek. Další řady zdění budou vždy posunuty o ½ pro provázanost 
zdiva, dořezy tvarovek budou uzavírat konstrukci ztraceného bednění. 
Po vyzdění 5. řady tvarovek, kde bude nachystaná svislá a vodorovná výztuž, 
může začít samotná betonáž. Betonovat se bude z betonu pevnostní třídy C16/20, stupně 
vlivu prostředí XC2, konzistence S4 a velikosti kameniva Dmax 8mm dle ČSN EN 206. 
K betonáži se použije autodomíchávač s čerpadlem. Hadice čerpadla se bude pohybovat 
v těsné blízkosti nad tvarovkami, beton se bude rozprostírat rovnoměrně, do výšky cca 
půl tvarovky pod okraj 5. řady. Poté bude následovat hutnění pomocí ponorného vibrátoru 
Perles CMP s ohebnou hřídelí AM 28/3. Vibrátor se bude vkládat do každé tvarovky 
poslední řady a tím bude zajištěno zhutnění po 50 cm. Po dobetonování bude následovat 
vyzdění posledních 5 řad dle již uvedeného postupu. Po vyzdění 10. řady tvarovek se 
bude postup betonáže opakovat. Poslední řadu tvarovek je možné opatřit například 
bedněním s OSB desek, které budou našroubovány přímo na ztraceném bednění, aby 
nedocházelo v průběhu betonáže k ukládání betonu mimo ztracené bednění. Po betonáži 
poslední řady dojde k vyrovnání a uhlazení betonu v tvarovkách pomocí vodováhy, 
špachtlí a zednických lžic. Následovat bude technologická přestávka v délce 5 dnů. 
4.3.2 2. varianta: stěna betonována do jednostranného bedně í 
Stěna bude vybetonována do jednostranného bednění, které bude tvořit rámové 
systémové bedně í Paschal. Druhou stranu bednění tvoří stávající ocelové štětovnice 
larsen, které budou doplně y dřevotřískovými deskami pro zajištění rovného povrchu 
opěrné stěny a pro usnadně í budoucího odstraňování štětovnic. 
Dřevotřískové desky mají rozměr 2800x2070 mm a tloušťku 10 mm. 
Dřevotřískové desky se přiloží na výšku k štětové stěně a rozměří tak, aby spoje dvou 
sousedních desek byly vždy na hřbetu štětovnice. Po rozměření dojde k případnému 
zakrácení desek. V horní části desky, cca 10 cm pod hranou a 20 cm od obou okrajů dojde 
k vyvrtání dvou děr, které poslouží jako kotvení horního konce desek. Desky se následně 
budou lepit pomocí lepidla Den Braven Power Kleber ke štětové stěně. Lepidlo se nanese 
po výšce na hřbet štětové stěny a nejpozději do 5 minut dojde k přiložení dřevotřískové 
desky. Desky budou mezi sebou spojeny na sraz, vždy tedy v místě hřbetu štětové stěny. 
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Horní volné okraje se zajistí pomocí vázacího drátu provlečeného dírou v desce 
k hornímu výřezu ve štětové stěně tak, aby nedošlo k zřícení desek do jámy před úplným 
vytvrdnutím lepidla, které bude tvrdnou 24 hodin. 
 
Pro nanášení lepidla a ostatní práce ve výšce, poslouží pojízdné lešení Krause 
ProTec s délkou pracovní podlážky 2,5 m a šířkou 0,6 m. Pracovní podlážka je výškově 
stavitelná pomocí žebřin v bočnicích v rozmezí 0,3 až 1,8 m. Boční žebřiny zároveň 
slouží jako žebřík a vstup na plošinu, zavětrování plošiny tvoří zábradlí. Plošina bude 
vždy zabrzděná, během popojíždění se nebudou na plošině pohybovat lidé. 
Výztuž stěny bude tvořená svařovanými kari sítěmi o velikosti oka 150x150 mm 
a tloušťce drátu 8 mm. Ty se přichytí pomocí vázacího drátu k již při raveným vytaženým 
výztužím ze základové konstrukce. K zajištění svislosti výztuže se použijí distanční 
kroužky Dinki s krytím výztuže 10 mm, které zajistí budoucí vymezení mezi stěnami 
bednění. Horní konec výztuže se při evní pomocí vázacího drátu do otvorů ve štětových 
stěnách, stejným způsobem jako dřevotřískové desky. Další výztuž ve stěně tvoří svislé 
roxory o průměru 10 mm, v pevnostní třídě B500A a délce 3 m. Ty se též spojí pomocí 
vázacího drátu k výztuži vytažené ze základu a zajistí tak spolupůsobení základů a opěrné 
stěny. Přečnívající konec svislé výztuže v délce 500 mm poslouží v následující etapě pro 
zajištění spolupůsobení opěrné stěny a železobetonového věnce. 
Po vyvázání výztuže dojde k montáži jednostranného bednění Paschal. To se 
skládá z bednícího pláště z překližky Multiplex, svislých výztuh, vodorovných závor a 
šikmých stabilizátorů s rektifikací. Systém bude složen z dílců širokých 2 m a vysokých 
2,6 m. Celkem bude na dno stavební jámy osazeno 5 kusů bednění, které se navzájem 
přišroubují. V úrovni 2,5 m se načrtne ryska značící požadovanou úroveň betonáže, 
bednící stěna se přetře odbedňovacím olejem Sika. 
Za pomoci rypadla s hákem nebo jeřábu dojde k osazení bednícího dílu na svoji 
pozici. K vymezení prostoru v bednění poslouží hranol o stranách 20 cm a již umístěné 
distanční kroužky. Po osazení bednícího dílu dojde k rektifikaci stabilizátorů, pomocí 
kterých se zajistí i svislost bednícího dílu. 
Obrázek č. 9: Spoj dřevotřískových desek 
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U paty bednění se prováže ocelové 6 pramenné nerezové lano průměru 8 mm 
kolem svislé výztuže opěrné stěny, které se přichytí do kotvy umístěné na systémovém 
bednění. Toto lano bude zajišťovat neuhnutí paty jednostranného bednění při betonáži, i 
když vodorovné síly jsou přenášené především stabilizátory. 
Obrázek č. 10: Jednostranné bedněí Paschal 
Obrázek č. 11: Kotvení u paty bedněí 
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Po osazení všech 5 bednících dílců a jejich zajištění bude následovat betonáž. 
K betonáži se použije beton pevnostní třídy C16/20, vlivu prostředí XC2, konzistence S2 
a kameniva Dmax 8. Jedná se o měkkou směs, kterou není možné čerpat. Do bednění 
bude přepravena buď z autodomíchávače vybaveného přepravním pásem pro suché 
směsi, nebo např. pomocí bádie s rukávem, která bude zavěšená na jeřábu. Maximální 
výšku ukládání betonu 1,5 m nelze dodržet, ale vzhledem ke konzistenci betonu, velikosti 
kameniva bude beton v omezeném prostoru padat pomaleji a k rozmísení složek betonu 
nedojde. V průběhu betonáže se bude beton postupně hutnit ponorným vibrátorem Perles 
CMP s ohebnou hřídelí AM 28/3, který se vždy vloží na dno a bude se pomalu vytahovat 
nahoru. Vpichy vibrátoru by měly být vzdáleny 30 až 40 cm. Po dobetonování po rysku 
dojde k vyrovnání a uhlazení hrany betonu pomocí vodováhy, špachtlí a stavebních lžic. 
Následovat bude technologická přestávka v délce 5 dnů, po které dojde k úplnému 
odbednění systémového bedněí. 
4.4 SHRNUTÍ 
4.4.1 1. varianta: stěna z tvarovek ztraceného bednění 
4.4.1.1 Výhody 
- Snadnější zafixování výztuže v bedněí 
- Odpadá práce se stavbou bednění a jeho odbedňováním 
- Větší stabilita konstrukce i při špatném betonu 
- Nižší cena 
4.4.1.2 Nevýhody 
- Dvě betonáže malého objemu 
- Vyšší nároky na kvalitu provedení prvních řad zdiva 
- Pracnost se zděním a nasazováním tvarovek na trčící výztuž 
4.4.2 2. varianta: stěna betonována do jednostranného bedně í 
4.4.2.1 Výhody 
- Jednorázová betonáž 
- Jednodušší přístup k výztuži a provedení 
- Rychlejší doba výstavby 
4.4.2.2 Nevýhody 
- Pracnost se stavbou bednění a jeho kotvení 
- Nutnost použít speciální bednící konstrukci, která není v majetku firmy 
- Nutnost použití mechanizace pro manipulaci s bedněním 
- Odbedňování konstrukce a odvoz bednění 
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4.4.3 Závěr 
První varianta nabízí především nižší cenu a z hlediska výstavby praktičnost 
provedení stěny ze ztraceného bednění. Objem prací je malý, stěnu lze postavit během 3 
dnů ve 2 lidech. Není potřeba nasazovat žádnou speciální mechanizaci, pro složení 
materiálu do jámy poslouží i rypadlo s paletovými závěsnými vidlemi. Zábor plochy 
základové desky je minimální, protože palety lze do výkopu skládat postupně. 
Druhá varianta nabízí rychlejší dobu výstavby, kdy vyvázání výztuže a sestavení 
rámového jednostranného bednění i s betonáží zabere 1 den. Velkou nevýhodou je 
nutnost použití mechanizace pro manipulaci s bedněním, ideálně autojeřáb. Po vytvrdnutí 
betonu je zase potřeba bednění rozmontovat a odvézt. Vzhledem ke specifičnosti procesu 
by bylo nutné najmout specializovanou firmu zabývající se stavbou bednění a to pro práci 
tak malého objemu není rentabilní. 
S ohledem na výše jmenované skutečnosti bych zvolil variantu 1, tedy postavit 
suterénní opěrnou stěnu z tvarovek ztraceného bednění vylitých betonem. 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE 
5.1.1 Identifika ční údaje 
Název stavby:  Rodinný dům Šlapanice – Bedřichovická 
Místo stavby: p. č. 391/3, 391/2 – obec Šlapanice [583952]
Katastrální území: Šlapanice u Brna [762792] 
Okres / kraj:  Brno-venkov / Jihomoravský 
Charakter stavby:  Novostavba 
Investor: Ivo Häring 
Konečného náměstí 540/5, Brno – Veveří 602 00 
Zpracovatel PD: ing.henkova 
Hradisko 673, Bílovice nad Svitavou 664 01 
Odpovědný zástupce:  
Ing. Svatava Henková, CSc.  
ČKAIT – 1002147 – AI pro pozemní stavby 
Odpovědný projektant: Ing. Vladan Henek 
ČKAIT – 1004945 – AI pro pozemní stavby 
Zhotovitel: STAVBY Honzírek s.r.o. 
Tomečkova 4291/16, Kroměříž 767 01 
5.1.2 Časové údaje o termínech výstavby 
Zahájení stavby: 05/2017 
Dokončení stavby: 9/2018 
5.1.3 Popis staveniště 
Pozemky staveniště se nachází v severní části obce Šlapnice na parcelách číslo 
391/3, 391/2 a 3166/2 v katastrálním území Šlapanice u Brna. Pozemky jsou 
neudržované, ostře svažité směrem k jihozápadu, jižním směrem navazuje skalní převis, 
severovýchodně rovina. Na velké části pozemků se nachází množství keřů a náletových 
dřevin. Velká část hranic staveniště je již oplocena stávajícím oplocením na hranicích 
parcel, zbytek hranic staveniště se oplotí mobilním oplocením. Na pozemku se nenachází 
žádná ochranná pásma, stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
Hlavní přístup a příjezd na staveniště bude přes zahradu na parcele číslo 3166/2, 
která je přístupná po nezpevněé cestě šířky 3,6 m a v délce 100 m z ulice Hřbitovní. 
Ulice Hřbitovní má již asfaltový povrch, před sjezdem na nezpevněnou cestu je možné 
vozidla otáčet. 
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Rodinný dům včetně všech veškerých souvisejících staveb se bude realizov t na 
pozemcích investora. Vlastní pozemek je dostatečně velký, ale kvůli výrazné svažitosti 
omezený, proto budou částečně využity i pozemky 3166/2 a 391/2, které jsou taktéž ve 
vlastnictví investora. Při budování vstupu a parkovacího stání u příjezdové komunikace 
bude dočasně využit pozemek 391/4. Objekt rodinného domu bude nově napojen na 
splaškovou kanalizaci, vodovod a vedení elektrické NN. Dešťová kanalizace je řešena 
pomocí vsaků, objekt nebude napojen na plynovod. 
Rodinný dům se nachází v části obce s pravidelnou zástavbou rodinných domů, 
většinou staršího data. Množství objektů v okolí je ale přestavovaných nebo již 
odstraněných a vznikly tak proluky, což původní uliční zástavbu výrazně ovlivnilo. 
Severovýchodně od pozemku je umístěn rozsáhlý výrobní areál s množstvím velkých 
halových objektů.  
5.1.4 Kapacitní údaje stavby 
Celková plocha pozemku:  1828,29 m2 
Celková zastavěná plocha:  288,13 m2 
Z toho: 
Rodinný dům SO01: 60,00 m2 
Užitný prostor: 93,77 m2 
Parkovací stání SO02: 13,75 m2 
Terasa SO07: 36,00 m2 
Hlavní cesta SO07: 48,63 m2 
Nouzová cesta SO07: 129,75 m2
5.1.5 Stavební objekty 
SO01 Rodinný dům 
SO02 Vjezd a stání auta 
SO03 Rozvodná a elektroměrná skříň, přípojka elektř iny 
SO04 Podzemní jímka na dešťovou vodu s přepadem do vsaku 
SO05 Vodoměrná šachta a přípojka vodovodu 
SO06 Revizní šachta a přípojka splaškové kanalizace 
SO07 Terénní schodiště, terasa, opěrné zídky  
5.1.6 Základní koncepce zařízení staveniště 
Všechny zpevněné plochy, komunikace a objekty zařízení staveniště je nutné 
vybudovat. Zařízení staveniště vybuduje zhotovitel, ten také ponese odpovědnost za jeho 
provedení, udržování zařízení v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení průběhu 
výstavby, škodám na majetku nebo zdraví a to po celou dobu výstavby. Po dokončení 
stavby zařízení staveniště zlikviduje. 
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V řešené části výstavby se zařízení staveniště použije pro dvě etapy a to pro etapu 
zemních prací a etapu základů. Při těchto etapách dojde jen k nepatrným změnám 
v provozu zařízení staveniště, nedojde k žádné změně zpevněných ploch a komunikací. 
Zařízení staveniště se začne budovat po přípravných pracích, kdy došlo 
k odstranění vegetace z ploch zařízení staveniště a k vybudování mobilního oplocení na 
chybějících hranicích staveniště. Poté dojde k sejmutí ornice z ploch zaří ení staveniště 
a k jejich zpevnění pomocí zhutněného štěrku frakce 16-32. Komunikace pro pohyb strojů 
a lidí bude pouze jedna, v celé délce parcely číslo 3166/2, mocnost štěrku na této 
komunikace bude 200 mm, její šířka pak 3,5 m. Ostatní plochy budou zpevněny 
v mocnosti 150 mm. Jedná se především o plochy deponií, skládek materiálů, ploch pod 
objekty zařízení staveniště a odstavné plochy.  
Po zpevnění všech ploch a komunikací dojde k osazení mobiliáře zařízení 
staveniště, tj. stavební buňka kanceláře stavbyvedoucího, stavební buňka šatny a jídelny 
pracovníků, skladovací uzamykatelný kontejner, mobilní toaleta, lektrocentrála, a 
nádrže na vodu. 
Rozdíl v zařízení staveniště mezi etapami je pouze v omezení velikosti 
odstavných ploch strojů, které budou použity pro umístění kontejnerů na odpad, nebo pro 
parkování. Dále pak dojde k osazení další nádrže na vodu, která bude určená ke kropení 
hydratujícího betonu. Mobiliář zařízení staveniště se nemění. 
Zařízení staveniště je graficky znázorněno na výkrese číslo C.4 s názvem 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE a na výkrese číslo C.5 s názvem 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZÁKLADY. 
5.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
Prostory zařízení staveniště lze rozčlenit dle funkce na: 
a) Provozní zařízení staveniště, tj. oplocení staveniště, zpevněné staveništní
plochy, skládky materiálu, odstavné plochy a komunikace pro pohyb osob a
strojů, deponie ornice a výkopku, uzamykatelný sklad a kontejnery na odpad
b) Sociální zařízení staveniště, tj. stavební buňky kanceláře stavbyvedoucího a
šatna s jídelnou pro pracovníky
c) Hygienické zařízení staveniště, tj. mobilní toaleta
5.2.1 Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště slouží k zajištění bezpečného a plynulého provozu 
během výstavby. Patří sem oplocení a brány zabraňující vniku nepovolaných osob, 
zpevněné plochy a cesty, zpevněé skladovací prostory a uzavřené sklady, deponie, 
zařízení pro zajištění dodávky elektrické energie a vody, zajištění likvidace odpadů. 
102 
5.2.1.1 Oplocení 
Chybějící oplocení na hranicích staveniště bude doplněno o mobilní oplocení 
usazené v betonových podstavcích. Mobilní oplocení bude dodáno od společnosti TOI 
TOI, sanitární systémy, s.r.o., která zajistí i montáž. Mobilní dílce mají délku 3,5 m a 
výšku 2,0 m. Plotový dílec je složený z rámu z pozinkovaných trubek a drátěné výplně 
z pozinkovaného drátu. Jednotlivé díly budou pevně spojeny pomocí dodávaných 
systémových bezpečnostních spojek. Brána bude složena z dvou plotových díl ů, které 
budou uprostřed uloženy volně a budou v době uzavření staveniště zajištěny řetězem a 
zámkem. Atypická pole budou oplocena poplastovaným pletivem do výšky min. 1,8 m.  
Parametry mobilního oplocení: 
- Rozměr pole: 3472x2000 mm 
- Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Obrázek č. 12: Mobilní oplocení 
Obrázek č. 13: Bezpečnostní spojka 
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5.2.1.2 Označení stavby 
Na mobilním oplocení podél ulice Bedřichovická a na hlavní vstupní bráně z ulice 
Hřbitovní budou viditelně umístěny kopie stavebního povolení, dále pak výstražné cedule 
upozorňující na stavbu, včetně zákazu vstupu nepovolaných osob a kontaktních údajů na 
zhotovitele stavby. V blízkosti stavby v ulici Hřbitovní bude umístěna značka 
upozorňující na výjezd a vjezd vozidel stavby. Dále podél hranic budou rozmístěny 
výstražné cedule se zákazem vstupu. 
Obrázek č. 16: Výstražná cedule 
Obrázek č. 14: Zákaz vstupu 
Obrázek č. 15: Výjezd a vjezd vozidel stavby 
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5.2.1.3  Zpevněná cesta 
Pro pohyb lidí a strojů po staveništi bude v první etapě, hned po sejmutí ornice, 
vybudována zpevněná cesta z hutněého štěrku frakce 16-32 mm v mocnosti 200 mm a 
v šířce 3,5 m. Tato komunikace tvoří jedinou páteřní komunikaci spojující hlavní vstup 
na staveniště, ostatní objekty zařízení staveniště a samotnou stavbu objektu SO01. 
Rozměry a poloha komunikace je totožná v obou etapách a je znázorněna na výkrese číslo 
C.4 s názvem ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE a výkrese číslo C.5 s názvem 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZÁKLADY. 
5.2.1.4 Zpevněné plochy 
Všechny ostatní plochy zařízení staveniště, tj. plochy pod stavebními buňkami, 
toaletou, skládkami materiálu, deponiemi ornice a výkopku, odstavnými plochami atd., 
budou zpevněny zhutněným štěrkem frakce 16-32 mm v mocnosti 150 mm a to hned po 
sejmutí ornice. Přednostně se zpevněná plocha vybuduje právě pod deponií ornice. 
Deponie ornice – ornice bude skladována na zpevněné ploše o velikosti 55 m2. 
Ornice o objemu 82,42 m3 bude na této ploše navršena do výšky 1,5 m. 
Deponie výkopku – výkopek bude skladován na zpevněné ploše o velikosti 60 
m2. Výkopek o objemu 109,57 m3 bude na této ploše navršen do výšky 1,8 m.  
Skládka materiálu – venkovní nekrytá skládka materiálu má plochu 74 m2. Tato 
skládka materiálu bude sloužit pro skladování štětových stěn larsen, dřevěného bednění, 
ocelové výztuže, štěrku a palet tvarovek ztraceného bednění. Na této ploše bude kvůli 
hlučnosti též umístěna elektrocentrála. Tato plocha lze též využít jako parkovací pro 
osobní automobily. 
Odstavné plochy – jedná se o odstavné plochy pro pásové a kráčivé rypadlo a pro 
smykem řízený nakladač. V době odstavení stroje bude pod stroj umístěna záchytná vana, 
která zabrání úniku provozních kapalin do podloží. Po odvezení strojů ze stavby budou 
tyto odstavné plochy použity jako plochy pro umístění kontejnerů na odpad, případně též 
jako parkovací plochy pro osobní automobily. 
Rozměry, určení a polohy zpevněých ploch jsou znázorněy na výkrese číslo C.4 
s názvem ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE a na výkrese číslo C.5 s názvem 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZÁKLADY. 
5.2.1.5 Parkování 
Parkování osobních aut je plánované na více místech. V době volné kapacity 
venkovní skládky materiálu lze tato plocha použít jako parkovací. Další plocha pro 
parkování je na odstavných plochách stavebních strojů a to v době, kdy jsou stroje 
v provozu, nebo případně po jejich odvezení ze stavby. Jako hlavní parkovací plocha byla 
zvolená zpevněná parkovací plocha v ulici Hřbitovní, která je též určená pro otáčení 
velkých vozidel. Auta dále můžou parkovat podél staveniště na jednosměrné ulici 
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Bedřichovická. Hlavní parkovací plocha je zobrazena na výkrese číslo C.3 s názvem 
SITUACE SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY. 
5.2.1.6 Uzavřený sklad materiálu 
Jedná se o uzavíratelný kontejner LK1 pronajatý od frimy TOI TOI, sanitární 
systémy, s.r.o. Sklad bude sloužit pro uskladnění ářadí, elektrocentrály v době uzavření 
staveniště, drobného materiálu, paliv pro stroje apod. 
5.2.1.7 Odpad 
Odpady budou na stavbě umísťovány do přistavených kontejnerů o různých 
objemech dle typu odpadu. Objemy kontejnerů se pohybují od 6 m3 (komunální odpad, 
směsné obaly) 12 m3 (biologický odpad rostlinného původu) do 16 m3 (odvoz sutě). K 
odvážení objemnějších kontejnerů poslouží nákladní vozidlo Tatra T158, nosič 
kontejnerů. Menší kontejnery budou odváženy nosiči kontejnerů na podvozcích MAN, 
Iveco, Avia apod. Odpady se budou třídit, komunální odpady budou odváženy na skládku 
komunálního odpadu, recyklovatelné odpady budou odvážené do 7 km vzdálené 
specializované firmy Recyklace-Procházka, s.r.o. 
Pro komunální odpad, plasty, papír a obaly budou zřízeny stojanové koše na pytle. 
Tyto pytle s odpadem budou likvidovány dle příslušného typu odpadu. Uniklé provozní 
kapaliny a oleje budou přelity do barelu na nebezpečný odpad. 
Obrázek č. 17: Skladový kontejner LK1 
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Obrázek č. 18: Stojanový koš 
Obrázek č. 19: Kontejner 6 m3 
Obrázek č. 20: Kontejner 12 m3 
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5.2.1.8 Inženýrské sítě 
Z počátku výstavbového procesu nebude zařízení staveniště napojeno na 
vodovodní, kanalizační a energetické sítě. Distribuce vody je řešena skrz nádrže na pitnou 
vodu, kanalizace toalet a umyvadel je řešena skrz fekální tanky, elektrická energie bude 
dodávána elektrocentrálou a distribuována z rozvaděče pomocí prodlužovacích kabelů. 
5.2.2 Sociální a hygienické zařízení 
Sociální a hygienické zařízení staveniště slouží k zajištění zázemí pro pracovníky. 
Mezi sociální zařízení patří stavební buňka kanceláře stavbyvedoucího a stavební buňka 
šatny s jídelnou pro pracovníky. Jako hygienické zařízení pro potřeby pracovníků a 
návštěv slouží mobilní toaleta s umyvadlem. Všechen mobiliář je pronajatý od firmy TOI 
TOI, sanitární systémy, s.r.o a bude umístěn na zpevněné plochy ze štěrku frakce 16-32 
mm. Stavební buňky tvoří systém, jsou vnitřně propojeny vedením vody a elektřiny. 
5.2.2.1 Kancelář stavbyvedoucího 
Kancelář stavbyvedoucího se bude nacházet ve stavební buňce BK2. V kanceláři 
stavbyvedoucího bude po celou dobu výstavby umístěna lékárnička, havarijní sada a 
práškový hasící přístroj. 
Obrázek č. 21: Kontejner 18 m3 
108 
Vnit řní vybavení: 
- 1x elektrické topidlo 
- 2x zásuvka 
- 1x stůl  
- 4x skládací židle 
- 1x věšák 
- 2x šatní skříňka 
- 1x skříňka na dokumenty 
5.2.2.2 Šatna a jídelna pracovníků 
Šatna a jídelna pracovníků se bude nacházet ve stavební buňce BK1. Šatna 
s jídelnou je navržená pro 10 osob.  
Vnit řní vybavení: 
- 1x elektrické topidlo 
- 3x zásuvka 
- 1x bojler 40l 
- 1x umyvadlo 
- 1x stůl  
- 3x lavice 
- 10x šatní skříňka  
Obrázek č. 22: Stavební buňka BK2 
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5.2.2.3 Mobilní záchod 
Jedná se o hygienickou část zařízení staveniště. Bude použit záchod TOI TOI 
Fresh s dvojitým odvětráváním. Velikost fekální nádrže je 250 l, o výměnu nádrží se 
postará pronajímatel záchodu, tj. firma TOI TOI. 
Vnit řní vybavení: 
- Pisoár 
- Záchodová mísa 
- Držák toaletního papíru 
- Dávkovač tekutého mýdla 
- Zásobník papírových ručníků 
- Zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
- Háček na oděvy 
- Zrcadlo 
5.3 VYBAVENÍ STAVBY 
5.3.1 Lékárni čka typ B1 
Jedná se o nástěnnou lékárničku pro obor stavba pro použití do 30 osob. 
Obsah balení: 
- 1x dezinfekce 
- 15x sterilní krycí obklad 10 x 10 cm 
- 2x oční kompres  
Obrázek č. 23: Stavební buňka BK1 
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- 3x mastný tyl 10x10cm  
- 10x dezinfekční ubrousky 
- 4x trojcípý šátek  
- 4x mulové obinadlo elastické 6 cm x 4 m  
- 4x mulové obinadlo elastické 8 cm x 4 m  
- 4x mulové obinadlo elastické 10 cm x 4 m 
- 1x set náplastí elastických  
- 2x cívková náplast 2,5 cm x 5 m  
- 1x rychloobvaz 6 cm x 1 m 
- 1x multifunkční obvaz CEDERROTH   
- 4x hotový obvaz velikost č. 3   
- 4x hotový obvaz velikost č. 4  
- 40x proužky náplasti 2 x7 cm 
- 3x fixační obinadlo 8 cm x 4 m  
- 10x rychloobvaz 6 x 10 cm  
- 10x ochranné rukavice  
- 2x rouška resuscitační  
- 1x nůžky ÖNORM K2121 
- 1x pinzeta nerezová 8 cm 
- 6x zavírací špendlík  
- 2x přikrývka izotermická  
- 3x náprstek  
- 1x záchranné světlo  
- 1x návod první pomoci  
5.3.2 Havarijní souprava HSB 1203–O 
Po celou dobu výstavby bude v kanceláři stavbyvedoucího umístěna havarijní 
souprava, která zabraňuje závažnějším ekologickým následkům v pří adě úniku 
provozních kapalin strojů. Havarijní souprava HSB 1203–O je umístěna v praktické 
nádobě chránicí obsah soupravy před vlhkem a povětrnostními vlivy. 
Obrázek č. 24: Lékárnička 
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Obsah balení:  
- 30x olejová rohož 
- 7x olejový had 
- 10x olejový polštář 
- 1x sypký sorbent ÖI-Ex 82 
- 1x speciální utěrka PROTEXT Premium 30ks 
- 1x nálepka na HS – malá 
- 2x pytel na použité sorbenty 
- 1x havarijní těsnicí tmel – předmíchaná směs 
- 1x lopatka a smetáček 
- 1x plastový sud s víkem 120 l 
- 2x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD 
- 1x výstražná ohraničovací páska ve výdejním boxu, 200 m 
- 1x ochranné brýle 
- 1x balení ochranné rukavice 
- 1x balení ochranný respirátor 





Obrázek č. 25: Havarijní sada 
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5.3.3 Hasící přístroj PG6 
V kanceláří stavbyvedoucího bude též umístěn práškový hasící přístroj o objemu 
hasiva 6 kg s hasící schopností 34A/183BC. 
5.4 NASAZENÍ STROJŮ 
Použití strojů, včetně jejich technických a technologických parametrů je detailně 
popsáno v kapitole číslo A.6 s názvem NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. V průběhu 
výstavby se na staveništi budou pohybovat tyto velké a malé stroje: 
5.4.1 Stroje pro zřízení zařízení staveniště 
- Smykem řízený nakladač CAT 299D2 XHP 
- Nákladní automobil Tatra T158, jednostranný sklápěč 
- Nákladní automobil Tatra T158, valník s hydraulickou rukou 
- Nákladní automobil Tatra T158, nosič kontejnerů 
- Vysokotlaký studenovodní čistič Kärcher K 7.700 
- Vibrační válec NTC VVV 701/22H 
- Motorová pila Husqvarna 445 
- 2x křovinořez Husqvarna 555 RxT  
5.4.2 Stroje pro zemní práce 
- Pásové rypadlo CAT 311F LRR 
- Kráčivé rypadlo Kaiser S2 
- Smykem řízený nakladač CAT 299D2 XHP 
- Vysokotlaký studenovodní čistič Kärcher K 7.700 
- Vibrační válec NTC VVV 701/22H 
Obrázek č. 26: Práškový hasící přístroj 
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5.4.3 Stroje pro základy 
- Pásové rypadlo CAT 311F LRR 
- Smykem řízený nakladač CAT 299D2 XHP 
- Nákladní automobil Tatra T158, jednostranný sklápěč 
- Nákladní automobil Tatra T158, valník s hydraulickou rukou 
- Autodomíchávač s čerpadlem betonu Schwing Stetter FBP 26, MB 8x4 
- Autodomíchávač Schwing Stetter AM 7 C, Scania 8x4 
- Vysokotlaký studenovodní čistič Kärcher K 7.700 
- Čerpadlo Kärcher SP 6 Flat Inox 
- Vibrační pěch NTC NT-70H 
- Ponorný vibrátor Perles CMP 
- Hřídel AM 28/3 k ponornému vibrátoru 
- Vibrační lišta ENAR QZH 
- Elektrická ohýbačka REMS Curvo 
- Ruční vrtačka Makita HP1640 
- Úhlová bruska Makita GA5030 
- Kotoučová pila Makita 5704R 
5.5 ZDROJE PRO STAVBU 
5.5.1 Elektrická energie 
5.5.1.1 Obecné informace 
Z počátku výstavbového procesu bude stavba napájena pomocí elektrocentrály. 
Po vybudování elektrické přípojky bude stavba v pozdějších etapách zásobována 
elektrickou energií napojením staveništního rozvaděče na nově vybudovanou přípojku 
nízkého napětí. Během plánované výstavby nebudou použity žádné spotřebiče vyžadující 
napětí 400 V, ale pouze běžné spotřebiče na napětí 230 V.  
Spotřebiče napojené na 230 V: 
- Vysokotlaký čistič Kärcher K7.7000 
- Čerpado Kärcher SP 6 Flat Inox 
- Ponorný vibrátor Perles CMP s hřídelí AM 28/3 
- Elektrická ohýbačka REMS Curvo 
- Ruční vrtačka Makita HP1640 
- Úhlová bruska Makita GA5030 
- Kotoučová pila Makita 5704R 
- Bojler Galmet Vulcan 40l 
- Topidlo Ardes 435B 
- Osvětlení, notebooky, nabíječky apod. 
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5.5.1.2 Výpočet 
Tabulka č. 23: Příkon všech spotřebičů 








Ponorný vibrátor Perles CMP s hřídelí AM 
28/3 
2000 1 2000 
Vysokotlaký čistič Kärcher K7.7000 2000 1 2000 
Čerpadlo Kärcher SP 6 Flat Inox 550 1 550 
Elektrická ohýbačka REMS Curvo 1000 1 1000 
Ruční vrtačka Makita HP1640 680 1 680 
Úhlová bruska Makita GA5030 720 1 720 
Kotoučová pila Makita 5704R 1200 1 1200 
Ostatní spotřebiče 
Bojler Galmet Vulcan 40l 2200 1 2200 
Topidlo Ardes 435B 500 2 1000 
Celkový příkon spotřebičů 11350 









Kancelář stavbyvedoucího BK2 12 7,5 90 
Šatna a jídelna dělníků BK1 12 15 180 
Celkový příkon spotřebičů 270 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[(0,5 * P1+0,8 * P2)2] + [(0,7 * P1)2]} 0,5 
P = 1,1 * {[(0,5 * 11,35+0,8 * 0,27)2] + [(0,7 * 11,35)2]} 0,5 
P = 10,88 kVA 
kde:  1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5; 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti osvětlení 
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5.5.1.3 Elektrocentrála MEDVED 
Elektrocentrála MEDVED AR ARCTOS 20000 V byla zvolená na základě 
výpočtu, jedná se o jednofázovou profesionální elektrocentrálu vhodnou do stavebnictví, 
pro provoz v náročných podmínkách. Stroj chrání robustní ocelový rám, k elektrocentrále 
se dodává transportní podvozek pro lehčí manipulaci. Součástí stroje je elektrický 
rozvaděč a proudová ochrana při ojených strojů. Elektrické startování. 
Parametry: 
- Provozní výkon:  18 kVA 
- Proud:    78,2 A 
- Napětí/kmitočet:  230 V / 50 Hz 
- Palivo:    Nafta 
- Objem nádrže:  25 l 
- Max. spotřeba:  6,2 l 
- Rozměry (DxŠxV):  900x730x650 mm 




Staveniště bude zásobováno vodou z mobilních nádrží na vodu. Jedná se o nádrže 
na pitnou/užitkovou vodu o objemu 4 m3, tedy 4000 l. Nádrže jsou plastové, usazené 
v kovovém rámu se 4 závěsnými oky, které slouží k manipulaci s nádrží. Dodavatelem 
nádrží je firma TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., která kromě montáže zajistí i 
doplňování vody do nádrží z cisternového automobilu, případně výměnou kus za kus. 
Obrázek č. 27: Elektrocentrála MEDVED 
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V etapě zemních prací budou na stavbě nádrže dvě. Jedna u mobiliáře zařízení 
staveniště, která poslouží k zásobování vody toalety a stavební buňky, druhá pak u 
výjezdu ze stavby na určeném místě. Tato nádrž bude sloužit k očištění strojů a nářadí, 
resp. pro doplňování vody do vysokotlakého čističe Kärcher K7.7000. V průběhu etapy 
základů přibude ještě jedna nádrž, která bude umístěna v blízkosti stavební jámy a bude 
sloužit pro kropení hydratujícího betonu. 
Výpočet vody ke kropení: 
- Objem betonových konstrukci: 35,7 m3 
- Střední norma potřeby vody:  20 l/m3 
35,7*20 = 714 l 
Pro požární účely na staveništi bude sloužit práškový hasící přístroj. Vzdálenost 
nejbližšího dostupného hydrantu je 130 m od objektu SO01 a to ve výrobním areálu 
v ulici Hřbitovní. Po vybudování terénního schodiště bude tato vzdálenost zkrácená na 
cca 45 m od objektu SO01, kvůli zpřístupnění hydrantu v ulici Bedřichovická. 
5.6 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 
Byly zpracovány dopravní trasy pro dopravu veškerého stavebního materiálu, 
tvarovek ztraceného bednění, štětovnic larsen a štěrku. Dále pro dopravu čerstvého 
betonu a také pro odvoz odpadů určených k recyklaci. Místa odběru, trasy, vzdálenosti a 
dojezdové časy jsou uvedeny ve výkrese číslo C.3 s názvem SITUACE SE ŠIRŠIMI 
DOPRAVNÍMI VZTAHY. 
Na určených trasách se nevyskytují žádná kritická místa, která by znemožnila 
příjezd vozidel na stavbu. Komplikovaný je pouze příjezd z ulice Hřbitovní na staveniště, 
kdy cesta vede po nezpevněné polní komunikaci šířky 3,6 m v délce cca 100 m. Je nutné 
domluvit dopředu s každým strojníkem přijíždějícím na stavbu, způsob a možnosti vjezdu 
stroje na staveniště a také asistovat při složitějších manévrech, jako je např. couvání. 
5.7 LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
Zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu zaří ení staveniště a to v plném 
rozsahu. Učiní tak po dokončení výstavby skončením všech stavebních, montážních a 
dokončovacích prací. Zařízení staveniště je nutné odstranit před kolaudací. 
Po uplynutí 15 dnů od předání stavby smí zhotovitel ponechat na staveništi jen 
stroje, zařízení a materiál sloužící k odstranění zjištěných vad.  
Všechny objekty zařízení staveniště jsou dočasné, termín likvidace zařízení 
staveniště je předmětem smlouvy o dílo. 
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5.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Tato část je řešena samostatně v kapitole číslo A.7 s názvem BEZPEČNOST A 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI. 
5.9 ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
5.9.1 Ochrana životního prostředí 
Stavba rodinného domu svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí, okolní pozemky nebo stavby. Ostatní stavby jsoudr bného charakteru 
s nulovým vlivem na životní prostředí. Vsakovací poměry v oblasti se vlivem stavby 
nezhorší.  
V době provádění stavby budou použity jen takové technologie, které zamezují 
znečišťování životního prostředí. Po celou dobu výstavby se bude minimalizovat 
prašnost, hlučnost, vibrace a bude se dbát na ochranu stávající zeleně a zabránění 
kontaminace podzemní vody. Vozidla při výjezdu ze stavby budou očištěna tak, aby 
neznečišťovali okolní komunikace. Stavba bude řádně označena, při výstavbě se budou 
dodržovat platné hygienické předpisy a opatření. 
Nejedná se o výrobní objekt, v době užívání a provozu zde nebude vznikat žádný 
nebezpečný odpad, který by měl negativní vliv na životní prostředí. 
Stavební stroje budou udržované a pravidelně kontrolované. Kvůli možnému 
úniku provozních kapalin bude pod odstavené stavební stroje umístěny vany, které 
zabrání vsakování provozních kapalin a olejů do podloží. V případě úniku provozních 
kapalin nebo olejů při práci stroje, bude použita havarijní sada pro odstranění následku. 
Tato sada se bude po celou dobu nacházet v kanceláři stavbyvedoucího. 
5.9.2  Nakládání s odpady 
S odpady bude nakládáno dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady. 
- Z přípravných prací a budování zařízení staveniště vznikne především 
biologický odpad rostlinného původu a dřevěný odpad. 
- Při demolici teras vznikne suť z betonu a kamene.  
- V průběh zemních prací bude vznikat běžný komunální odpad, dále obalový 
materiál a v případě úniku provozních kapalin a olejů i nebezpečný odpad. 
- V průběh základových prací bude vznikat běžný komunální odpad, dále 
obalový materiál, suť z tvarovek ztraceného bednění, přebytečný beton, ocel 
z výztuže, dřevo z bednění a v případě úniku provozních kapalin a olejů i 
nebezpečný odpad. 
Odpad se bude třídit přímo na stavbě, pro specifické druhy odpadu bude zřízen 
samostatný kontejner. Tedy po zkultivování pozemku od trávy, křovin a keřů bude 
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přistaven kontejner pro tento odpad a odvezen na skládku biologicky rozložitelných 
materiálů. Beton a kámen, který vznikne při demolici bude naložen také do samostatného 
kontejneru a odvezen k recyklaci do firmy Recyklace-Procházka, s.r.o., vzdálené 7 km. 
Pro komunální odpad, plasty, papír a obaly budou zřízeny stojanové koše na pytle. 
Tyto pytle s odpadem budou likvidovány dle příslušného typu odpadu. Uniklé provozní 
kapaliny a oleje budou přelity do barelu na nebezpečný odpad. 
Dle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. - o katalogu odpadů, 
mohou vzniknou na stavbě následující odpady. 
Tabulka č. 24: Odpady vzniklé na stavbě 
Katalogové 
číslo 
Název odpadu Kategorie 
Způsob 
likvidace 
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 
Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
Recyklace 
17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 01 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení O 
13 02 06 





13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 
13 07 02 Motorový benzín N 
N – NEBEZPEČNÝ ODPAD 
O – OSTATNÍ ODPAD 
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6.1 VELKÉ STROJE 
6.1.1 Rypadlo CAT 311F LRR 
6.1.1.1 Popis stroje 
Jedná se o pásové rypadlo střední váhové kategorie s váhou lehce přs 13 tun. 
Jedná se o hlavní stroj pro etapu zemních prací. Byl zvolen s ohledem na svoje kompaktní 
rozměry oproti strojům stejné kategorie, které umožňují jeho nasazení ve stísněném 
prostoru i při zachování stejných technologických parametrů stroje. Stroj se vyznačuje 
nízkým poloměrem otáčení zadní části rypadla, která činí pouhých 1750 mm. Zadní část 
rypadla tedy obrys stroje při pootočení stroje o 90° přesahuje jen v řádech několika 
desítek cm. Tady tato výhoda bude využita hlavně při práci nad stavební jámou, kdy se 
za strojem bude nacházet štětová stěna a klasické rypadlo by se zde neotočilo. Pásové 
provedení stroje bylo zvoleno z důvodu stability, kdy díky pásům šířky 700 mm dochází 
k lepšímu rozložení hmotnosti stroje na zeminu. Zároveň širší pásy spolu s radlicí a 
nižším těžištěm stroje umožňují hloubit jámu bez nutnosti dalšího pátkování stroje, pro 
který není nad jámou prostor. 
6.1.1.2 Nasazení stroje 
- Většina výkopových prací 
- Demoliční práce na terasách 
- Beranění štětovnic 
- Sekundární a vertikální doprava materiálu a menších strojů 
- Terénní úpravy 
Obrázek č. 28: CAT 311F LRR 
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Obrázek č. 30: Dosah stroje CAT 311F LRR 
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6.1.1.4 Příslušenství stroje 
- Lžíce CAT General Duty šířky 600 mm, objem 0,31 m3, hmotnost 315 kg 
- Hydraulické kladivo CAT H59Es, průměr kladiva 87,6 mm, hmotnost 627 kg 
- Beranidlo štětových stěn Movax SPH 80, hmotnost 1986 kg 
- Paletové samovyvažovací vidle MBL-A, nosnost 2 t 
Obrázek č. 31: Hydraulické kladivo CAT H59Es 
Obrázek č. 32: Beranidlo štětových stěn Movax SPH 80 
Obrázek č. 33: Paletové samovyvažovací vidle MBL-
A
125 
6.1.1.5 Parametry stroje 
Technické: 
- Hmotnost stroje bez příslušenství: 13,25 t 
- Maximální rychlost (vpřed/vzad): 5,4/5,4 km/hod 
- Palivo: Nafta 
- Výkon stroje: 55/75 kW/hp 
- Tlak na opěrnou rovinu:  32 kPa 
- Rychlost otáčení:  10 ot/min 
Technologické: 
- Rypná síla (s lžící 600 mm): 89 kN 
- Tažná síla: 114 kN 
- Objem lžíce: 0,31 m3 
- Maximální nosnost: 
 Čelně: 6,8 t 
 Bočně: 5,6 t 
- Nosnost při plném vyložení: 
 Čelně: 2,6 t 
 Bočně: 2,1 t 
6.1.1.6 Doprava stroje 
Stroj bude dovezen na tandemovém podvalníku Moeslein o celkové nosnosti 15 
tun a šířce ložné ploch 2,8 m. Stroj bude složen na určeném místě a na stavbu dojede po 
vlastní ose z ulice Hřbitovní. 





 Teoretická výkonnost nakladače: 
 Q = 3600*(Vlžíce/T) = 3600*(0,31/30) = 37,2 m3/hod 
 Provozní výkonnost nakladače: 
 Qp = Q*k1*k2*k3 = 37,2*0,8*1*0,83 = 26,5 m3/hod 
 Doba nasazení stroje: 
 Ts = výkopek/Qp = 110/26,5 = 4,2 hod => 1 směna  
k1 – opravný součinitel třídy těžitelnosti zeminy – 0,8 (3. třída těžitelnosti) 
k2 – opravný součinitel zkušenosti obsluhy – 1 (dobrá obsluha) 
k3 – opravný součinitel délky pracovního cyklu – 0,83 (50 minut) 
6.1.1.8  
6.1.2 Nakladač CAT 299D2 XHP 
6.1.2.1 Popis stroje 
Jedná se o smykem řízený pásový nakladač, jeden z nejvýkonnějších ve své 
kategorii. Řízení smykem bylo zvoleno z důvodu omezeného prostoru na staveništi, kdy 
se není možné otočit v prostoru nad jámou nebo v nejbližším okolí. Klasický nakladač by 
tedy musel velkou část své práce couvat, což není výhodné časově a ani z bezpečnostních 
důvodů. Pásové provedení poskytuje stroji lepší trakci a stroj je navíc výrazně těžší oproti 
kolovému provedení nakladače, což zvyšuje jeho kinetickou energii a tím pádem i tlačnou 
sílu potřebnou pro sejmutí ornice. 
 
Obrázek č. 35: CAT 299D2 XHP 
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6.1.2.2 Nasazení stroje 
- Sejmutí ornice a uložení ornice na deponii 
- Budování zpevněných ploch zařízení staveniště 
- Doprava výkopku na deponii 
- Sekundární doprava sypkého materiálu po staveništi 
6.1.2.3 Parametry stroje 
Technické: 
- Provozní hmotnost: 5,3 t 
- Maximální rychlost (vpřed/vzad): 13,5 /13,5 km/hod 
- Palivo: Nafta 
- Výkon stroje: 82/110 kW/hp 
- Tlak na opěrnou rovinu:  37 kPa 
- Rychlost otáčení:  18 ot/min 
Technologické: 
- Vylamovací síla (s lžící 1800 mm): 3,2 t 
- Tlačná síla: 36,3 kN 
- Objem lžíce: 0,48 m3 
- Maximální nosnost: 2,25 t 
6.1.2.4 Doprava stroje 
Stroj bude na stavbu dovezen pomocí Tatry T158 nosiče kontejnerů, na 
kontejnerové plošině s nájezdy Abroll. Šířka plošiny je 2,5 m a nosnost 7 tun. 
Obrázek č. 36: Kontejnerová plošina s nájezdy 
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6.1.2.5 Rozměry a dosah stroje 





 Teoretická výkonnost nakladače: 
 Q = 3600*(Vlžíce/T) = 3600*(0,48/120) = 14,4 m3/hod 
 Provozní výkonnost nakladače: 
 Qp = Q*k1*k2*k3 = 14,4*0,8*1*0,83 = 9,56 m3/hod 
 Doba nasazení stroje: 
 Ts = ornice/Qp = 75,97/9,56 = 7,94 hod => 1 směna  
Odvoz výkopku 
 Teoretická výkonnost nakladače: 
 Q = 3600*(Vlžíce/T) = 3600*(0,48/90) = 19,2 m3/hod 
 Provozní výkonnost nakladače: 
 Qp = Q*k1*k2*k3 = 19,2*0,8*1*0,83 = 13,91 m3/hod 
 Doba nasazení stroje: 
 Ts = výkopek/Qp = 110/13,91 = 7,91 hod => 1 směna  
k1 – opravný součinitel třídy těžitelnosti zeminy – 0,8 (3. třída těžitelnosti) 
k2 – opravný součinitel zkušenosti obsluhy – 1 (dobrá obsluha) 












6.1.3 Rypadlo Kaiser S2 
6.1.3.1 Popis stroje 
Jedná se o kráčivé rypadlo, které bylo zvoleno z důvodu velké svažitosti terénu na 
staveništi, kde by konvenč í rypadlo nemohlo být nasazeno. Stroj je uzpůsoben k pohybu 
ve svahu až do 100% sklonu, tedy 45°. Stroj je schopný zdolat kolmé překážky vysoké 2 
metry a příkopy široké 3 metry. Pohyb stroje umožňují 4 samostatně ovladatelné nohy 
rypadla, které jsou vybaveny koly a patkami pro zvýšení stability. Stroj je dále vybaven 
navijákem, který umožňuje jeho zajištění ve svahu. Rameno rypadla je dvoudílné, druhý 
díl je teleskopicky výsuvný pro zvýšení dosahu stroje. 
6.1.3.2 Nasazení stroje 
- Vytvoření přístupové cesty k terasám 
- Hloubení stavební jámy a rýh základových pasů 
- Všechny práce ve svahu, budování přípojek a terénního schodiště 
Obrázek č. 38: Kaiser S2 
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6.1.3.3 Rozměry a dosah stroje 
Obrázek č. 39: Rozměry stroje Kaiser S2 
Obrázek č. 40: Dosah stroje Kaiser S2 
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6.1.3.4 Parametry stroje 
Technické: 
- Hmotnost stroje bez příslušenství: 10,23 t 
- Maximální rychlost (vpřed/vzad): 10/10 km/hod 
- Palivo: Nafta 
- Výkon stroje: 117/157 kW/hp 
Technologické: 
- Rypná síla (s lžící 600 mm): 92 kN 
- Objem lžíce: 0,31 m3 
- Maximální podélný sklon: 45°/100% 
- Maximální příčný sklon:  27°/50% 
- Maximální nosnost: 5,5 t 
- Nosnost při plném vyložení: 1,6 t 
6.1.3.5 Přeprava stroje 
Stroj bude dovezen na stavbu na nákladním valníkovém autě bez bočnic. 
Kráčivým pohybem stroje dojde k jeho vyložení i naložení. 
Obrázek č. 41: Přeprava kráčivého rypadla 
133 
 
6.1.4 Schwing Stetter FBP 26 MB 8x4 
6.1.4.1 Popis stroje 
Jedná se o autodomíchávač betonu, který je vybavený výložníkem pro čerpání 
betonu na vzdálenější místa. Výrobcem technologie domíchávače a čerpadla je firma 
Schwing Stetter, celá tahle sestava je umístěna na nákladním vozidle Mercedes-Benz 
Actros v konfiguraci náprav 8x4. Stroj byl zvolen pro vysoký dosah výložníku, který 
umožňuje čerpat betonovou směs přímo na místo uložení. Samotný mnohatunový stroj se 
tak nemusí pohybovat v blízkosti svahu, ale bude čerpat beton z bezpečného místa na 
rovině. Stroj se otočí na otáčecím místě, vycouvá po polní cestě a na stavbu najede č lem. 
Objem bubnu autodomíchávače je taktéž dostatečný pro jednorázovou betonáž všech 
betonářských fází, kromě betonování základové desky, kdy bude autodomíchávač sloužit 
jako čerpadlo pro druhý autodomíchávač.  
 
6.1.4.2 Nasazení stroje 




Obrázek č. 42: Autodomíchávač s čerpadlem FBP 26 MB 8x4 
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6.1.4.3 Dosah čerpadla 
Obrázek č. 43: Dosah čerpadla FBP 26 
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6.1.4.4 Parametry stroje 
Technické: 
- Maximální hmotnost:    32 t 
- Maximální rychlost:    80 km/hod 
- Palivo:      Nafta 
- Výkon stroje:     350/469 kW/hp 
- Poloměr otáčení:     24 m 
Technologické: 
- Objem bubnu:     7 m3 
- Dopravní výkon:     61 m3/hod 
- Maximální tlak:     71 bar 
- Max. dopravované mn. betonu:   4,5 m3 při 2,4 t/m3 
- Průměr potrubí:     100 mm 





Obrázek č. 44: Rozměry stroje FBP 26 MB 8x4 
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6.1.5 Schwing Stetter AM 9 C Scania 8x4 
6.1.5.1 Popis stroje 
Jedná se o autodomíchávač betonu, který bude sloužit pro doplnění betonu do 
čerpadla Schwing Stetter FBP 26 v průběhu betonáže základové desky. Nástavba je 
umístěna na nákladním vozidle Scania v konfiguraci náprav 8x4. 
6.1.5.2 Nasazení stroje 
- Betonáž základové desky, vyprázdnění bubnu do čerpadla FBP 26 
6.1.5.3 Parametry stroje 
Technické: 
- Maximální hmotnost: 38 t 
- Maximální rychlost: 80 km/hod 
- Palivo: Nafta 
- Výkon stroje: 279/379 kW/hp 
- Rozměry stroje (DxŠxV): 10,2x2,6x3,8 m 
- Poloměr otáčení:  24 m 
Technologické: 
- Objem bubnu: 9 m3 
Obrázek č. 45: Autodomíchávač AM 9 C Scania 8x4 
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6.1.6 Tatra T158, jednostranný sklápěč 
6.1.6.1 Popis stroje 
Jedná se o nákladní automobil značky Tatra v konfiguraci náprav 8x8, vůz je 
vybaven jednostranně sklopnou korbou a to směrem dozadu, za vozidlo. 
 
6.1.6.2 Nasazení stroje 
- Dovoz veškerého sypkého materiálu, především štěrku 
6.1.6.3 Parametry stroje 
Technické: 
- Maximální hmotnost:    44 t 
- Maximální rychlost:    85 km/hod 
- Palivo:      Nafta 
- Výkon stroje:     340/456 kW/hp 
- Rozměry stroje (DxŠxV):   8,85x2,6x3,4 m 
- Poloměr otáčení:     22 m 
Technologické: 
- Objem korby:     18 m3 
- Užitečné zatížení:     28 t 
Obrázek č. 46: T158 jednostranný sklápěč 
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6.1.7 Tatra T158, valník s hydraulickou rukou 
6.1.7.1 Popis stroje 
Jedná se o nákladní automobil značky Tatra v konfiguraci náprav 6x6. Vozidlo je 
vybaveno pevnou ložnou plochou s bočnicemi, za kabinou stroje se nachází hydraulické 
teleskopické rameno značky Atlas. 
6.1.7.2 Nasazení stroje 
- Dovoz většiny materiálu, larseny, dřevo, palety ztraceného bednění atd. 
6.1.7.3 Parametry stroje 
Technické: 
- Maximální hmotnost: 30 t 
- Maximální rychlost: 85 km/hod 
- Palivo: Nafta 
- Výkon stroje: 340/456 kW/hp 
- Rozměry stroje (DxŠxV): 7,8x2,6x3,4 m 
- Poloměr otáčení:  18,5 m 
Technologické: 
- Užitečné zatížení:  17,5 t 
- Délka ložné plochy: 6,3 m 
- Max. nosnost ramene: 2,2 t 
- Dosah ramene:  14 m 
Obrázek č. 47: T158 valník s hydraulickou rukou 
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6.1.8 Tatra T158, nosič kontejnerů 
6.1.8.1 Popis stroje 
Jedná se o nákladní automobil značky Tatra v konfiguraci náprav 6x6. Vozidlo je 
vybaveno hákovým nakladačem Multilift XR 18S.56, které umožňuje vozidlu naložit 
veškeré stavební kontejnery na odpad v délce od 4,5 do 6,6 m a objemu od 3 do 25 m3. 
6.1.8.2 Nasazení stroje 
- Odvoz kontejnerů se stavební sutí 
6.1.8.3 Parametry stroje 
Technické: 
- Maximální hmotnost: 30 t 
- Maximální rychlost: 85 km/hod 
- Palivo: Nafta 
- Výkon stroje: 340/456 kW/hp 
- Rozměry stroje (DxŠxV): 7,2x2,6x3,4 m 
- Poloměr otáčení:  18,5 m 
Technologické: 
- Nosnost: 18 t 
Obrázek č. 48: T158 nosič kontejnerů 
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6.2 MALÉ STROJE 
6.2.1 Vibra ční válec NTC VVV 701/22H 
Jedná se o ručně vedený válec s hydrostatickým pohonem pojezdu, mechani kým 
pohonem vibrátorů a elektromagnetickou spojkou. Stroj bude použit pro hutnění všech 
zpevněných ploch a cest zařízení staveniště. 
Parametry: 
- Palivo: Nafta 
- Rozměry (DxŠxV): 2880x830x1110 mm 
- Hmotnost:  1025 kg 
- Šířka válce: 700 mm 
- Rychlost (vpřed/vzad): 4,7/2 km/hod 
- Stoupavost: 20° 
- Frekvence: 55 Hz 
- Odstředivá síla:  22 kN 
6.2.2 Vibra ční pěch NTC NT-70H 
Jedná se o ručně vedený vibrační pěch s vysokou úderovou silou pro hutnění 
obtížně zhutnitelných zemin, jako jsou například jílovité zeminy. Stroj bude použit pro 
hutnění základové spáry, štěrkového lože v rýhách a pod základovou deskou. 
Parametry: 
- Palivo: Nafta 
- Hmotnost:  70 kg 
- Rozměr patky: 285x345 mm 
- Odskok:  50-85 mm 
- Úderů za minutu: 600-700 
- Hutnící síla: 16-18 kN 




6.2.3 Vysokotlaký čistič Kärcher K7.7000 
Jedná se o vysokotlaký studenovodní čistič s integrovaným vodním filtrem. 
Zařízení obsahuje buben s navijákem hadice a kola pro jednodušší manipulaci. Dále má 
nádrž na čistící prostředek a mycí kartáč. Hadice je na konci opatřena vysokotlakou pistolí 
s rotační tryskou. Zařízení bude používáno na ploše určené k očištění strojů, pro jejich 
očištění před výjezdem ze staveniště. Čistič bude zásobován vodou pomocí napojení 
hadicí mobilní nádrž  
Parametry: 
- Napětí:     230 V 
- Příkon:    2 kW 
- Rozměry (ŠxVxH):  50x100x45 cm 
- Hmotnost:    20,5 kg 
- Max. průtok:   600 l/hod 
- Max. tlak:    160/16 bar/MPa 
- Max. teplota vody:  60 °C 
Obrázek č. 50: Vibrační pěch NTC NT-70H 
Obrázek č. 51: Vysokotlaký čistič Kärcher K7.7000 
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6.2.4 Čerpadlo Kärcher SP 6 Flat Inox 
Jedná se o ponorné čerpadlo navržené na stavbu primárně pro čerpání vody na 
kropení betonu. Lze také použít v případě zatopení základové spáry vodou, kdy je 
schopné díky kalovému filtru čerpat i znečištěnou vodu. 
Parametry: 
- Napětí:     230 V 
- Příkon:    550 W 
- Rozměry (ŠxVxH):  24x29x36 cm 
- Hmotnost:    5,7 kg 
- Max. průtok:   14000 l/hod 
- Max. tlak:    0,9 bar 
- Výtlak:    9 m 
 
6.2.5 Ponorný vibrátor Perles CMP s hřídelí AM 28/3 
Perles CMP je pohonná elektrická jednotka pro mechani ky vibrační hřídel AM 
28/3. Ohebná hřídel v délce 3 metry je vhodná pro hutnění v těžko dostupných místech a 
na stavbu našeho objemu dostačující. 
Parametry: 
- Napětí:     230 V 
- Příkon:    2 kW 
- Rozměry (DxŠxV):  32x14x22 cm 
- Hmotnost (jednotka/hřídel): 6/5 kg 
- Hutnící výkon:   8 m3/hod 
- Průměr hřídele:   28 mm 
- Délka hřídele:   3 m 
Obrázek č. 52: Čerpadlo Kärcher SP 6 Flat Inox 
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6.2.6 Vibra ční lišta Enar QZH 
Vibrační lišta bude použitá pro hutněí betonu a uhlazení a vyrovnání povrchu 
základové desky. 
Parametry: 
- Palivo: Benzín 
- Hmotnost:  20 kg 
- Odstředivá síla: 150 kN 
- Délka lišty: 2 m 
6.2.7 Elektrická ohýbačka REMS Curvo 
Jedná se o elektrickou ohýbačku navrženou na stavbu pro ohýbání roxorů. 
Parametry: 
- Napětí:   230 V 
- Příkon:  1 kW 
- Průměr ohýbání: 8-40 mm 
- Úhel ohýbání: 1-180° 
Obrázek č. 53: Vibrátor Perles CMP s hřídelí AM 28/3 
Obrázek č. 54: Vibrační lišta Enar QZH 
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6.2.8 Ruční vrtačka Makita HP1640 
Klasická příklepová vrtačka pro vrtání otvorů a šroubové spoje. 
Parametry: 
- Napětí: 230 V 
- Příkon: 680 W 
- Hmotnost: 2 kg 
6.2.9 Úhlová bruska Makita GA5030 
Úhlová bruska navržená pro zkracování výztuže. 
Parametry: 
- Napětí:  230 V 
- Příkon:  720 W 
- Hmotnost:  1,8 kg 
- Max. průměr kotouče: 125 mm 
- Závit: M14 
Obrázek č. 55: Elektrická ohýbačka REMS Curvo 





6.2.10 Kotoučová pila Makita 5704R 
Ruční kotoučová pila určená pro řezání dřevěných prvků. 
Parametry: 
- Napětí:    230 V 
- Příkon:    1,2 kW 
- Hmotnost:    4,9 kg 
- Průměr pily:   190 mm 
- Prořez při 45°:   46 mm 
- Prořez při 90°:    66 mm 
Obrázek č. 57: Úhlová bruska Makita GA5030 
Obrázek č. 58: Kotoučová pila Makita 5704R 
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6.2.11 Motorová pila Husqvarna 445 
Motorová pila se zážehovým dvoutaktním motorem, navržená na kácení 
náletových dřevin, zakrácení větví apod. 
Parametry: 
- Palivo:  Benzín 
- Hmotnost:  4,9 kg 
- Délka lišty: 40 cm 
- Výkon:  3 kW 
- Rychlost řetězu: 17 m/s 
6.2.12 Křovinořez Husqvarna 555 RxT 
Motorový křovinořez se zážehovým dvoutaktním motorem, navržený pro pok s 
trávy a křovin na pozemku staveniště. 
Parametry: 
- Palivo:  Benzín 
- Hmotnost: 9,2 kg 
Obrázek č. 59: Motorová pila Husqvarna 445 
Obrázek č. 60: Křovinořez Husqvarna 555 RxT 
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6.3 MĚŘIČSKÉ POMŮCKY 
6.3.1 Totální stanice Leica Viva TS11 
Jedná se o profesionální mechanickou totální stanici navrženou pro přesné 
geodetické zaměření zemních prací a základů. Stanice je dodávána s kompletní sadou 
příslušenství, stativu a dalších země ěřičských pomůcek. 
Parametry: 
- Dobíjení:  Aku, 230 V, 12 V DC 
- Dosah (s/bez hranolu): 3500/500 m 
- Přesnost (s/bez hran.): 1+1,5/2+2 mm+ppm  
- Úhlová přesnost:  5“/1,5 mgon 
- Zvětšení:  30x 
- Průměr objektivu:  40 mm 
- Operační systém:  Windows CE v6.0 
6.3.2 Nivelační přístroj Bosch GOL 26 D 
Jedná se o optický nivelační přístroj navržený pro kontrolu výškových hodnot. 
Sada obsahuje stativ, nivelační lať a další příslušenství. 
- Zvětšení: 26x 
- Přesnost: 1,6 mm na 30 m 
- Dosah: 100 m
Obrázek č. 61: Totální stanice Leica Viva TS11 
Obrázek č. 62: Nivelační přístroj Bosch GOL 26 D 
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7.1 OBECNÉ INFORMACE 
V průběhu výstavby budou všechny práce prováděné osobami, které mají pro 
danou činnost kvalifikaci a oprávnění v daném oboru či odvětví pracovat. Všichni 
pracovníci na stavbě budou stavbyvedoucím nebo asistentem stavbyvedoucího průběžně 
školení o BOZP dle nařízení vlády č. 591/2006. Sb. Jedná se o školení: 
- Školení o nošení ochranných pracovních pomůcek 
- Školení o seznámení se základními informacemi o provozu na 
staveništi, o pozicích odběrných míst vody a elektřiny, o pracovní 
době, přestávkách apod. 
- Školení o pracovních rizicích spojených s danou činností 
- Školení a obeznámení s technologickým postupem prací 
- Školení o zákazu užívání alkoholu a omamných látek 
O proškolení pracovníku proběhne záznam do stavebního deníku a vyhotoví se 
protokol, který každý pracovník potvrdí svým podpisem a dá tak souhlas s tím, že byl 
řádně proškolen o BOZP a že byl seznámen se všemi možnými riziky vznikajících při 
práci, na kterou byl nasazen. 
Všichni zaměstnanci pohybující se na stavbě jsou povinní používat ochranné 
pracovní pomůcky, které jim zajistí jejich zaměstnavatel a to: 
povinně: pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, ochrannou přilbu, reflexní vestu 
dobrovolně: ochranné brýle, pracovní rukavice, chrániče sluchu 
Na staveništi platí přísný zákaz užívání alkoholu a omamných látek! Stejně 
tak platí zákaz vstupu na staveniště osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek! 
7.2 PRAVNÍ PŘEDPISY 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci vychází z platných a v dané 
době aktuálních právních předpisů. 
7.2.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích; leden 2007 
a změny provedené některými dalšími nařízeními vlády, zejména se jedná 
nařízením vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích; květen 2016 
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7.2.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, říjen 2005 
7.2.3 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí; leden 2003 
7.2.4 Zákon č. 309/2006 Sb. 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); leden 2007 
a změny provedené některými dalšími zákony, zejména se jedná o 
zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); květen 2016 
7.2.5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; březen 2005
7.2.6 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; leden 2011
a změny provedené některými dalšími nařízeními vlády, zejména se jedná 
nařízením vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; leden 2015
7.2.7 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; leden 2008 
a změny provedené některými dalšími nařízeními vlády, zejména se jedná 
nařízením vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; leden 2016  
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7.3 PRÁCE STROJŮ 
7.3.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Obsluha strojů je rozdělena na: 
a) Stroje vyžadující k řízení nebo obsluze řidičský, profesní, strojnický nebo jiný
průkaz, bude obsluhovat pouze osoba, která vlastní příslušný průkaz a má
oprávnění k práci s daným strojem, navíc musí být proškolena.
b) Stroje nevyžadující k řízení nebo obsluze řidičský, profesní, strojnický nebo jiný
průkaz, může použít k práci kterýkoliv z pracovníků, ale pouze v případě, že byl
s daným strojem seznámen a na konkrétní práci se strojem proškolen.
Před použitím strojů musí být obsluha seznámena s provozními a pracovními
podmínkami na staveništi a které mají vliv na bezpečnost práce. Jedná se zejména o 
kritická místa na staveništi, kde se stroje nesmí pohybovat kvůli svým rozměrům, 
hmotnosti, nebo sklonovým poměrům. Dále je nutné je obeznámit s překážkami, 
nadzemními vedeními a ochranných pásmech inženýrských sítí. 
V případě vybavení stroje zvláštním signalizačním zařízením, je obsluha stroje 
povinná mít toto zařízení v průběhu práce stroje zapnuté. Stejně tak v případě vybavení 
stroje stabilizačním systémem je nutné, aby obsluha stroje tento systém použila před 
zahájením jakékoliv činnosti ohrožující stabilitu stroje.  
Uvedení stroje do provozu bude dáno najevo výstražným zvukovým či světelným 
signálem. Poté musí obsluha stroje vyčkat opuštění všech osob v nebezpečném prostoru 
stroje. V případě že není stanoveno jinak, tak za nebezpečný prostor se uvažuje dosah 
stroje, který je zvětšený o 2 metry. 
Zaměstnavatel zajistí, že stroje, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práce, při kterých budou používány. 
Stroje při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických 
osob zdržujících se na staveništi, nebo v blízkosti staveniště. 
Obsluha stroje nesmí opustit stroj nastartovaný a nezajištěný. Při ukončení nebo 
přerušení prací obsluha stroj vypne a zajistí ho dle návodu k použití. Stroje se budou čistit 
pouze na určeném místě a vždy ve vypnutém stavu.  
Závady a provozní odchylky stroje musí být pravidelně zaznamenávány a musí 
s nimi být obeznámena i další osoba, která se strojem pracuje. Za pravidelnou kontrolu a 
zabezpečení stroje odpovídá vždy obsluha stroje. 
7.3.2 Stroje pro zemní práce 
Před vybudováním staveništní zpevněné cesty až k prostoru nad jámou se bude ve 
svahu pohybovat pouze kráčivé rypadlo. Strojník si určí sám nejvhodnější způsob prací 
tak, aby nedošlo ke ztrátě stability a zřícení stroje.  
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Po vybudovávání zpevně é cesty dojde k zajišťovacím pracím ve svahu, tj. 
zajištění přístupové cesty k terasám a samotné terasy pomocí štětových stěn a dřevěného 
zábradlí. Při manipulaci s břemenem v podobě štětovnice se nikdo nebude nacházet pod 
břemenem ani v jeho blízkosti, nebezpečný prostor stroje je zvětšeny o dalších 6 metrů. 
Od hrany štětových stěn podél svahu se smí vozidla pohybovat minimálně ve 
vzdálenosti 0,5 m. Rypadlu při pohybu nad jámou bude asistovat pomocník, který bude 
strojníkovi ukazovat pomocí předem domluvených signálu polohu stroje vůči štětovým 
stěnám a bude ho směrovat tak, aby dodržel podmínku 0,5 m od okraje stěny z obou stran.  
V době pohybu strojů nad jámou je zakázaný pohyb fyzických osob na dně jámy.  
Strojník dá svůj úmysl najet nad jámu zvukovým signálem a poté se vizuálně přesvědčí, 
že došlo k opuštění osob z prostoru jámy. Stejně tak pracovníci nebudou vstupovat do 
prostoru jámy, nachází-li se nad jámou stavební stroj. 
Pří použití více strojů musí být dodržená taková vzdálenost, aby se stroje 
vzájemně neohrozili. Pří výkopu jámy a nasazení dvou rypadel bude mezi strojníky 
dohodnuta koordinace výkopu.  
Rypadlo nacházející se nad výkopem nebude v žádném případě svým výložníkem 
manipulovat nad kabinou stroje ve svahu. Převisy vzniklé při hloubení rypadlem, je nutné 
neprodleně odstranit, aby nedošlo k utržení a ohrožení osob a majetku. Je zakázáno 
podhrabávání stroje při hloubení. 
Stroje se nebudou přetěžovat, protože to může ohrozit jejich stabilitu. U strojů pro 
zemní práce je zakázáno rozbourávání horniny, nebo teras dnem lžíce, nebo urovnávání 
terénu otáčením lžíce. 
Stroje musí přerušit práci vždy, když dojde ke ztrátě viditelnosti pracovního 
nástroje, nebo osob nacházejících se v blízkosti stroje. Stejně tak v případě ztráty 
kontaktu s osobou navádějící pohyb, nebo práci stroje. 
Nakladač provádějící skrývku ornice a odvoz výkopku bude mít pracovní nástroj 
vždy v takové výšce, aby neměl pracovním nástrojem zakrytý výhled, ani aby nedošlo 
vlivem nerovnosti k zaboření pracovního nástroje. Tj. při plném naložení cca 40 cm a při
prázdném naložení cca 80 cm nad terénem. 
Přeprava osob na pracovních nástrojích strojů je přísně zakázaná. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě v předepsané poloze a v souladu s návodem k použití. 
7.3.3 Stroje pro základy 
Platí stejná bezpečnostní opatření jako při zemních pracích, ale seznam opatření 
je zvětšen o práci čerpadla betonu. 
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Vzhledem k rozměrům stroje autodomíchávače s čerpadlem betonu je potřeba, 
aby stroj na stavbu přijel jízdou vpřed. Toho se docílí otočením vozidla na otáčecím místě 
v ulici Hřbitovní a vycouváním až k pozemku staveniště. Vzhledem ke složitosti operace 
budou vyčleněni pracovníci, kteří budou asistovat obsluze stroje při couvání.  
Spolu se strojníkem pojede ve voze osoba s vysílačkou, další osoby se budou 
nacházet podél trasy stroje, vždy v takové vzdálenosti a na takovém místě, aby měl 
strojník přehled o pohybu osob kolem stroje. Pomocí vysílaček budou tyto osoby navádět 
pohyb stroje. V případě ztráty vizuálního kontaktu, nebo přerušení signálu bude stroj 
neprodleně zastaven. 
Po příjezdu autočerpadla na stavbu je důležité zajistit tento stroj pomocí 
stabilizačních patek, pod které se umístí roznášecí desky ve výbavě stroje. 
Po vyložení výložníku čerpadla musí být vyústění potrubí dostatečně zajištěno, 
aby vlivem klimatických, či jiných dynamických účinků nedošlo k rozhoupání výložníku. 
Pod celou délkou výložníku je zakázaný pohyb osob. 
Potrubí autočerpadla nesmí přetěžovat nebo nadměrně namáhat bedně í, nebo 
stěny výkopu. Musí být zajištěna dostatečná komunikace mezi obsluhou čerpadla a 
osobou provádějící betonáž. 
Při provozu autočerpadla je nutné dodržovat návod k použití, není dovoleno 
přemisťovat autočerpadlo s vyloženým výložníkem. 
7.3.4 Zabezpečení strojů 
Po ukončení práce, nebo při přerušení práce, musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu a v souladu s návodem k použití, který může určit další opatření. 
Například zajistit stroj klíny, spustit pracovní nástroj na zem, určit zařazení rychlostního 
stupně apod.  Stejným způsobem musí být zajištěno i pracovní zařízení stroje. 
Obsluha nesmí stroj opustit nastartovaný a nezajištěný, pokud se hodlá vzdálit jen 
na malou vzdálenost, např. pro vizuální kontrolu, musí stroj zajistit proti samovolnému 
pohybu a zamknout ovládání stroje.  
Stroj bude odstaven na určeném místě pro konkrétní stroj, pracovní nástroj bude 
vždy umístěn tak, aby nezasahoval do staveništní komunikace. Pod odstavený stroj bude 
vždy umístěna záchytná vana. 
7.3.5 Přeprava strojů 
Samotná přeprava, ale i nakládání a skládání strojů nebo jeho pracovního zařízení 
musí odpovídat návodům k použití, případně jinému bezpečnostnímu předpisu. Při 
skládání a nakládání strojů se nebudou nacházet v blízkosti žádné osoby, kterén mají 
s touto prací nic společného. Dopravní prostředek musí být během těchto procesů zajištěn 
proti pohybu a musí stát na rovné a dostatečně pevné ploše. Během přepravy musí být 
stroje zajištěny proti posunutí, aby nemohlo dojít ke zřícení z dopravního prostředku. 
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7.4 PRACOVNÍ RIZIKA 
 
Nejpravděpodobnější zdroje rizik na staveništi: 
--- 
Riziko:  Pád do hloubky (do výkopů, uklouznutí při chůzi okolo svahu výkopů). 
Opatření: Opatření volných okrajů výkopů zábradlím příp. nápadnou překážkou, vhodné 
jistící prostředky zaměstnanců. 
--- 
Riziko:  Pády pracovníků při sestupu do stavební jámy a při výstupu po žebříku. 
Opatření: Přidržování se příčlí při výstupu a sestupu po žebříku a udržování volného 
prostoru směřujícího ke vstupu do stavební jámy. 
--- 
Riziko:  Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycené o různé překážky a vystupující 
prvky v prostorách stavby. 
Opatření: Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout. Udržování, 
čištění a úklid pochůzných ploch a komunikací. 
--- 
Riziko:  Naražení pracovníka při seskakování do výkopu. 
Opatření: K výstupu a sestupu do výkopu používat žebřík nebo určenou cestu. 
--- 
Riziko:  Propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými 
částmi vystupujícími nad terén. 
Opatření: Používaní OOPP, pravidelný a včasný úklid staveniště, odstranění ostrého 
materiálu z pochozích ploch staveniště. 
--- 
Riziko:  Přehřátí, úpal v letním období, respektive prochladnutí pracovníka v chladném 
období při práci na venkovních nechráněných prostranstvích a při dešti. 
Opatření: Poskytování chladných nápojů, častějších přestávky, respektive poskytování 





Riziko:  Sesuv půdy při pojezdu pracovních strojů pro zemní práce. 
Opatření: Zřízení pažení zabraňující sesuvu půdy při pojezdu strojů, dodržení 
vzdálenosti pojezdu od hrany pažení. 
--- 
Riziko:  Pád pracovníka při sestupování a vystupování po částech pažení. 
Opatření: Nepoužívat systém pažení místo žebříku. 
--- 
Riziko:  Pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu. 
Opatření: Při práci ve výkopu používat ochrannou přilbu, odstranit nebo zajistit materiál 
a předměty nacházející se nad výkopem. 
--- 
Riziko:  Působení vody na výstavbu a bezpečnost. 
Opatření: Zákaz pohybu strojů v rozmáčeném a rozbředlém terénu, nebezpečí zřícení 
stroje do výkopu. 
--- 
Riziko:  Zatopení stavební jámy. 
Opatření: Odvodnění stavební jámy, proti působení povrchových vod chránit stavební 
jámu obvodovými rýhami na dně stavební jámy a spádováním ji odvádět o místa 
odčerpávání vody čerpadlem. 
--- 
Riziko:  Zavalení, zasypání a udušení pracovníků při práci ve výkopech. 
Opatření: Pažení stěn výkopu navrhnout a provést tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního 
terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí v sousedství výkopu. 
--- 
Riziko:  Pád a převrácení stroje do výkopu po utržení hrany výkopu při provozu stroje a 
zatížení volného okraje výkopu. 
Opatření: Nezatěžovat nadměrným stavebním provozem, nebo materiálem povrch 
terénu v pásu od okraje jámy až po hranici ohrožení usmýknutím, vzdálenost stroje od 
okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny s 
ohledem na provozní hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje. 
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Riziko:  Poškození části pažení a ztráta jeho funkce. 
Opatření: Bezprostředně opustit prostor výkopu a oblast nad výkopem. Rozsah 
poškození a stabilitu konstrukce posoudit statikem. 
--- 
Riziko:  Zasažení pracovníka manipulovaným pažícím dílcem. 
Opatření: Zákaz zdržovat se v blízkosti stroje po dobu zatlačování nebo vytahování 
pažení. 
--- 
Riziko:  Pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu nákladního vozidla. 
Opatření: Používání vhodných výstupových a nášlapných bodů (nášlapné patky, 
stupadla, madla apod.). 
--- 
Riziko:  Pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí 
břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného způsobu 
odběru apod. 
Opatření: Pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v 
bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, přecházet pod zdviženým břemenem a 
přidržovat břemeno v průběhu činnosti manipulačního zařízení, vyloučení přítomnosti 
osob nepodílejících se na vykládce a nakládce. 
--- 
Riziko:  Sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z ložných ploch dopravních 
prostředků a jejich pád na osobu. 
Opatření: Vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a nakládce, při 
manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných v prostých 
paletách. 
--- 
Riziko:  Přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem či jiným pojízdným stavebním strojem. 
Opatření: Seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem strojů po 
staveništi, používání vesty s vysokou viditelností. 
--- 
Riziko:  Přejetí vozidlem. 
Opatření: Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa 
práce na stavbě, omezit rychlost vozidel na stavbě, používání vesty s vysokou viditelností. 
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Riziko:  Převrácení, ztráta stability rypadla. 
Opatření: Postavení rypadla na rovném terénu, zajištění stroje stabilizačními systémy 
stroje. 
--- 
Riziko:  Zasažení, rozdrcení, přimáčknutí osoby pracovním zařízením nebo výložníkem 
rýpadla. 
Opatření: Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu stroje, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací. 
--- 
Riziko:  Pád obsluhy, podvrtnutí nohou či uklouznutí při nastupování či vystupování do 
stroje. 
Opatření: Používání bezpečných ploch a zařízení k výstupu a pohybu na rypadle, 
vstupovat do kabiny při přepravní nebo pracovní poloze stroje po stupadlech, mít 
vhodnou a pevnou obuv. 
--- 
Riziko:  Nežádoucí rozjetí stroje a následné přejetí strojníka, popř. jiné osoby 
Opatření: Zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu. 
--- 
Riziko:  Pád břemene, náraz a zasažení osoby břemenem 
Opatření: Správné zavěšení či uvázání břemene, použité vhodných vazáků a jiných 
prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru 
břemene. 
--- 
Riziko:  Přejetí pracovníka zajišťujícího přepravované zavěšené břemeno koly rypadla 
Opatření: Postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno mimo oblast 
nebezpečí, jít vedle rypadla a být po celou dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče 
rypadla. 
--- 
Riziko:  Převrácení rypadla při zvedaní a přemisťování zavěšených břemen 
Opatření: Vyloučení nadměrného rozhoupání břemene, správný postup při zvedání a 





Riziko:  Přitlačení obsluhy válce k pevné překážce, pád obsluhy – přejetí. 
Opatření: Při startování se přesvědčit o tom, zda se nemůže dát válec samovolně do 
pohybu, při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha válce byla pořád nad válcem, 
při zpětné jízdě válce vést válec ze strany. 
--- 
Riziko:  Poškození sluchu vlivem hluku. 
Opatření: Používání OOPP k ochraně sluchu účinné pro oblast kmitočků daného hluku 
stroje. 
--- 
Riziko:  Vibrace působící na ruce a paže. 
Opatření: Nestartovat pěch na tvrdém povrchu, klidové bezpečnostní přestávky dle 
návodu k obsluze. 
--- 
Riziko:  Úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny při nežádoucím 
kontaktu s rukou pracovníka, zranění úderem nářadí působící kinetickou energií – 
krumpáče, kladiva, palice. 
Opatření: Zranění úderem nářadí působící kinetickou energií – krumpáče, kladiva, 
palice, zajištění přiměřeného pracovního postupu, nepoužívání poškozeného nářadí. 
--- 
Riziko:  Zasažení pracovníka i jiné osoby uvolněným nástrojem nebo jeho částmi. 
Opatření: Používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, nepřetěžování nářadí. 
--- 
Riziko:  Nezajištění či ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí. 
Opatření: Únosnost podpěrných konstrukcí a bedně í doložit statickým výpočtem, 
správně provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a 
prostorové tuhé. 
--- 
Riziko:  Pád osoby do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi, při přenášení 
vibrační hlavice, ponořování a vytahování vibrační hlavice ze zhutňování betonové směsi. 
Opatření: Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a 
betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob 
(instalace zábradlí). 
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Riziko:  Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi. 
Opatření: Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání a vzdálenosti určené 
v technologickém předpise. 
--- 
Riziko:  Deformace betonové konstrukce, ztráta stability. 
Opatření: V průběhu montáže bedněí kontrolovat rovinatost a svislost sestavených kusů 
bednění, správnost osazení prostupů a provedení spojů. 
--- 
Riziko:  Snížení, ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie. 
Opatření: Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality 
a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných 
odchylek požadavkům PD. Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářsk u ocel 
předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci 
příslušných odchylek požadavkům PD. 
--- 
Riziko:  Píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo i jiné části těla pracovníka koncem prutu, 
ostrou hranou, vyčnívající částí armatury. 





Snažil jsem se v maximální míře vypracovat práci tak, aby výsledkem mé práce 
byl kvalitní stavebně-technologický projekt, na základě kterého by mohlo dojít 
k bezproblémovému a v praxi reálnému řešení postupu výstavby základů objektu 
rodinného domu. 
V průběhu prací jsem také objevil některé nedostatky v projektové dokumentaci 
a uvědomil si tak, že kvalitní přípravou stavby lze předejít problémům při realizaci, které 
by mohly mít negativní vliv na časovou a finanční náročnost výstavby. 
Nejdůležitějším aspektem bakalářské práce pro mě ale bylo získání zkušeností a 
prohloubení vědomostí, které můžu užít v praxi. Mezi získané zkušenosti řadím výrazné 
zlepšení při práci v programech AutoCAD, Word a Excel. Při hledání a získávání 
informací k bakalářské práci jsem také objevil spoustu jiných užitečných informací, 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
1NP první nadzemní podlaží (přízemí) 
1S první podzemní podlaží (suterén) 
a.s. akciová společnost 
apod. a podobně  
atd. a tak dále 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv Balt po vyrovnání 
č. číslo 
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 
ČR Česká republika 
ČSN česká statní norma 
ČSN EN harmonizovaná česká norma 
DN jmenovitá světlost, vnitřní průměr potrubí  
EL elektřina 
EN evropská norma  
EPS expandovaný polystyren 
JTSK jednotná trigonometrická síť katastrální  
kat. úz. katastrální území 
ks kusů 
KÚ katastrální území 
KZP kontrolní a zkušební plán  
m n. m. metrů nad mořem 
N nebezpečné 
NN nízké napětí  
NV. nařízení vlády 
O ostatní 
p. č. parcelní číslo 
PBŘS požárně bezpečnostní řešení stavby 
PD projektová dokumentace  
pozn. poznámka 
PT původní terén 
RD rodinný dům 
Sb. sbírka zákonů 
SD stavební deník  
SO stavební objekt  
SOD smlouva o dílo 
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spol. s r.o.      společnost s ručením omezeným 
tl.   tloušťka 
TP                 technologický předpis  
TUV             teplá užitková voda 
TZB   technická zařízení budov 
ÚT                ústřední topení 
UT   upravený terén 
vyhl.   vyhláška 
VZT              vzduchotechnika  
ZS                 zařízení staveniště 
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